



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA APROVAÇÃO

18/07/2023

RD N.º PRE-DOB-138/2023

SECRETÁRIO DA REUNIÃO

ASSUNTO:

Processo SEI nº 7910.2022/0000909-0 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 01 ao contrato nº 110/SPOBRAS/2022 – Execução de MANUTENÇÃO de Unidades Educacionais – LOTE 43 - Diretoria Regional de Educação - DRE PENHA (CEI Direta Padre Manoel da Nóbrega, CEI Direta Penha, CEI Direta São Luiz, CEI Direta Vila Salete), com a finalidade de adoção de novo cronograma físico-financeiro, alterando os atuais prazos contratuais, bem como nova planilha de serviços, preços e quantidades, com inclusão de itens novos e com alteração do valor contratual.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº 110/SPOBRAS/2022 cuja contratada é a empresa Construtora Roy Ltda. e cujo objeto é a Execução de MANUTENÇÃO de Unidades Educacionais – LOTE 43 - Diretoria Regional de Educação - DRE PENHA (CEI Direta Padre Manoel da Nóbrega, CEI Direta Penha, CEI Direta São Luiz, CEI Direta Vila Salete). O contrato encontra-se com prazo de execução contratual até 04/07/2023;
2. A necessidade da adoção de nova Planilha de Serviços, preços e quantidades, com a inclusão de preços novos, alterando o valor do contrato e adoção de novo cronograma físico-financeiro alterando os atuais prazos contratuais, conforme informações apresentadas respectivamente ao processo (**doc. SEI nº 081679342, 083298978, 081685052, 083300726, 083240811, 082952593 e 082952380**);
3. As novas Planilhas de Serviços, Preços e Quantidades (**Doc. SEI nº 084027692**), tendo como base o RPA nº 047/2023 (**doc. SEI nº 083483249**); que altera o valor do contrato **de R\$4.909.950,61 para R\$6.115.680,75**, resultante do acréscimo de R\$1.205.730,14, ou ainda 24,56% sobre o valor anterior;
4. Importante salientar que as informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstram que o percentual de aumento para a somatória positiva dos itens na planilha não ultrapassou 24,95% e, o percentual de redução para a somatória negativa dos itens na planilha é ZERO%, conforme Quadro de Resumo de Valores Aditados (**doc. SEI nº 084027902**) e representam um aumento abaixo do limite de 25%, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos da SPObras;

RESOLVE:

Autorizar conforme informações acima a formalização do Termo de Aditamento nº 01 ao contrato nº 110/SPOBRAS/2022 – Execução de MANUTENÇÃO de Unidades Educacionais – LOTE 43 - Diretoria Regional de

Educação - DRE PENHA (CEI Direta Padre Manoel da Nóbrega, CEI Direta Penha, CEI Direta São Luiz, CEI Direta Vila Saleté), com a finalidade de adoção de novo cronograma físico-financeiro, alterando os atuais prazos contratuais (**doc. SEI nº 084027030**) e nova planilha de serviços preços e quantidades, incluindo preços novos, alterando assim o valor do contrato de **R\$4.909.950,61 para R\$6.115.680,75**, resultante do acréscimo de R\$1.205.730,14 (**doc. SEI nº 084027692**).

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
SIGLA - DATA GEC – 22/06/23	SIGLA - DATA DOB – 11/07/23	PRD Nº	SIGLA - DATA DOB – 11/07/23	SIGLA - DATA SJU – 14/07/23
VISTO	VISTO	PRE-DOB-138/2023	VISTO	VISTO



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente

Em 28/07/2023, às 11:49.



Eliana Mariano Franco
Secretário(a)

Em 28/07/2023, às 11:51.



Marco Alessio Antunes
Diretor(a)

Em 28/07/2023, às 17:45.



RICARDO DE MENEZES DIAS
Superintendente

Em 28/07/2023, às 19:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087270208** e o código CRC **342F90E4**.