

**ADITAMENTO Nº 01**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001466-3**

**CONTRATO Nº 246/SPOBRAS/2023**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 091/2022**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL**, portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CENTURY CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.299.563/0001-10, com sede Rua Capitão Cavalcanti, 156 – Vila Mariana – CEP 04017-000 - São Paulo/SP, representada por seu Procurador **LUIZ HENRIQUE CABRAL RICCIARELLI**, portador do RG nº 20.788.887-5 SSP/SP e CPF nº 306.832.278-23, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 103346393, alterando o prazo de execução contratual até **30/09/2024** e o prazo de vigência contratual até **29/12/2024**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, *18 de Junho* de 2024.

**SPObras:**

  
**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras

  
**DIEGO VIACELLI CABRAL**  
Diretoria Administrativa e Financeiro

**CONTRATADA**

**LUIZ HENRIQUE CABRAL RICCIARELLI**

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE CABRAL RICCIARELLI  
Dados: 2024.06.10 13:30:57 -03'00'

**LUIZ HENRIQUE CABRAL RICCIARELLI**

Procurador