



ADITAMENTO Nº 03

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001306-3

CONTRATO nº 065/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 119/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro – DAF, **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUIO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.206.255/0001-66, com sede na Alameda Madeira, 162- 3º andar – conjunto 304 – Salas 2 e 3 – Alphaville – Barueri/SP – CEP 06454-010, representada por seu Sócio - Administrador **PAULO EDUARDO PENNA JUNIOR**, portador do RG nº 44.598.245-7 SSP-SP e CPF/MF nº 327.675.508-48 doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº100349494, alterando o prazo de execução contratual até **06/07/2024** e o prazo de vigência contratual até **03/10/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 23 de ABRIL de 2024.

SPObras:

DIEGO VIACELLI CABRAL
Diretoria Administrativa e Financeira

MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretoria de Obras

CONTRATADA

PAULO EDUARDO PENNA
Assinado de forma digital por
PAULO EDUARDO PENNA
JUNIOR:32767550848
Dados: 2024.04.15 13:09:40 -03'00'

PAULO EDUARDO PENNA JUNIOR
Sócio - Administrador

Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 117.696