

ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001714-0 CONTRATO nº 200/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 008/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA (EPP)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.593.152/0001-16, com sede na Rua José Leite de Almeida nº 120, Santa Teresinha, São Paulo-SP, CEP – 02460-072 representada por seu Sócio-Diretor, **ANDRÉ ACCACIO DO VALE** portador do RG nº 35.913.146-3 e CPF nº 369.946.228-51 doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 102181672, alterando o prazo de execução contratual até **31/07/2024** e o prazo de vigência contratual até **29/10/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 17 de maio de 2024.

SPObras:



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras




DIEGO VIACELLI CABRAL
Diretor Administrativo e Financeiro

CONTRATADA



ANDRÉ ACCACIO DO VALE
Sócio - Diretor

Eng. Civil/Arquiteto
CREA 000001714-0



Johnson Araujo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SP-Obras