

ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000251-9

CONTRATO nº 249/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 067/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.811.333/0001-26, com sede na Rua Jequitai, 51 — Indianópolis — São Paulo — SP, CEP: 04083-020, neste ato representada por seu Procurador **WELLINGTON DOS SANTOS BARBOSA**, portador do RG nº 27.816.665-8 -SSP e CPF nº 268.031.048-93, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº **104009852**, alterando o prazo de execução contratual até **30/09/2024** e o prazo de vigência contratual até **29/12/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.


São Paulo, 18 de junho de 2024.

SPObras:


MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretoria de Obras


DIEGO VIACELLI CABRAL
Diretoria Administrativa e Financeiro

CONTRATADA


WELLINGTON DOS SANTOS BARBOSA
Procurador

Engenharia e Construções Ltda
Eng. Wellington Barbosa
CNPJ 06.811.333/0001-26