

ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001144-3 CONTRATO nº 022/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 077/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.002.395/0001-12, com sede na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 – conj. 1150 – Cidade Monções - São Paulo – SP, CEP: 04571- 000, neste ato representada por sua Procuradora **MELINA MARTINS GUIMARÃES**, portadora do RG nº 34.503.246-9 e CPF nº 326.114.878-04 doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 095536948, alterando o prazo de execução contratual até **31/03/2024** e o prazo de vigência contratual até **30/06/2024**.


CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.

São Paulo, 04 de janeiro de 2024.

SPObras:



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras



DIEGO VIACELLI CABRAL
Diretor Administrativo e Financeiro

CONTRATADA



MELINA MARTINS GUIMARÃES
Procuradora