

ADITAMENTO Nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000836-1 CONTRATO nº 047/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 034/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS - SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 11.958.828/0001-73, com sede nesta Capital na Praça do Patriarca nº 96, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.002.395/0001-12, com sede na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 – conj. 1150 – Cidade Monções - São Paulo – SP, CEP: 04571-000, neste ato representada por sua Procuradora **MELINA MARTINS GUIMARÃES**, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica retomado o Contrato, a partir de **10/06/2024**, com a devolução do prazo remanescente de **02 (dois) dias**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro – SEI nº 103878640, prorrogando o prazo de execução contratual até **09/09/2024** e o prazo de vigência até **08/12/2024**.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 10 de junho de 2024.

SPObras:



MARCO ALESSIO ANTUNES

Diretoria de Obras



DIEGO VIACELLI CABRAL

Diretoria Administrativa e Financeira

CONTRATADA



MELINA MARTINS GUIMARÃES

Procuradora