

**ADITAMENTO Nº 01**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000530-5**

**CONTRATO nº 215/SPOBRAS/2023**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 073/2023**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.879.965/0001-45, com sede na Av. Regente Feijó 944 – Vila Regente Feijó - São Paulo/SP – CEP 03342-000, representada por seu Sócio-Diretor **RODRIGO CORDARO**, portador do RG nº 32.900.879-1 SSP/SP e CPF nº 307.239.808-96 doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 102257351, alterando o prazo de execução contratual até **01/08/2024** e o prazo de vigência contratual até **30/10/2024**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 17 de maio de 2024.

**SPObras:**

**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretor de Obras

**DIEGO VIACELLI CABRAL**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**CONTRATADA**

**RODRIGO CORDARO:30723980896**  
Assinado de forma digital por RODRIGO CORDARO:30723980896  
Dados: 2024.05.13 10:43:13 -03'00'

**RODRIGO CORDARO**  
Sócio - Diretor

**Johnson Araújo da Silva**  
Advogada - OAB/SP 147.533  
SPObras