

ADITAMENTO Nº 01

CONTRATO nº 211/SPOBRAS/2023

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001716-6

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 005/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de outro lado a empresa **MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**, sediada na Rua Marcelino Champagnat, 580 – Jardim da Glória - São Paulo/SP – CEP 04114-000, inscrita no CNPJ sob o nº 57.646.374/0001-04, neste ato representada por seu Sócio **MARCELO CORIO**, RG nº 08.632.688-0 SSP/SP, CPF nº 323.683.216-91, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 101081648 alterando o prazo de execução contratual até **30/06/2024** e o prazo de vigência contratual até **27/09/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, ³⁰ de ^{ABRIL} de 2024.

SPObras:



DIEGO VIACELLI CABRAL
Diretor Administrativo e Financeiro



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras

CONTRATADA

MARCELO

CORIO:3236

8321691

MARCELO CORIO

Sócio

Assinado de forma
digital por MARCELO
CORIO:32368321691