

**ADITAMENTO Nº 01**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000534-8**

**CONTRATO nº 218/SPOBRAS/2023**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 078/2023**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro, **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **TRÓPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 49.049.695/0001-95, com sede na Rua Paraná, 41 — sala 11 — Jardim Paulista — Suzano — SP, CEP: 08675-190, neste ato representada por seu Sócio **AUGUSTO CAMARGO NETO**, portador do RG nº 7.819.738-7 e CPF nº 501.171.228-15, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº103220742, alterando o prazo de execução contratual até **30/09/2024** e o prazo de vigência contratual até **29/12/2024**.


**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 05 de junho de 2024.

**SPObras:**



**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras



**DIEGO VIACELLI CABRAL**  
Diretoria Administrativa e Financeiro

**CONTRATADA**

**AUGUSTO CAMARGO NETO**  
Sócio

AUGUSTO  
CAMARGO  
NETO:50117122815

Assinado de forma digital  
por AUGUSTO CAMARGO  
NETO:50117122815  
Dados: 2024.05.27  
13:49:01 -03'00'