

ADITAMENTO Nº 03

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000812-4

CONTRATO nº 097/SPOBRAS/2022

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 026/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL**, portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.879.965/0001-45, com sede na Av. Regente Feijó 944 – Vila Regente Feijó – São Paulo/SP – CEP 03342-000, representada por seu Sócio-Diretor **RODRIGO CORDARO**, portador do RG nº 32.900.879-1 SSP/SP e CPF nº 307.239.808-96, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 099069992, alterando o prazo de execução contratual até **30/06/2024** e o prazo de vigência contratual até **10/10/2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA


Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 21 de maio de 2024.

SPObras:


MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretoria de Obras


DIEGO VIACELLI CABRAL
Diretoria Administrativa e Financeiro

CONTRATADA

RODRIGO

CORDARO:30723

Assinado de forma digital por
RODRIGO CORDARO:30723980896
Dados: 2024.05.16 17:46:19 -03'00'

980896

RODRIGO CORDARO

Sócio Diretor


Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533