

**ADITAMENTO Nº01**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000698-9 CONTRATO Nº 067/SPOBRAS/2022  
LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 008/2022**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representado por seu Diretor de Obras, **LUIZ GUSTAVO ARCURI DOS REIS**, portador do RG nº 18.018.355-2 e CPF nº 252.349.398-55, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro RAUL GARCIA NETO, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPOBRAS, e de outro lado **MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.302.648/0001-00, com sede a Rua da Memória, 89 – Vila Assunção – Santo André, tel: 11 – 4427-9834, e-mail: comercial@mathesis.eng.br, por seu Representante Legal, **WALTEIR RODRIGUES DE LACERDA**, portador do RG nº 14.501.243-8 e do CPF nº 032.069.488-78, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro **doc. SEI nº 082745852**, alterando o prazo de execução contratual até 05/08/2023 e o prazo de vigência contratual até 03/11/2023.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual conteúdo e forma.


São Paulo, 17 de maio de 2023.

**SPObras:**

  
**LUIZ GUSTAVO ARCURI DOS REIS**  
Diretoria de Obras

  
**RAUL GARCIA NETO**  
Diretoria Administrativa e Financeira

**CONTRATADA**

  
**WALTEIR RODRIGUES DE LACERDA**  
Procurador

  
Johnson Araújo da Silva  
Advogado - OAB/SP 147.533