

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Supervisão de Gestão de Contratos

Rua Libero Badaró, 425, 34º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: 2075-7253

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 22/SMIT/2021

PROCESSO Nº 6023.2021/0000661-3

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SMIT**CONTRATADA:** SÃO PAULO OBRAS – SPOBRAS**OBJETO CONTRATUAL:** Contratação de prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para as atividades relativas à elaboração de Licitação, Gerenciamento e Fiscalização das obras para implantação do **Descomplica SP** em área disponibilizada junto à sede da **Subprefeitura Cidade Tiradentes**.**OBJETO DESTE TERMO:** (I) Prorrogação no prazo de vigência e execução contratual;

(II) Alteração do Cronograma Físico Financeiro.

VALOR INICIAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 321.588,85 (trezentos e vinte e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)**DOTAÇÃO ONERADA Nº** 23.10.04.126.3011.1358.4.4.90.51.00.00**NOTAS DE EMPENHO Nº** 39.731/2022

O **MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA**, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 46.392.163/0001-68, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - 34º andar – Centro – CEP: 01009-000 – São Paulo/SP, neste ato representada pelo Chefe de Gabinete, **GEORGE AUGUSTO DOS SANTOS RODRIGUES**, conforme delegação de competência atribuída pela Portaria SMIT n.º 67, de 28 de agosto de 2018, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro, a Empresa **SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **11.958.828/0001-73**, sediada na Avenida São João, 473 – 21º andar – Centro - CEP: 01035-904 - São Paulo/SP, neste ato representado legalmente pelo Diretor Administrativo Financeiro **PAULO HENRIQUE BISPO DE OLIVEIRA**, portador da Cédula de Identidade RG n.º 34.066.061-2 e do CPF sob n.º 308.891.488-05 e pela Diretora de Obras **ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI**, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 19.388.439-2 e inscrita no CPF/MF n.º 146.471.028-74, doravante simplesmente designada **CONTRATADA**, nos termos do Despacho Autorizatório sob doc. 062144194, do processo em epígrafe, publicado no D.O.C. de 29/04/2022, aditam o Termo de Contrato 22/SMIT/2021, para fazer constar o quanto segue:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

1.1. Fica prorrogado o **prazo de vigência contratual** até **31 de dezembro de 2022**, contados a partir de **29 de junho de 2022**, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93.

1.2. Prorroga-se o **prazo de execução dos serviços** até **31 de agosto de 2022**, contados a partir de **27 de junho de 2022**.

2. CLAUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

2.1. Fica alterado o Cronograma Físico Financeiro conforme **Anexo I** deste Aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. A prorrogação tratada neste termo não envolverá acréscimo de recursos ao Contrato, permanecendo como valor total estimado o correspondente a **R\$ 321.588,85 (trezentos e vinte e um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)** para a execução dos serviços,

conforme cronograma físico financeiro, anexo I deste termo.

	ITEM	VALOR POR SERVIÇO	VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO (ESTIMADO)	REAJUSTE			VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO (ESTIMADO)
				%	VALORES REAJUSTADOS	VALOR TOTAL REAJUSTADO	
TERMO DE CONTRATO Nº 22/SMIT/2021	Custo de preparação do Edital e Licitação	R\$35.341,80	R\$321.588,85	-	-	-	-
	Custo de gerenciamento da Obra	R\$286.247,05		-	-	-	-
1º TERMO DE ADITAMENTO	Custo de preparação do Edital e Licitação	R\$35.341,80	R\$321.588,85	-	-	-	-
	Custo de gerenciamento da Obra	R\$286.247,05		-	-	-	R\$ 321.588,85 + REAJUSTES A APLICAR

3.2. No exercício corrente, as despesas decorrentes do presente aditamento onerarão a dotação orçamentária de nº **23.10.04.126.3011.1358.4.4.90.51.00.00**, tendo sido emitida a Nota de Empenho de nº **39.731/2022**, no valor de **R\$ 303.917,95 (trezentos e três mil novecentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos)**. No exercício subsequente, será onerada a dotação apropriada, em observância ao princípio da anualidade ou periodicidade.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições do Termo de Contrato no que não contraditem o presente Termo de Aditamento.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente aditivo assinado pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

GEORGE AUGUSTO S. RODRIGUES
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia
CONTRATANTE

PAULO HENRIQUE BISPO DE OLIVEIRA
Representante legal
SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS
CONTRATADA

ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI
Representante legal
SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS
CONTRATADA


Testemunhas:

Nome: Thamires Lopes S. Silva
RF: 851.020-2

Nome: Fernanda Ribeiro de Oliveira
RF: 877.551-6

ANEXO I

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO; GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO DESCOMPLICA SP - UNIDADE CIDADE TIRADENTES		2022															
		Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev
1	Nome da tarefa	R\$ 321.588,85															
1	DESCOMPLICA CIDADE TIRADENTES	[Barra de progresso]															
2	EDITAL E LICITAÇÃO	[Barra de progresso]															
3	PREPARAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO	[Barra de progresso]															
4	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	[Barra de progresso]															
5	REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO	[Barra de progresso]															
6	GERENCIAMENTO	[Barra de progresso]															
7	ASSINATURA DO CONTRATO	[Barra de progresso]															
8	GERENCIAMENTO DAS OBRAS	[Barra de progresso]															
9	PROCEDIMENTOS DE ENCERRAMENTO	[Barra de progresso]															
10	DESEMBOLSO PREVISTO	[Barra de progresso]															
11	NOVEMBRO/21 A DEZEMBRO/21	R\$ 17.670,90															
12	JANEIRO/22 A ABRIL/22	R\$ 17.670,90															
13	MAIO/22	R\$ 71.561,76															
14	JUNHO/22	R\$ 71.561,76															
15	JULHO/22	R\$ 71.561,76															
16	AGOSTO/22	R\$ 71.561,77															
17	SETEMBRO/22 A DEZEMBRO/22	R\$ 0,00															
18	TOTAL	R\$ 321.588,85															

Página 1



Thamires Lopes Soares da Silva
Supervisor(a)

Em 03/05/2022, às 09:25.



Paulo Henrique Bispo Oliveira
Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)

Em 03/05/2022, às 17:01.



Adriana Siano Boggio Biazzi
Diretor(a)

Em 04/05/2022, às 18:34.



George Augusto dos Santos Rodrigues
Chefe de Gabinete

Em 05/05/2022, às 18:45.



Fernanda Ribeiro de Oliveira
Assessor(a) Administrativo(a) II

Em 06/05/2022, às 09:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **062610996** e o código CRC **4261F071**.
