

Prefeitura do Município de São Paulo  
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte

## **Programa de Metas 2025-2028**

### **Síntese da execução anual de 2025 e elementos para discussão**

Apresentação elaborada pela equipe da Assessoria Técnica

Abril/2026




## Programa de Metas – Transporte Público

Os compromissos do PdM 2025-2028 estão agrupados em quatro eixos estratégicos:

- **Universo SP** - Espaço e Ambiente (1 a 54);
- **Cidade Empreendedora** - Negócios e Capacitação (96 a 112);
- **Viver São Paulo** - Pessoas e Sociedade (55 a 95);
- **Capital do Futuro** - Gestão e Modernidade (113 a 132).

### Metas acompanhadas pela SMT:

- **06:** Substituir 2.200 ônibus por veículos de matriz energética mais limpa;
- **14:** Entregar o novo Centro de Operações da SPTrans;
- **17:** Requalificar 8,3 quilômetros da Avenida Celso Garcia;
- **18:** Entregar o Corredor Itaquera-Líder;
- **23:** Entregar 14 requalificações de terminais urbanos;
- **26:** Iniciar as obras do novo Terminal Perus;
- **27:** Iniciar a construção do Terminal Pedreira/ Mar Paulista;
- **28:** Iniciar a construção do Terminal Cocaia;
- **29:** Contratar as obras de dois novos atracadouros na Represa Billings;
- **30:** Elaborar os estudos necessários para viabilização do Aquático Guarapiranga;
- **78:** Criar o Programa Mamãe Tarifa Zero.



**Meta 06:**

Substituir 2.200 ônibus por veículos de matriz energética mais limpa




**Status:**

679 ônibus substituídos em 2025  
 1.298 veículos elétricos compõem a frota atualmente

**Cronograma de entrega:**

2.200 até 2028



### Meta 14:

Entregar o novo Centro de Operações da SPTrans



### Status:


COP – Obras iniciadas 1º semestre de 2026

SMGO – Sistema em desenvolvimento desde 2025


### Cronograma de entrega:

COP – 1º semestre de 2027

SMGO – 1º semestre de 2027




**Meta 17:**  
Requalificar 8,3 quilômetros da  
Avenida Celso Garcia



**Status:**  
Projetos concluídos.  
Estudos ambientais em andamento.  
Plano de trabalho aprovado junto ao  
IPHAN. Preparando nova licitação de  
obras dos lotes I, II e III.

**Cronograma de entrega:**  
Início das obras 2º semestre de 2026




**Meta 18:**  
Entregar o Corredor  
Itaquera-Líder



**Status:**  
Processo de desapropriação e de licenciamento ambiental em andamento. Contratação de obras.

**Cronograma de entrega:**  
Início das obras Trecho I – 2º semestre de 2026  
Início das obras Trecho II – 1º semestre de 2027



### Meta 23:

Entregar 14 requalificações de terminais urbanos




### Status:

Concluídos 4 terminais do bloco noroeste. Início das obras de requalificação 4 terminais (A. E. Carvalho, Cidade Tiradentes, Penha e São Miguel).

### Cronograma de entrega:

Término de todas as obras – 2º semestre de 2028




**Meta 26:**  
Iniciar as obras do novo Terminal Perus



**Status:**  
Elaboração de edital para projeto executivo.

**Cronograma de entrega:**  
Projeto executivo - 1º semestre de 2027  
Início das obras - 1º semestre de 2028



### Meta 27:

Iniciar a construção do Terminal Pedreira/Mar Paulista




### Status:

Processo de desapropriação em finalização. Edital para projetos em elaboração.

### Cronograma de entrega:

Projetos finalizados - 1º semestre de 2027.

Obras iniciadas - 2º semestre de 2028.




**Meta 28:**  
Iniciar a construção do  
Terminal Cocaia



**Status:**  
Processo de desapropriação em  
finalização. Edital para projetos em  
elaboração.

**Cronograma de entrega:**  
Projetos finalizados - 1º semestre de  
2027.  
Obras iniciadas - 2º semestre de  
2028.



### Meta 29:

Contratar as obras de dois novos atracadouros na Represa Billings




### Status:

Processo de desapropriação em finalização. Edital para projetos em elaboração.

### Cronograma de entrega:

Projetos finalizados - 1º semestre de 2027.

Obras iniciadas - 2º semestre de 2028.



**Legenda**

- Canal de Navegação (Aquático)
- Corredores de Ônibus (Municipais)
- Corredores de Ônibus (Intermunicipais)
- Linhas sob Trilhos
- - - Canais a Implantar (Aquático)
- Atracadouros Existentes (Aquático)
- ☀ Atracadouros a Implantar (Aquático)

**Meta 30:**

Elaborar os estudos necessários para viabilização do Aquático Guarapiranga



**Status:**

Levantamento batimétrico em andamento: 35%.

**Cronograma de entrega:**

Processo licitatório para estudos técnicos de definição de canal de navegação e de posição de atracadouros previsto para 1º semestre de 2026

# Mamãe TARIFA ZERO

## PERFIL DAS ENTREVISTADAS



**Meta 78:**  
Criar o Programa  
Mamãe Tarifa Zero



**Status:**  
Concluído. Criado em março de 2025, o programa chegou ao final do ano com 4.531 benefícios concedidos.

Todos os pedidos solicitados foram atendidos.



# 2027

A PREFEITURA DE SÃO PAULO CONVIDA VOCÊ PARA

## contribuir com o futuro da nossa capital!



QUANDO?

06/04 a 06/05

De 06 de abril a 06 de maio, você, cidadão, pode participar das audiências. Elas acontecem de **segunda a quinta-feira, sempre às 18h30.**



ONDE?

Subprefeituras

As audiências serão realizadas nas **32 Subprefeituras**, em todas as regiões.



Participe+!



Acompanhe o calendário de audiências e deixe sua contribuição no **Participe+!**

[PARTICIPEMAIS.PREFEITURA.SP.GOV.BR](http://PARTICIPEMAIS.PREFEITURA.SP.GOV.BR)

Atenção: período de **envio das propostas** é de **1º/04 a 15/05**

**A Prefeitura espera você!**

O endereço de cada local de audiência está disponível no Portal do **Participe+!**  
[PARTICIPEMAIS.PREFEITURA.SP.GOV.BR](http://PARTICIPEMAIS.PREFEITURA.SP.GOV.BR)

SEMPRE ÀS 18:30

23/04	PENHA E VILA PRUDENTE
27/04	ARICANDUVA - FORMOSA - CARRÃO E ERMELINO MATARAZZO
28/04	SÃO MATEUS E SÃO MIGUEL PAULISTA
29/04	PINHEIROS E SANTANA - TUCURUVI
30/04	LAPA E SANTO AMARO
04/05	PERUS E JABAQUARA
05/05	PARELHEIROS E VILA MARIANA
06/05	CIDADE TIRADENTES

# OFICINAS DE SOLUÇÃO

## COCRIAÇÃO DO 4º PLANO DE AÇÃO EM GOVERNO ABERTO

Participe e ajude na criação de soluções para os principais desafios em Governo Aberto na Cidade de São Paulo



## CRONOGRAMA

22/04 - 18h às 21h **DESAFIO 1:** Difundir e fortalecer a Educação Ambiental na Cidade de São Paulo

22/04 - 18h às 21h **DESAFIO 2:** Monitorar e avaliar o alcance do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI)

23/04 - 18h às 21h **DESAFIO 3:** Aprofundar a participação social no planejamento da mobilidade urbana

23/04 - 18h às 21h **DESAFIO 4:** Ampliar a transparência de dados sobre obras públicas

25/04 - 9h às 12h **LESTE** CEU Carrão Carolina Maria de Jesus - Rua Monte Serrat, 380

25/04 - 9h às 12h **NORTE** Subprefeitura Santana/Tucuruvi - Av. Tucuruvi, 808

Prefeitura do Município de São Paulo  
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte

**Agradecemos a atenção!**

Equipe da Assessoria Técnica  
Abril/2026

