

ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0001623-4

CONTRATO Nº 019/SPOBRAS/2025

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 169/2023

OBJETO DO CONTRATO: Execução de Obras e Serviços de Recuperação Estrutural do Viaduto Elias Nagib Breim – Lote 82, conforme Anexo I -Termo de Referência

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e por seu Diretor de Obras **HERALDO DUARTE**, portador do RG nº 18.909.818-1 SSP/SP e CPF nº 178.791.528-06, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **G2O GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA.**, com sede na Rua Tapes, 182 – Jardim Aeroporto - São Paulo/SP – CEP 04631-010, inscrita no CNPJ sob o nº 05.268.723/0001-90, neste ato representada por seu Procurador **MÁRIO SÉRGIO GARGIULO**, RG nº 4.400.133-2 SSP/SP SSP/SP, CPF nº 004.212.848-03, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 150380579, prorrogando o prazo de vigência contratual até 14/04/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula VII do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, *20 de fevereiro* de 2026 .

SPObras


ALEXANDRE JANINI
Diretor Administrativo e Financeiro


HERALDO DUARTE
Diretor de Obras

Contratada:


MÁRIO SÉRGIO GARGIULO
Procurador


Johnson Araújo da Silva
Advogado – OAB/SP 147.533
SP, Obras