

ADITAMENTO Nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2021/0001190-5

CONTRATO nº 101/SPOBRAS/2024

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 070/2023

OBJETO: Prestação de serviços de elaboração dos projetos básicos e executivos, para a drenagem complementar das **BACIAS DOS CÓRREGOS SUMARÉ E ÁGUA PRETA**, conforme Anexo I – Termo de Referência e proposta Técnica da Contratada, que é parte integrante deste instrumento.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e por seu Diretor de Obras **DELSON JOSÉ AMADOR**, portador do RG nº 4.496.949-1 SSP/SP e CPF nº 586.725.918-87, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **MAUBERTEC TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 36.037.866/0001-14, com sede no Largo do Arouche nº24- 10 andar — Sala 25- Republica — São Paulo — CEP 01219-902, neste ato representada por seu Representante Legal **LUCIANO AFONSO BORGES** portador do RG nº 67.121-SSP/GO, e do CPF nº 635.218.068-04, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 123942426 alterando os atuais prazos contratuais, sendo o de execução para 09/11/2025 e por consequência o de vigência para 07/02/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento.

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente termo de aditamento.

São Paulo, 19 de Maio de 2025.

SPObras:



ALEXANDRE JANINI
Diretor Administrativo e Financeiro
CONTRATADA



DELSON JOSÉ AMADOR
Diretor de Obras

LUCIANO AFONSO BORGES

Representante Legal

Este documento foi assinado digitalmente por Luciano Afonso Borges.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certsign.com.br>

Ad nº 01 - Contrato Nº 101/SPOBRAS/2023 – Projetos – Drenagem Complementar Bacia dos Córregos Sumaré e Água Preta

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/58F0-016D-FF87-8BE1> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 58F0-016D-FF87-8BE1



Hash do Documento

33596DAD3151910C994E2FDC2B27AB2E182994617EB429684DF837F6EAA37E86

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/05/2025 é(são) :

Luciano Afonso Borges (Signatário) - 635.218.068-04 em 16/05/2025 11:26 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

