

## ADITAMENTO Nº 05

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0001018-0

CONTRATO nº 274/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 118/2023

**OBJETO DO CONTRATO:** Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - Lote 166 – Diretoria Regional de Educação – DRE Santo Amaro, conforme Anexo I -Termo de Referência.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro, **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e por seu Diretor de Obras **DELSON JOSÉ AMADOR**, portador do RG nº 4.496.949-1 SSP/SP e CPF nº 586.725.918-87, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.294.872/0001-72, com sede na Rua Caiubí, 867 – Perdizes – São Paulo – SP, CEP: 05010-000, neste ato representada por seu Sócio **PAULO ROGERIO DE CARVALHO**, portador do RG nº 13.451.283-2 e do CPF nº 052079228-90, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 130289971, alterando o prazo de vigência contratual para 31/01/2026.

### CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.

### CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.


E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 26 de Agosto de 2025.  
**SPObras:**

  
**ALEXANDRE JANINI**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
Contratada

  
**DELSON JOSÉ AMADOR**  
Diretor de Obras

**PAULO ROGERIO DE CARVALHO**  
Sócio

  
Johnson Araújo da Silva  
Advogado, OAB/SP 147.533  
SP-Obras

## Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 ( America/Sao\_Paulo)  
Última atualização em 17 Agosto 2025, 07:54:58



Status: Em-Curso

Documento: Ad 05 - Minuta.Pdf

Número: 3bcad9af-3d94-40d2-9776-a8be9a9427e2

Data da criação: 17 Agosto 2025, 07:45:14

Hash do documento original (SHA256): fc4d9a94da2681111e21fcdd97e345703bb585db40abee5ef5ad43806f36ce7a



### Assinaturas

1 de 2 Assinaturas

Assinatura pendente

**PILÃO ENGENHARIA**

Assinado  via ZapSign by Truora

**PILÃO ENGENHARIA**

Data e hora da assinatura: 17/08/2025 07:54:57

Token: 2b8df519-997e-4428-b1e3-388ee3336577

Assinatura

Pilão Engenharia

#### Pontos de autenticação:

Telefone: + 5511988001457

E-mail: pilaoocs@gmail.com

Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

Localização aproximada: -23.533978, -46.681293

IP: 177.174.123.191

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36

### INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 3bcad9af-3d94-40d2-9776-a8be9a9427e2, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)

ZapSign 3bcad9af-3d94-40d2-9776-a8be9a9427e2. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.