



ADITAMENTO Nº 06

PROCESSO SEI 7910.2023/0000787-1

CONTRATO Nº 273/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS nº 113/2023

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em engenharia para a Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - Lote 154 – Diretoria Regional de Educação – DRE Capela do Socorro, conforme Anexo I -Termo de Referência.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e por seu Diretor de Obras **HERALDO DUARTE**, portador do RG nº 18.909.818-1 SSP/SP e CPF nº 178.791.528-06, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUMIK COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.092.891/0001-33, com sede na Avenida Moema, 170 CJ 123 - CEP 04077-020 - São Paulo/SP, representada por seu Sócio - Diretor **LUCIO ROGÉRIO DELPHIM PEREIRA**, portador do RG nº 10.605.914 e CPF nº 030.253.698-17, doravante denominada **CONTRATADA**, ao final assinado, de comum acordo firmam o presente aditamento nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº [146285417](#), alterando o prazo de vigência contratual até **29/06/2026**.

CLÁUSULA SEGUNDA


A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este aditamento. E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 19 de DEZEMBRO de 2025.

SPObras:


ALEXANDRE JANINI
Diretor Administrativo e Financeiro


HERALDO DUARTE
Diretor de Obras

Contratada

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCIO ROGÉRIO DELPHIM PEREIRA


A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



LUCIO ROGÉRIO DELPHIM PEREIRA

Sócio - Diretor

Ad nº 06 – Contrato nº 273/SPOBRAS/2023 – Reforma e Manutenção E.U. – Lote 154 – DRE Capela do Socorro.


Alan Guimarães
Advogado Jr.
SP-Obras

Assinador Serpro

Informações da Assinatura

Resultado da validação da(s) assinatura(s)

C:\Users\calvi\Downloads\Ad 06.pdf

- LUCIO ROGERIO DELPHIM PEREIRA**
- Política da Assinatura: PA_AD_RB_v2_3.der
- Cadeia do Certificado:
 - AC Certisign RFB G5
 - AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4
 - Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
- Assinatura Eletrônica válida



Fechar