

## ADITAMENTO nº 01

**PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000375-0      CONTRATO nº061/SPOBRAS/2022**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS - SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 11.958.828/0001-73, com sede nesta Capital na Rua XV de Novembro nº 165 - 7º andar, Centro Histórico, São Paulo-SP, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES** portador do RG nº 22.339.991-7-SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **RAUL GARCIA NETO**, portador do RG nº 16.805.033-X e CPF/MF nº 249.975.558-00, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado o **CONSÓRCIO LBR-MODERA-MULTIPLANO**, formado pelas empresas: (LBR Engenharia e Consultoria Ltda, CNPJ/MF sob o nº . 01.573.246/0001 -15, MODERA Engenharia Ltda, CNPJ/MF sob o nº 28.256.567/0001-42, e MULTIPLANO Engenharia Ltda, CNPJ/MF sob o nº 17.443.386/0001 -09), Consórcio com sede na Rua Augusta, nº. 2840- 1º andar-Cerqueira César, CEP: 01412-100, neste ato Representado pelo seu Representante Legal, **FERNANDO ANTÔNIO QUINTAS ALVES**, portador da Cédula de identidade R.G nº 3.778.778-0, e do CPF nº 495.500.808-97, doravante denominado **CONSÓRCIO**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, até 19/10/2024.

### CLÁUSULA SEGUNDA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro, conforme documento SEI nº 091162158.

### CLÁUSULA TERCEIRA

Com a adoção da nova Planilha de Serviços e Preços, – doc. SEI nº 091162028, readequada em suas quantidades, **com o acréscimo** de valor de R\$ 3.843.378,24, (três milhões, oitocentos e quarenta e três mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta centavos.) – P0, que corresponde a 23,11% (vinte e três por cento) sobre o valor do Contrato P0, somado ao valor do período de 12 meses, de R\$ 16.627.111,00 ( dezesseis milhões, seiscentos e vinte e sete mil, cento e onze reais) – Po – junho/2022, perfaz um **valor total de R\$ 20.470.489,24** ( vinte milhões, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte quatro centavos) – Po – Data base junho/2022 – para o novo período de renovação.

Johnson Araújo da Silva  
Advogado - OAB/SP 147.522




## CLÁUSULA QUARTA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.


E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 18 de Outubro de 2023.

**SPObras:**




**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretor de Obras



**RAUL GARCIA NETO**  
Diretoria Administrativa e Financeiro

**Pelo CONSÓRCIO LBR-MODERA-MULTIPLANO:**  
Assinado de forma digital por  
**FERNANDO ANTONIO QUINTAS ALVES:49550080897**  
Dados: 2023.10.18 12:01:38 -03'00'  
**FERNANDO ANTÔNIO QUINTAS ALVES**  
Representante Legal



Johnson Araújo da Silva  
Advogado - OAB/SP 147.533  
SP-Obras