

ADITAMENTO nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0001070-8 CONTRATO nº 010/SPOBRAS/2024

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 152/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SÃO PAULO OBRAS -SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, MAURICIO GUERREIRO TREVISAN, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57 e por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de outro lado a empresa ATLÂNTICA CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.844.138/0001-77, com sede na Rua Maranhão, 716-Avaré/SP - CEP 18.700-020, representada por seu Sócio/Administrador GIOVANNI JOSÉ CARREIRA CAPECCI, portador do RG nº 24.228.830-3 e CPF/MF nº 170.306.978-12, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro - documento SEI nº 112187367, alterando o prazo de execução contratual até 28/02/2025 e o prazo de vigência contratual até 29/05/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 22 de Novembro de 2024.

SPObras:

MAURICIO GUERREIRO TREVISAN

Respondendo pela Diretoria Administrativa

e Financeira

CONTRATADA

GIOVANNI JOSE CARREIRA

Assinado de forma digital por GIOVANNI JOSE CARREIRA CAPECCI:17030697812

CAPECCI:17030697812 Dados: 2024.10.30 15:33:30 -03'00'

GIOVANNI JOSÉ CARREIRA CAPECCI

Sócio Administrador

Johnson Araujo da Silva Advogado - AAS/SP 147.533

Aditamento 02 - Contrato Nº 010/SPOBRAS/2024 - Manutenção de Unidade Educacionais - LOTE 172- DRE SANTO Página 1

MARCO ALESSIO ANTUNES

Diretor de Obras