

**ADITAMENTO Nº 03**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000910-4**

**CONTRATO nº 051/SPOBRAS/2023**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 058/2022**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SÃO PAULO OBRAS – SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN** portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPOBRAS**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.946.179/0001-98, com sede na Rua Cordilheiras 185 – Bela Aliança – São Paulo/SP – CEP 05085-010, representada por sua Sócia **DANIELA ROSA MOLLINARI**, portadora do RG nº 25.946.949-X SSP/SP e CPF nº 175.226.498-38 doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 106098377, alterando o prazo de execução contratual até **31/10/2024** e o prazo de vigência contratual até **29/01/2025**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 26 de AGOSTO de 2024.

**SPObras:**

**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretor de Obras

**MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**  
Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira

**CONTRATADA**

**DANIELA ROSA** Assinado de forma digital  
por DANIELA ROSA  
MOLLINARI:17522649838  
Dados: 2024.08.22  
10:37:05 -03'00'

**DANIELA ROSA MOLLINARI**  
Sócia

Johnson Araújo da Silva  
Advogado - OAB/SP 147.533  
SP-Obras