

ADITAMENTO Nº 03

PROCESSO SEI 7910.2023/0000220-9 CONTRATO Nº 162/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 030/2023

Objeto: Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 94 - Diretoria Regional de Educação - DRE Freguesia/Brasilândia (EMEF Professor Aroldo de Azevedo, EMEF Humberto Dantas, EMEI Manoel Preto e EMEI Nair Correa Buarque).

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e por seu Diretor de Obras **DELSON JOSÉ AMADOR**, portador do RG nº 4.496.949-1 SSP/SP e CPF nº 586.725.918-87, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.244.971/0001-73, com sede na Rua Quinze de Novembro, nº 228, complemento: Ala Central – Andar 18, Centro - São Paulo/SP | CEP: 01013-915, representada por seu Sócio Administrador **BRUNO ROBERTO BRAGA**, portador do RG nº 33.351.531-6 e CPF nº 352.323.558-80, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº [130337934](#), prorrogando o prazo de vigência contratual até **31/01/2026**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.


CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.


E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 20 de Agosto de 2025.

SPObras:



ALEXANDRE JANINI

Diretor Administrativo e Financeiro


DELSON JOSÉ AMADOR

Diretor de Obras

CONTRATADA


BRUNO ROBERTO BRAGA

Sócio Administrador


Johnson Araújo da Silva