

ADITAMENTO Nº 03

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0001196-8 CONTRATO Nº 265/2023 LICITAÇÃO SPOBRAS nº 093/2023

Objeto: Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 181 - Diretoria Regional de Educação - DRE Penha (EMEF Firmino Tibúrcio da Costa, EMEI Professora Irene Favret Lopes e EMEI João Mendonça Falcão)

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato Diretor Administrativo e Financeiro, **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e por seu Diretor de Obras **DELSON JOSÉ AMADOR**, portador do RG nº 4.496.949-1 SSP/SP e CPF nº 586.725.918-87, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **SIQPAR – CONSTRUTORA LTDA (ME)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.376.284/0001-86, com sede Rua Francisco Marengo nº, 500, Tatuapé – São Paulo – SP, CEP:03313-000, representada por seu sócio **PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE GOIS**, portador do RG nº54.029.963-7 e CPF nº514.504.248-56, e-mail: siqpareng@gmail.com, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 124176440, alterando o prazo de execução contratual até 31/08/2025 e o prazo de vigência contratual até 29/11/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7.1.2 do contrato.


CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 27 de Maio de 2025.

SPObras:




ALEXANDRE JANINI
Diretor Administrativo e Financeiro



DELSON JOSÉ AMADOR
Diretor de Obras

Documento assinado digitalmente
PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE GOIS
Data: 27/05/2025 13:18:35-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE GOIS
Sócio



Johnson Ricardo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.530
SPObras