

ADITAMENTO nº 03

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0000375-0 CONTRATO nº061/SPOBRAS/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS - SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 11.958.828/0001-73, com sede nesta Capital na Rua XV de Novembro nº 165 - 7º andar, Centro Histórico, São Paulo-SP, neste ato representada por seu Diretor de Obras em exercício **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 seu Diretor Administrativo e Financeiro **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado o **CONSÓRCIO LBR-MODERA-MULTIPLANO**, formado pelas empresas: (LBR Engenharia e Consultoria Ltda, CNPJ/MF sob o nº . 01.573.246/0001 -15, MODERA Engenharia Ltda, CNPJ/MF sob o nº 28.256.567/0001-42, e MULTIPLANO Engenharia Ltda, CNPJ/MF sob o nº 17.443.386/0001 -09), Consórcio com sede na Rua Augusta, nº. 2840- 1º andar-Cerqueira César, CEP: 01412-100, neste ato Representado pelo seu Representante Legal, **SERGIO DE ASSIS LOBO**, portador da Cédula de identidade R.G nº 5.899.665 SSP-SP, e do CPF nº 007.318.018-14, doravante denominado **CONSÓRCIO**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, até **19/10/2026**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro, conforme documento SEI nº 142909879.

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica adotada a nova Planilha de Serviços e Preços – doc. SEI nº 141785188, readequada em suas quantidades estabelecendo o valor total de **R\$ 20.470.489,24** (vinte milhões, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte quatro centavos) – P0 – Data base junho/2022 – para o novo período de renovação.

Johnson Araújo


CLÁUSULA QUARTA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.


E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 17 de outubro de 2025.

SPObras:



ALEXANDRE JANINI
Diretor Administrativo e Financeiro



MARCO ALESSIO ANTUNES
Respondendo pela Diretoria de Obras

Pelo CONSÓRCIO LBR-MODERA-MULTIPLANO:



SERGIO DE ASSIS LOBO
Representante Legal



Johnson Araujo da Silva
Advogado