

ADITAMENTO Nº 03

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000228-4

CONTRATO nº 185/SPOBRAS/2023

OBJETO: Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - **LOTE 98 – DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO – DRE SÃO MIGUEL PAULISTA**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001 neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro, **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76, e pelo Diretor de Projetos **JORGE BAYERLEIN**, portador do RG nº 8.904.180-X-SSP/SP e CPF nº 041.491.728-62, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa, **MC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.654.446/0001-88, com sede na Rua Marcelino Champagnat, 590, Jardim da Glória, São Paulo/SP, CEP: 04.114-000, representada por seu Sócio **MARCELO CORIO**, portador do RG nº 08.632.688-0 e CPF nº 323.683.216-91, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – doc. SEI nº 122756244, alterando o prazo de execução contratual até **31/08/2025** e o prazo de vigência contratual até **30/11/2025**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica Adotado nova planilha de serviços e preços - doc. SEI nº 107680727, aprovada na PRD-DOB-135/2024, conforme doc. SEI nº 110165010, readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes no Relatório de Aprovação de Preços Adicionais – RPA - doc. SEI nº 106740385, alterando o valor total do contrato de **R\$ 2.943.890,04 – P0, para R\$ 2.943.151,43 – P0**, resultado de um acréscimo de R\$ 567.316,63, ou ainda 19,27%, e da redução de R\$ 586.055,24, ou ainda 19,30% sobre o valor do contrato.


CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em igual conteúdo e forma.

São Paulo, 09 de maio de 2025.

SPObras:



ALEXANDRE JANINI
Diretor Administrativo e Financeiro




JORGE BAYERLEIN
Diretor de Projetos

Contratada:

MARCELO CORIO
Sócio



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: UZLFC-S22SQ-SP4CA-GYJ2D

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Marcelo Corio (CPF 323.683.216-91)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/UZLFC-S22SQ-SP4CA-GYJ2D>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>