

ADITAMENTO Nº 04

PROCESSO SEI 7910.2023/0001023-6

CONTRATO Nº 233/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 099/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76 e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN** portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.244.971/0001-73, com sede na Rua Sergipe - Cj402 , nº 475 – Consolação – SP – CEP 01.243-912, representada por seu Sócio Administrador **BRUNO ROBERTO BRAGA**, portador do RG nº 33.351.531-6 e CPF nº 352.323.558-80, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado nova planilha de serviços e preços – docs. SEI nº 110362094 readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes do RPA, reduzindo do contrato o valor de R\$ 43.352,12 – P0, alterando-o de **R\$ 7.823.962,74 – P0, para R\$ 7.780.610,62 – P0**, resultado do acréscimo de R\$ 1.102.134,39 – P0, e do decréscimo de R\$ 1.145.486,51 – P0, conforme Planilha Quadro Resumo de Alteração – doc SEI nº 110362216, cujo aumento para a somatória positiva dos itens nas planilhas ficou entre 9,14% e 21,85% e o percentual acumulado de redução para a somatória negativa dos itens nas planilhas ficou entre -9,80% e -21,91%.


CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, *04* de *abril* de 2025.

SPObras:


MAURICIO GUERREIRO TREVISAN
Diretor Administrativo e Financeiro


MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras

CONTRATADA

BRUNO ROBERTO BRAGA
Sócio Administrador

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/0795-B640-7037-579B> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0795-B640-7037-579B



Hash do Documento

8ACD4AE1EC5CC71B7D1ABF71EEFA06B8A2CA52A204A1CA61EBE4F16E40C86FC1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/04/2025 é(são) :

Bruno Roberto Braga - 32.244.971/0001-73 em 04/04/2025 11:27

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - ABCON CONSULTORIA E

ENGENHARIA LTDA - 32.244.971/0001-73

