

ADITAMENTO Nº 06

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001301-2 CONTRATO Nº 042/SPOBRAS/2023
LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 089/2022

Objeto: Construção da nova Unidade Educacional - CEI Rua Domingas Galleteri Blotta X Rua São Canuto (SETOR 1604).

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **ALEXANDRE JANINI**, portador do RG nº 27.912.659-1 e CPF nº 253.820.958-76 e por seu Diretor de Obras em exercício **HERALDO DUARTE**, portador do RG nº 18.909.818-1 SSP/SP e CPF nº 178.791.528-06, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 56.838.949/0001-10, com sede na Rua Michigan, 135, Brooklin Novo, São Paulo, Capital, CEP: 04566-000, neste ato representada por seu Administrador **GUILHERME LEME PERAZZA**, portador do RG nº 28.791.158-5 e CPF nº 291.397.058-38, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:


CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotada a nova planilha de serviços e preços – doc. SEI nº 130309388, readequada em suas quantidades, incluindo os novos serviços e preços, **reduzindo** do contrato o valor de -R\$286.149,55 que representa -5,47% sobre o valor atual do contrato e **adicionando** ao contrato o valor de **R\$147.691,26** que representa 24,97% sobre o valor atual do contrato. Perfazendo o valor de diferença em -R\$138.458,29 sobre o valor atual do contrato. Desta forma, fica alterado o valor do contrato **de R\$13.533.380,70** (treze milhões quinhentos e trinta e três mil trezentos e oitenta reais e setenta centavos) **para R\$13.394.922,41**; (treze milhões trezentos e noventa e quatro mil novecentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos)..

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 143607600, sem alteração dos atuais prazos contratuais

Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 147.533
SPObras



CLÁUSULA TERCEIRA

A contratada tem 10 (dez) dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula VII do contrato.

CLÁUSULA QUARTA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 13 de novembro de 2025 .

SPObras:



ALEXANDRE JANINI
Diretor Administrativo e Financeiro



HERALDO DUARTE
Respondendo pela Diretoria de Obras

CONTRATADA

GUILHERME LEME PERAZZA
Administrador

MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: X2B7C-TQVGV-GRA9N-WZ6PU

*** O documento pode conter assinaturas não ICP Brasil, confirmadas a partir do email atribuído ao signatário ***

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

GUILHERME LEME PERAZZA (CPF 291.397.058-38)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/X2B7C-TQVGV-GRA9N-WZ6PU>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>