

ADITAMENTO Nº 04

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001464-7 CONTRATO nº 076/SPOBRAS/2023 LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 111/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SÃO PAULO OBRAS - SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato Diretor Administrativo e Financeiro, MAURICIO GUERREIRO TREVISAN, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57 e por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO **ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de outro lado a empresa DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 34.730.331/0001-07, com sede na Av. Interlagos, 7213 - sala 5 - Interlagos - São Paulo - SP, CEP - 04,777-001. representada por seu Sócio PEDRO JOSÉ DA SILVA JUNIOR, portador do RG nº 35.553.402-2 e CPF nº 344.376.568-81, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 120163265, alterando o prazo de execução contratual até 31/07/2025 e o prazo de vigência contratual até 29/10/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA

A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7.1.2 do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 17 de MAR SO

de 2025.

SPObras:

MAURICIO GUERREIRO TREVISAN

Diretor Administrativo

e Financeiro

MARCO ALESSIO ANTUNES

Diretor de Obras

CONTRATADA

D.PT. ENGENHARIA HARQUITETURA LIDA

CNPJ: 34.730 31 0001-07 Eng. Pedro J. Silva Junior

CREA SP 5069492415

PEDRO JOSÉ DA SILVA JUNIOR

Sócio