



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA
APROVAÇÃO
24/04/2026

RD N.º PRE/DOB-044/2026

ASSUNTO: Processo SEI nº **7910.2025/0000298-9** - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 01 ao contrato nº **010/SPOBRAS/2025** – Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para apoio as atividades de supervisão das obras, projetos e serviços de competência de SPOBRAS/SIURB, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para a execução das intervenções pertinentes ao Programa de Mobilidade e Requalificação Urbana da Cidade de São Paulo, Lote 03 - Mobilidade Urbana Corredor Imirim - Corredor Amador Bueno — Corredor Interlagos, para renovar o contrato, nas mesmas condições iniciais e adequações estabelecidas no contrato, pelo período de 12 meses, com a adoção de nova planilha de serviços e preços, sem acréscimo de valor pelo período renovado, bem como adotar um novo cronograma físico-financeiro, com prazo prorrogado até 10/03/2027.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº **010/SPOBRAS/2025** cuja contratada é o **CONSÓRCIO SP MOBILIDADE (PENTÁGONO/CEPPLA/SAF)**, tem por objeto a Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para apoio as atividades de supervisão das obras, projetos e serviços de competência de SPOBRAS/SIURB, incluindo a disponibilização de equipamentos e veículos, para a execução das intervenções pertinentes ao Programa de Mobilidade e Requalificação Urbana da Cidade de São Paulo, Lote 03 - Mobilidade Urbana Corredor Imirim - Corredor Amador Bueno — Corredor Interlagos, sendo que o prazo de execução, atualmente, se encerra em 10/03/2026;
2. Que o referido Consórcio atua no apoio das Atividades de Supervisão de 3 (três) obras contratadas e todas encontram-se atualmente em andamento. Os prazos contratuais vigentes para a conclusão das obras, de acordo com os cronogramas contratuais, excedem o prazo final previsto no Contrato nº 010/SPOBRAS/2025, e conseqüentemente, necessitarão do apoio a supervisão e acompanhamento das obras.

3. Que a área gestora – GOV – Gerência de Obras de Viário juntou ao processo a carta do consórcio – doc. SEI nº [149498242](#) – na qual este informa a necessidade de continuidade dos serviços, bem como demonstra sua concordância com a proposta de renovação nas mesmas condições iniciais e adequações estabelecidas no contrato. A GOV também encaminhou sua manifestação - doc. SEI nº [149493172](#), da qual se verifica a necessidade de renovação deste contrato de apoio por mais 12 meses;
4. Que a avaliação da GPC – Gerência de Preços e Custos, concluiu que os preços praticados neste contrato no valor total de **R\$ 6.293.412,29** são inferiores aos praticados no mercado atual, demonstrando a vantajosidade da manutenção deste contrato – doc. SEI nº [150514845](#) e [150519448](#);
5. A renovação contratual pretendida, foi elaborado o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº [150946715](#), renovando o prazo contratual por mais 12 meses até a data de 10/03/2027.

RESOLVE:

Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 01 para renovação do contrato nº 010/SPOBRAS/2025, conforme informações acima propostas para:

- 1 - **Aprovar a renovação do contrato, nas mesmas condições iniciais e adequações estabelecidas no contrato, por mais 12 meses;**
- 2 - **Adotar o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 150946715,** renovando o prazo contratual por mais 12 meses até a data de 10/03/2027;
- 3 - Fazer constar no Termo de Aditamento aqui proposto, o referido texto, conforme segue:
A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7º do contrato.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
SIGLA - DATA GEC – 02/03/26	SIGLA - DATA DOB – 02/03/26		SIGLA - DATA DOB – 02/03/26	SIGLA - DATA CHG – 24/04/2026
<hr/> VISTO	<hr/> VISTO	PRD Nº PRE/DOB- 044/2026	<hr/> VISTO	<hr/> VISTO



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente
Em 27/04/2026, às 12:44.



HERALDO DUARTE
Diretor(a)
Em 27/04/2026, às 13:57.



RICARDO DE MENEZES DIAS

Chefe de Gabinete

Em 28/04/2026, às 12:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **155330443** e o código CRC **CC4EC793**.

Referência: Processo nº 7910.2025/0000298-9

SEI nº 155330443