



**SÃO PAULO OBRAS**

**Chefia Gabinete**

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

**Resolução**

**RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**  
**RD Nº PRE/DOB-070/2026**

DATA  
APROVAÇÃO  
01/06/2026

**ASSUNTO:** Processo SEI nº **7910.2023/0000627-1** - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 07 ao contrato nº **136/SPOBRAS/2023** – Execução de ampliação das instalações da CEI Anglicana Morumbi, com o objetivo de aprovar as novas planilhas de serviços e preços, readequadas em suas quantidades e itens, com alteração do valor contratual e um novo cronograma físico-financeiro, sem alteração do atual prazo contratual.

**RESOLUÇÃO**

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº **136/SPOBRAS/2023** cuja contratada é a empresa, **CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA**, tem por objeto a Execução de ampliação das instalações da CEI Anglicana Morumbi.
2. A necessidade identificada pela área gestora - GED, juntamente com a contratada foi elaborada nova planilha de serviços e preços – doc. SEI nº **149211097**, readequada em suas quantidades e itens, reduzindo ao contrato o valor total de **-R\$ 20.878,53**, que corresponde a **-7,67%** sobre o valor inicial do contrato, alterando-o de **R\$ 19.645.302,61 – P0**, para **R\$ 19.624.424,08 – P0**;
3. Que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual acumulado de aumento para a somatória positiva dos itens na planilha foi de 24,96% e o percentual acumulado de redução para a somatória negativa dos itens na planilha foi de -14,79%, os quais respeitam o limite estabelecido de até 25% do valor inicial do contrato, nos termos do § 6º do artigo 126 do Regulamento de Licitações e Contratos da São Paulo Obras - SPObras, nos termos do § 1º do artigo 81 da Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016, e nos termos do artigo 125 da Lei Federal nº 14.133 de 01/04/2021;

4. A alteração pretendida, foi elaborado um novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº **154108638**, mantendo atual prazo contratual;
5. A Cláusula VII do Contrato, fazer constar no Termo de Aditamento aqui proposto, o referido texto, conforme segue: "A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula VII do contrato".

**RESOLVE:**

Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº **07** ao contrato nº **136/SPOBRAS/2023**, conforme informações acima propostas para:

**1 - Adotar nova planilha de serviços e preços – doc. SEI nº 149211097**, readequada em suas quantidades e itens, reduzindo ao contrato o valor total de - **R\$ 20.878,53**, que corresponde a **-7,67%** sobre o valor inicial do contrato, alterando-o de **R\$ 19.645.302,61 – P0**, para **R\$ 19.624.424,08 – P0**;

**2 – Adotar o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 154108638**, incluindo as alterações solicitadas e mantendo atual prazo contratual;

**3 - Fazer constar no Termo de Aditamento aqui proposto, o referido texto, conforme segue: "A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula VII do contrato."**

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO JURÍDICA
SIGLA - DATA <b>GEC – 10/04/2026</b>	SIGLA - DATA <b>DOB – 10/04/2026</b>	<b>PRD Nº PRE/DOB-070/2026</b>	SIGLA - DATA <b>DOB – 10/04/2026</b>	SIGLA - DATA –
_____ <b>VISTO</b>	_____ <b>VISTO</b>		_____ <b>VISTO</b>	_____ <b>VISTO</b>



**Mauricio Guerreiro Trevisan**  
Gerente  
Em 01/06/2026, às 17:47.



**HERALDO DUARTE**  
Diretor(a)  
Em 01/06/2026, às 22:46.



**RICARDO DE MENEZES DIAS**  
Chefe de Gabinete  
Em 02/06/2026, às 12:27.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **158532170** e o código CRC **3F7E5F63**.

---

**Referência:** Processo nº 7910.2023/0000627-1

SEI nº 158532170