



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA
APROVAÇÃO
27/02/2025

RD N.º PRE/DOB-022/2025

ASSUNTO Processo SEI nº 7910.2023/0001321-9 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 03 ao contrato nº 303/SPOBRAS/2023 – Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 185 - Diretoria Regional de Educação - DRE Jaçanã/Tremembé (EMEI 9 de Julho, EMEI Padre Anchieta, EMEI Arthur Etzel, EMEI Carlos Gomes).

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº 303/SPOBRAS/2024 cuja contratada é a empresa, CÓDIGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, e tem por objeto a Execução de Reforma e Manutenção de Unidades Educacionais - LOTE 185 - Diretoria Regional de Educação - DRE Jaçanã/Tremembé (EMEI 9 de Julho, EMEI Padre Anchieta, EMEI Arthur Etzel, EMEI Carlos Gomes), cujo atual prazo de execução expira em 31/03/2025;
2. A necessidade, verificada e justificada pela área gestora, Gerência de Obras da Educação – GED, da adoção de nova planilha de serviços e preços – docs. SEI nº 112969032, readequada em suas quantidades, reduzindo do contrato o valor total em -R\$209,63 Po, alterando-o de R\$ 9.317.196,16 (P0), para R\$ 9.316.986,53 (P0), isto é, uma redução de – 0,002%, sobre o valor inicial do contrato, resultante do acréscimo de R\$ 1.772.397,47 ou 19,023% e da redução de - R\$ 1.772.607,10 ou – 19,25%;
3. Que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual de aumento para a somatória positiva dos itens na planilha foi de 19,023% e o percentual de redução para a somatória negativa dos itens foi de – 19,025%.

4. Que a alteração do valor contratual, com parâmetros fornecidos pela área gestora – GED, foi elaborado e proposto um novo cronograma físico-financeiro – doc SEI nº 115488894, sem alteração dos prazos contratuais.

RESOLVE:

Autorizar, conforme informações acima, a formalização do Termo de Aditamento nº 03 ao contrato nº 303/SPOBRAS/2023, conforme acima exposto.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO
SIGLA - DATA GEC – 06/12/2024	SIGLA - DATA DOB – 06/12/2024	PRD Nº PRE/DOB- 022/2025	SIGLA - DATA DOB – 06/12/2024	SIGLA - DATA CHG – 27/0/2025
_____ VISTO	_____ VISTO		_____ VISTO	_____ VISTO



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente
Em 28/02/2025, às 14:07.



Marco Alessio Antunes
Diretor(a)
Em 07/03/2025, às 15:59.



RICARDO DE MENEZES DIAS
Chefe de Gabinete
Em 10/03/2025, às 12:52.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **120754008** e o código CRC **4C91E1AE**.