



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA
APROVAÇÃO
17/10/2025

RD N.º PRE/DOB-144/2025

ASSUNTO Processo SEI nº 7910.2022/0000375-0 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 03 ao contrato nº 061/SPOBRAS/2022 – Prestação de serviços de apoio às atividades de gerenciamento e supervisão de obras novas, ampliações, adequações, reformas e serviços de manutenção de unidades educacionais da Secretaria Municipal de Educação - SME, para renovar o contrato, com a adoção da nova planilha de serviços e preços – com acréscimo de valor pelo período renovado, bem como a adoção do novo cronograma físico-financeiro, com a renovação do contrato por mais 12 meses, até 19/10/2026.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

O contrato nº 061/SPOBRAS/2022 cuja contratada é o Consórcio LBR-MODERA-MULTIPLANO (constituído pelas empresas: LBR Engenharia e Consultoria Ltda, MODERA Engenharia Ltda e MULTIPLANO Engenharia Ltda), tem por objeto a Prestação de serviços de apoio às atividades de gerenciamento e supervisão de obras novas, ampliações, adequações, reformas e serviços de manutenção de unidades educacionais da Secretaria Municipal de Educação - SME), sendo que o prazo de execução, atualmente, se encerra em 19/10/2025;

Que o referido contrato proporciona o apoio às atividades de gerenciamento das equipes de fiscalização da SPObras – especialmente da área gestora - GED – Gerência de Obras de Educação em mais de 100 contratos celebrados relativos a Portaria Conjunta SME/SIURB nº 03 de 20 de dezembro de 2021, cujas obras e serviços de manutenção de unidades educacionais, encontram-se em pleno andamento, com diversos aditamentos e prorrogações em curso e cuja prestação de serviços não pode sofrer solução de continuidade;

Que a área gestora – GED – Gerência de Obras de Educação encaminhou sua manifestação no processo SEI – doc SEI nº 141768013, solicitando a renovação deste contrato de apoio;

A avaliação da GPC – Gerência de Preços e Custos de que os preços praticados neste contrato são inferiores aos praticados no mercado atual, demonstrando a vantajosidade da manutenção deste contrato;

A necessidade identificada pela área gestora - GED, foi elaborada a nova planilha de serviços e preços - doc. SEI nº 141785188, com o valor de R\$20.470.489,24 – Po – Data base junho/2022 – para o novo período de renovação de 12 meses;

A renovação contratual pretendida, foi elaborado o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 142909879, prorrogando o prazo de execução contratual por mais 12 meses até 19/10/2026.

RESOLVE:

Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 03 para renovação do contrato nº 061/SPOBRAS/2022, conforme informações acima propostas para:

- 1 - Aprovar a renovação do contrato por mais 12 meses a partir de 20/10/2025 até 19/10/2026;
- 2 - Adotar a nova planilha de serviços e preços – docs. SEI nº 141785188, no valor total de R\$20.470.489,24 – Po – Data base junho/2022, relativo ao período de 12 meses, o novo período de renovação;
- 3 - Adotar o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 142909879, incluindo a alteração de valor e prorrogando o prazo de execução contratual por mais 12 meses até 19/10/2026.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO
SIGLA - DATA GEC – 22/09/2025	SIGLA - DATA DOB – 22/09/2025	PRD Nº PRE/DOB- 144/2025	SIGLA - DATA DOB – 22/09/2025	SIGLA - DATA CHG – 17/10/2025
VISTO	VISTO		VISTO	VISTO



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente

Em 17/10/2025, às 16:32.



Marco Alessio Antunes
Presidente

Em 23/10/2025, às 10:23.



RICARDO DE MENEZES DIAS
Chefe de Gabinete

Em 28/10/2025, às 16:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **144573648** e o código CRC **90AC2CAB**.