



SÃO PAULO OBRAS

Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone:

Resolução

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

DATA
APROVAÇÃO
28/11/2024

RD N.º PRE-DOB-159/2024

ASSUNTO Processo SEI nº 7910.2022/0001304-7 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 04 ao contrato nº 035/SPOBRAS/2023 – Construção da Nova Unidade Educacional - EMEI Rua Jorge Jones, visando o replanejamento de Serviços e Preços, com a inclusão de preços novos e com alteração do valor contratual e de novo cronograma físico-financeiro, sem alterar os atuais prazos contratuais.

RESOLUÇÃO

A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

O contrato nº 035/SPOBRAS/2023 cuja contratada é a empresa CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, e tem por objeto a Construção da Nova Unidade Educacional - EMEI Rua Jorge Jones;

A necessidade, verificada e justificada pela área gestora GED – Gerência de Obras de Educação, da adoção de nova Planilha de Serviços, Preços e Quantidades - doc. SEI nº 103280680, readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes nos Relatórios de Aprovação de Preços Adicionais – RPA - doc. SEI nº 101795516 (SEI nº 7910.2024/0000737-7), acrescendo o valor total do contrato de R\$12.348.624,91 – P0, para R\$15.111.600,98 – P0, ou seja, um acréscimo de R\$2.762.976,07, ou ainda 22,37% positivo e uma redução de R\$ 0,00, ou ainda 0,00% nesta mesma planilha contratual;

Que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual acumulado de aumento para a somatória positiva dos itens quantitativos na planilha não ultrapassou os 22,37% e, o percentual acumulado de redução para a somatória negativa dos itens quantitativos na planilha não ultrapassou 0,00%, o que representa respeito ao limite de 25%.

Que a alteração do valor contratual, com parâmetros fornecidos pela área gestora – GED, foi elaborado e proposto um novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI nº 113394563, sem alterar os atuais prazos contratuais.

RESOLVE:

Autorizar, conforme informações acima, a formalização do Termo de Aditamento nº 04 ao contrato nº 035/SPOBRAS/2023, acrescendo o valor total do contrato de R\$12.348.624,91 – P0, para R\$15.111.600,98 – P0, porém mantendo os atuais prazos contratuais.

SOLICITANTE	PROPONENTE	PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE DIRETORIA	RELATOR	APROVAÇÃO
SIGLA - DATA GEC – 31/10/2024	SIGLA - DATA DOB – 31/10/2024	PRD Nº PRE-DOB-	SIGLA - DATA DOB – 31/10/2024	SIGLA - DATA CHG – 28/11/2024
_____ VISTO	_____ VISTO		_____ VISTO	_____ VISTO



Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente

Em 28/11/2024, às 16:36.



Marco Alessio Antunes
Diretor(a)

Em 28/11/2024, às 17:07.



Bruno Gabriel De Mesquita
Chefe de Gabinete

Em 29/11/2024, às 09:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **115145826** e o código CRC **528CF08A**.