

**TERMO ADITIVO 001/2024 ao  
TERMO DE CONTRATO Nº 188/2023/SMS-1/CONTRATOS**

**PROCESSO Nº:** 6018.2023/0115532-5

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**CONTRATADA:** PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

**OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA UPA CIDADE ADEMAR (LOTE 1), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA.

**OBJETO DO ADITAMENTO:**

1. Prorrogação do prazo de execução do objeto contratual, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 09/06/2025.
2. Modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo e diminuição quantitativa do objeto.

**VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 14.193.802,59 (quatorze milhões cento e noventa e três mil oitocentos e dois reais e cinquenta e nove centavos)

**NOTA DE EMPENHO:**

nº 160.234/2024 no valor de R\$ 227.714,50 (duzentos e vinte e sete mil setecentos e quatorze reais e cinquenta centavos).  
nº 160.236/2024 no valor de R\$ 1.879,03 (mil oitocentos e setenta e nove reais e três centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

nº 07.10.10.301.3026.1.536.4.4.90.51.00.08.1.759.1224.0  
nº 07.10.10.302.3026.1.536.4.4.90.51.00.08.2.759.1224.1  
nº 84.10.10.302.3026.1.536.4.4.90.51.00.00.1.500.9001.1

A **PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ nº 13.864.377/0001-30, neste ato representada por seu Secretário Municipal da Saúde, Senhor **LUIZ CARLOS ZAMARCO**, nos termos da competência que lhe foi delegada, doravante designada como **CONTRATANTE** e, de outro a empresa **PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 01.294.872/0001-72, com sede na Rua Caiubi nº 867, Bairro Perdizes, cidade São Paulo/SP, por seu representante legal, senhor **LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, em face do despacho autorizatório exarado em documento SEI nº 112980173 do processo nº 6018.2023/0115532-5, publicado no DOC/SP de 10/12/2024 – página 54 e 257, resolvem firmar o presente **Termo Aditivo 001/2024 ao Termo de Contrato 188/2023/SMS-1/CONTRATOS**, com fundamento no *art. 6º, XVII, e 125 da Lei Federal nº 14.133/21*, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:**

1.1. Fica consignada a prorrogação do prazo de execução do objeto contratual, por mais 180 (centos e oitenta) dias, a partir de 09/06/2025, de acordo com as justificativas anexadas em documento SEI 109451529 e cronograma constante em documento SEI 109451673, apresentados pela **CONTRATADA**, e a manifestação da área técnica acostada em documento SEI 109454087.

**CLÁUSULA SEGUNDA:**

2.1. Fica consignada a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo e diminuição quantitativa do objeto, de acordo com as justificativas, memórias de cálculos e projetos apresentados pela **CONTRATADA** no processo SEI nº 6018.2023/0115532-5 e Parecer Técnico favorável da **SMS/CG/OBRAS** (109454087).

<b>Resumo Demonstrativo do Aditivo</b>	<b>Valor</b>
Valor Original do Contrato	R\$ 11.949.797,74
Valor da Acréscimo	R\$ 2.315.195,77
Valor do Supressão	- R\$ 71.190,92
<b>Valor Total do Contrato Aditado</b>	<b>R\$ 14.193.802,59</b>

**CLÁUSULA TERCEIRA:**

3.1. Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Contrato 188/2023/SMS-1/CONTRATOS, no que não colidirem com o presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo as partes **CONTRATANTES**, foi lavrado o presente instrumento, que, lido e achado conforme, segue assinado pelas partes **CONTRATANTES** e rubricado por duas testemunhas presentes ao ato.

**LUIZ CARLOS ZAMARCO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
**CONTRATANTE**

**LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO COSTA**  
PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA  
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**



Use o QR Code ao lado, clique [aqui](#) ou copie e cole o link abaixo para verificar a validade das assinaturas deste documento:

[https://app.lexio.legal/lexio\\_sign/chechar\\_assinatura?code=8f2d299b0298b02f2dd34c178fb96657254bb977c5fd6ae81ea4af8405d0c9c02b837cc648b7630be39edc3debaebd305ede6ef3913bf391ab91abe4dfe19df47bd79dbf4779](https://app.lexio.legal/lexio_sign/chechar_assinatura?code=8f2d299b0298b02f2dd34c178fb96657254bb977c5fd6ae81ea4af8405d0c9c02b837cc648b7630be39edc3debaebd305ede6ef3913bf391ab91abe4dfe19df47bd79dbf4779)

**Documento assinado com o método de criptografia SHA 256**

Fluxo de assinatura iniciado por: **Rafael Almeida da Silva**

**rafaelsilva@prefeitura.sp.gov.br**

## Assinaturas

**LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO  
COSTA**

patricia@pilao.eng.br

CPF: 069.118.384-87

IP: 177.174.123.191

Assinou como signatario em:

14/01/2025 12:16:28

LUIZ ALBERTO DE ARAÚJO

COSTA

Assinatura

**Luiz Carlos Zamarco**

assessoria.gabinete.saude@prefeitura.sp.gov.br

CPF: 760.895.848-00

IP: 201.87.151.38

Assinou como signatario em:

14/01/2025 18:51:05

Luiz Carlos Zamarco

Assinatura

**Margot Barbosa Herrera**

mbherrera@prefeitura.sp.gov.br

IP: 177.22.145.149

Assinou como signatario em:

15/01/2025 06:52:10

Margot Barbosa Herrera

Assinatura

**Rafael Almeida da Silva**

rafaelsilva@prefeitura.sp.gov.br

IP: 201.87.151.38

Assinou como signatario em:

17/01/2025 15:38:48

Rafael Almeida da Silva

Assinatura