

**TERMO ADITIVO Nº 03/2025
AO TERMO DE CONTRATO Nº 129/2023/SMS-1/CONTRATOS**

PROCESSO Nº: 6018.2023/0074704-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: **H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA.**

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 1 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, **LOTE 01 CONSTRUÇÃO UBS JARDIM LAPENNA.**

OBJETO DO ADITAMENTO:

1. Prorrogação da vigência do contrato por 90 (noventa) dias, a partir de 26/02/2026 à 26/05/2026, sem impacto financeiro ao ajuste;
2. Prorrogação do prazo de execução do objeto contratual, por 100 (cem) dias, a partir de 19/09/2025 à 27/12/2025, sem impacto financeiro ao ajuste.

A PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ nº 13.864.377/0001-30, neste ato representada por seu Secretário Municipal da Saúde, Senhor **LUIZ CARLOS ZAMARCO**, nos termos da competência que lhe foi delegada, doravante designada como **CONTRATANTE** e, de outro a empresa **H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 24.262.722/0001-82, com sede na Rua Silva Jardim, nº 187- Sala 135, Centro – cidade São Bernardo do Campo/SP, CEP: 09715-090 por seu representante legal, senhora **THAIS CRISTINA CUNHA CASTRO**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, em face dos Despachos Autorizatórios SEI nº 143482533 do processo em epígrafe, publicado no DOC/SP de 09/10/2025 – pg 46-47, resolvem firmar o presente Termo Aditivo nº 03/2025, com fundamento no art. 6º, XVII, e 111 da Lei Federal nº 14.133/21, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

1.1. Fica consignada a prorrogação do prazo de **vigência** do contrato por um período de 90 (noventa) dias, de 26/02/2026 a **26/05/2026**, nos termos do Parecer SMS/CG/Obras SEI nº 142240456, sem impacto financeiro ao ajuste

CLÁUSULA SEGUNDA:

2.1. Fica consignada a prorrogação do prazo de **execução** do objeto contratual, prevista cláusula quarta, por mais 100 (cem) dias, de 19/09/2025 com previsão de término até **27/12/2025**, de acordo com as justificativas e cronogramas apresentados pela CONTRATADA no documento SEI nº (142240380), (142240411), e Parecer (142240456), sem impacto financeiro ao ajuste.

CLÁUSULA TERCEIRA:

3.1 Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 129/2023/SMS-1/CONTRATOS, no que não colidirem com o presente Termo Aditivo.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinadas.

LUIZ CARLOS ZAMARCO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATANTE

THAIS CRISTINA CUNHA CASTRO
H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

TERMO_ADITIVO_N___03_2025_T C_129_23_H2OBRAS_PD



Use o QR Code ao lado, clique [aqui](#) ou copie e cole o link abaixo para verificar a validade das assinaturas deste documento:
https://app.lexio.legal/lexio_sign/cheocar_assinatura?code=0769678a370528e8d063ca6922a528af610c81fc54c5773730d7931170a275b448b710b8411f88f227dfe0ea5d52645c68c48a85e53dbfc59c3bd95f4f2277fa79ef28c6c743

Documento assinado com o método de criptografia SHA 256

Fluxo de assinatura iniciado por: **Margot Barbosa Herrera**
mbherrera@prefeitura.sp.gov.br

Assinaturas

**THAIS CRISTINA CUNHA
CASTRO**

thais.castro@h2obras.com.br
CPF: 332.445.818-89
IP: 179.209.142.22
Assinou como signatario em:
16/10/2025 13:38:20

THAIS CRISTINA CUNHA

CASTRO

Assinatura

Luiz Carlos Zamarco

assessoria.gabinete.saude@prefeitura.sp.gov.br
CPF: 760.895.848-00
IP: 200.155.185.130
Assinou como signatario em:
16/10/2025 15:25:03

Luiz Carlos Zamarco

Assinatura

Rafael Almeida Silva

rafaelsilva@prefeitura.sp.gov.br
IP: 201.87.151.42
Assinou como signatario em:
17/10/2025 05:55:28

Rafael Almeida Silva

Assinatura

Margot Barbosa Herrera

mbherrera@prefeitura.sp.gov.br
IP: 201.87.151.42
Assinou como signatario em:
20/10/2025 07:09:20

Margot Barbosa Herrera

Assinatura