



SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 011 4934-3238/3168 - e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

**2º TERMO DE ADITAMENTO AO
TERMO DE CONTRATO nº 63/SMSUB/COGEL/2024
PROCESSO Nº 6012.2024/0005196-7**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/SMSUB/COGEL/2024
PROCESSO SEI Nº: 6012.2024/0005196-7**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENGENHARIA PARA DESASSOREAMENTO MECANIZADO, LIMPEZA MANUAL, MANUTENÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS E DESINFECÇÃO SANITÁRIA DO RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS ORATÓRIO, LOCALIZADO NA RUA BATISTA FERGUSIO S/NO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB.

CONTRATADA: CONSTRUTORA ANASTÁCIO S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 43.438.001/0001-25

OBJETO DO AJUSTE: REPLANILHAMENTO.

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PMSP**, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB**, inscrita no CNPJ Nº **49.269.236/0001-17**, na Rua Líbero Badaró, 504, 23º andar, Centro - São Paulo/SP, neste ato representada pelo(a) Chefe de Gabinete, Senhor(a) **CINTIA GRECOV PERES**, adiante designado apenas **CONTRATANTE** e do outro a empresa **CONSTRUTORA ANASTÁCIO S/A**, inscrita no CNPJ sob nº 43.438.001/0001-25, com sede endereço Avenida Lourenço Belloli, nº 827, Parque Industrial Mazzei, Osasco/SP, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **PAULO ROBERTO AUGUSTO**, adiante designada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente ADITAMENTO que será regido pelos preceitos estatuídos da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores e Decreto Municipal nº 62.100/2022 e alterações, pelas seguintes cláusulas e condições:



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: 5a3324eff8793f25385b8b4d88e06a0e62b4aa27a651c436cd461252a547647c

Link de validação: <https://valida.ae/301b1371c23dae9a8bd126bd3f53ce445092e47c14553566a?sv>





SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações e Contratos

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 011 4934-3238/3168 - e-mail: contratoscogel@smsub.prefeitura.sp.gov.br

CLÁUSULA PRIMEIRA - REPLANILHAMENTO:

1.1. Fica alterado ao Termo de Contrato nº 063/SMSUB/COGEL/2024, que será executado conforme na Cronograma Estimativo de Desembolso Corrigido em doc. Sei nº 126682072, onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.17.512.3008.2.367.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0, através da nota de empenho nº 1293/2025, 47127/2025, 72979/2025, 70736/2025 e 72987/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA- DISPOSIÇÕES FINAIS:

2.1. As demais cláusulas do contrato ficam ratificadas. E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, após lido, conferido e achado conforme vai assinado e rubricado em 02 (duas) vias de igual teor, pelas partes abaixo identificadas.

São Paulo, SP

CONTRATANTE:


Cintia Grecov Peres
Data 15/08/2025 17:29
#f70cbb76792a11f0a5c242010a2b601d
CINTIA GRECOV PERES
Chefe de Gabinete
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA:


Paulo Roberto Augusto
Data 15/08/2025 12:49
#f70369ef792a11f0a5c242010a2b601d
PAU
Assessor Comercial
CONSTRUTORA ANASTÁCIO S/A



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: 5a3324eff8793f25385b8b4d88e06a0e62b4aa27a651c436cd461252a547647c

Link de validação: <https://valida.ae/301b1371c23dae9a8bd126bd3f53ce445092e47c14553566a?sv>

Validador





PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB
DEPARTAMENTO DE ZELADORIA URBANA - DZU



PROCESSO: 6012.2024/0005196-7

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de engenharia para desassoreamento mecanizado, limpeza manual, manutenção de areas ajardinadas e desinfecção sanitária do reservatório de Amortecimento de Cheias Oratório localizado na Rua Batista Fergusio s/nº com fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos e veículos, à Prefeitura do Município de São Paulo.

CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE DESEMBOLSO - CORRIGIDO														
DESCRIÇÃO														
	abr./25 *	mai./25	jun./25	jul./25	ago./25	set./25	out./25	nov./25	dez./25	jan./26	fev./26	mar./26	abr./26 *	
a) Desassoreamento mecanizado do reservatório de amortecimento de cheias do Oratório	R\$ 488.663,70	R\$ 698.091,13	R\$ 698.091,13	R\$ 698.091,13	R\$ 698.091,13	R\$ 698.091,13	R\$ 698.091,13	R\$ 698.091,13	R\$ 698.091,13	R\$ 698.091,13	R\$ 698.091,13	R\$ 698.091,13	R\$ 209.427,30	
b) Desassoreamento do córrego Oratóro com escavadeira hidraulica equipada com clam shell	R\$ 237.730,29	R\$ 339.614,58	R\$ 339.614,58	R\$ 339.614,58	R\$ 339.614,58	R\$ 339.614,58	R\$ 339.614,58	R\$ 339.614,58	R\$ 339.614,58	R\$ 339.614,58	R\$ 339.614,58	R\$ 339.614,58	R\$ 101.884,41	
c) Equipe de Limpeza manual de canaletas e corte de grama	R\$ 97.453,02	R\$ 139.218,61	R\$ 139.218,61	R\$ 139.218,61	R\$ 139.218,61	R\$ 139.218,61	R\$ 139.218,61	R\$ 139.218,61	R\$ 139.218,61	R\$ 139.218,61	R\$ 139.218,61	R\$ 139.218,61	R\$ 41.765,59	
d) Equipe de Desinfecção Sanitária do reservatório	R\$ 49.803,81	R\$ 71.148,40	R\$ 71.148,40	R\$ 71.148,40	R\$ 71.148,40	R\$ 71.148,40	R\$ 71.148,40	R\$ 71.148,40	R\$ 71.148,40	R\$ 71.148,40	R\$ 71.148,40	R\$ 71.148,40	R\$ 21.344,50	
e) SGZ	R\$ 64,47	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 27,63	
VALOR TOTAL MENSAL =	R\$ 873.715,29	R\$ 1.248.164,72	R\$ 1.248.164,72	R\$ 1.248.164,72	R\$ 1.248.164,72	R\$ 1.248.164,72	R\$ 1.248.164,72	R\$ 1.248.164,72	R\$ 1.248.164,72	R\$ 1.248.164,72	R\$ 1.248.164,72	R\$ 1.248.164,72	R\$ 374.449,43	
VALOR ACUMULADO =	R\$ 873.715,29	R\$ 2.121.880,01	R\$ 3.370.044,73	R\$ 4.618.209,45	R\$ 5.866.374,17	R\$ 7.114.538,89	R\$ 8.362.703,61	R\$ 9.610.868,33	R\$ 10.859.033,05	R\$ 12.107.197,77	R\$ 13.355.362,49	R\$ 14.603.527,21	R\$ 14.977.976,64	
* O presente cronograma tem início em 10/04/2025, finalizando em 09/04/2026, por esse motivo foram considerados 21 dias em abril de 2025 e 09 dias em abril de 2026.														