ADITAMENTO Nº 04

PROCESSO SEI Nº 7910.2024/0000435-1
CONTRATO Nº 006/SPOBRAS/2025
LICITAÇÃO SPOBRAS nº 018/2024
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas em engenharia para a execução das obras de reforma e adequação das instalações para a implantação de Planetário no CEU Jardim Paulistano - DRE Freguesia/Brasilândia, conforme Anexo I -Termo de Referência.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, **ADÃO BORGES VASCONCELOS**, portador do RG nº 12.835.468-9 e CPF nº 012.027.468-02 e por seu Diretor de Obras, **HERALDO DUARTE,** portador do RG nº 18.909.818-1 e CPF nº 178.791.528-06, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **MACOR, ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, sediada na Rua Marcelino Champagnat, 580 – Jardim da Glória - São Paulo/SP – CEP 04114-000, inscrita no CNPJ sob o nº 57.646.374/0001-04, neste ato representado pelos sua Diretora, **CATIA CRISTINA RESANO**, portadora do RG nº 11.411.858, inscrita no CPF/MF sob o nº 093.367.138-50 e seu Diretor, **RENATO CESAR IGNACIO**, portador do RG nº 23590538-09, inscrito no CPF/MF sob o nº 266.232.448-16, doravante denominada Contratada, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica adotada nova planilha de serviços e preços – doc. SEI nº nº 163760345, readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes do respectivo RPA - doc. SEI nº 160643191 (7910.2026/0001123-8), alterando o valor de R$23.703.026,11 para R$27.938.644,27, ou seja, um acréscimo de R$4.778.071,24, que corresponde a 20,16% e uma redução de -R$542.453,08 que corresponde a -2,29%, perfazendo o valor de diferença em R$4.235.618,16 ou ainda 17,87% de aumento sobre o valor inicial do contrato;

CLÁUSULA SEGUNDA
Fica adotado o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 163760182, sem alterar os atuais prazos contratuais.

CLÁUSULA TERCEIRA
A contratada/consórcio tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula 7ª do contrato.

CLÁUSULA QUARTA
Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento,

Johnson Araújo da Silva
Advogada - OAB/SP 147.533
SP Obras

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/K35NA-3N8C5-WL5XN-SGAXX.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 16 de Outubro de 2026.

SPObras:

HERALDO DUARTE
Diretor de Obras

ADÃO BORGES VASCONCELOS
Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira

Contratada

CATIA CRISTINA RESANO
Diretora

RENATO CESAR IGNÁCIO
Diretor

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/K35NA-3N8C5-WL5XN-SGAXX.

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: K35NA-3N8C5-WL5XN-SGAXX

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Catia Cristina Resano (CPF 093.367.138-50)

Renato Cesar Ignacio (CPF 266.232.448-16)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/K35NA-3N8C5-WL5XN-SGAXX

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/K35NA-3N8C5-WL5XN-SGAXX.

In

Concluído



Enviado em:
16/10/2026 16:39

Concluído em:
16/10/2026 16:40

Submetido por:
Catia Cristina Resano

Assinaturas

CATIA CRISTINA RESANO
CPF: 093.367.138-50
Email: certificado@ppse.com.br
Data da assinatura: 16/10/2026 16:39

RENATO CESAR IGNACIO
CPF: 266.232.448-16
Email: macorlitoral@gmail.com
Data da assinatura: 16/10/2026 16:40

Chat