**ADITAMENTO Nº 06**

**CONTRATO nº 157/SPOBRAS/2023**
**PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000299-3**
**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 059/2023**
**OBJETO DO CONTRATO: Execução de Reforma e Manutenção de Centro Educacional Unificado - CEU JAMBEIRO - José Guilherme Gianeti - Lote 39 - Guaianases.**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato sendo representada, por seu Diretor de Obras, **HERALDO DUARTE**, portador do RG nº 18.909.818-1 e CPF nº 178.791.528-06 e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, **ADÃO BORGES VASCONCELOS**, portador do RG nº 12.835.468-9 e CPF nº 012.027.468-02, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A**, sediada na Rua Marcelino Champagnat, 580 – Jardim da Glória - São Paulo/SP – CEP 04114-000, inscrita no CNPJ sob o nº 57.646.374/0001-04, neste ato representada pela seu Diretor, **RENATO CESAR IGNÁCIO**, portador do RG nº 23.590.538-09 e CPF n° 266.232.448-16 e pela sua Diretora, **CATIA CRISTINA RESANO**, portadora do RG nº 11.411.858 e CPF nº 093.367.138-50, doravante denominada **Contratada**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**
Ficam adotada nova planilha de serviços, preços e quantidades – doc. SEI n° 148923602, readequada em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes do RPA – doc. SEI nº 148188991, acrescentando ao contrato o valor de R$1.613.106,56 – P0 (15,45%), alterando o valor do contrato de R$10.437.722,52 – P0, para R$12.050.829,08 – P0, resultado do acréscimo de R$4.119.005,00 – P0 (39,46%) e do decréscimo de - R$2.505.898,44 – P0 (-24,01%);

**CLÁUSULA SEGUNDA**
Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 153607657, prorrogando o prazo de vigência contratual até 30/09/2026.

**CLÁUSULA TERCEIRA**
A contratada tem 10 dias para apresentar à SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento à cláusula VII do contrato.

**CLÁUSULA QUARTA**
Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 22 de Abril de 2026.

**SPObras:**

**HERALDO DUARTE**
Diretor de Obras

**ADÃO BORGES VASCONCELOS**
Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira

**Contratada**

**CATIA CRISTINA RESANO**
Diretora

**RENATO CESAR IGNÁCIO**
Diretor

Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP



Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/CV4TX-VSQ6J-JBS3E-2NBBA.

# MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: CV4TX-VSQ6J-JBS3E-2NBBA

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Catia Cristina Resano (CPF 093.367.138-50)

Renato Cesar Ignacio (CPF 266.232.448-16)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/CV4TX-VSQ6J-JBS3E-2NBBA

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/CV4TX-VSQ6J-JBS3E-2NBBA.

## Informações do documento

**Concluído**

**Enviado em:**
15/04/2026 13:07

**Concluído em:**
15/04/2026 13:08

**Submetido por:**
Catia Cristina Resano

## Assinaturas

**CATIA CRISTINA RESANO**
**CPF:** 093.367.138-50
**Email:** certificado@ppse.com.br
**Data da assinatura:** 15/04/2026 13:07

**RENATO CESAR IGNACIO**
**CPF:** 266.232.448-16
**Email:** certificado@ppse.com.br
**Data da assinatura:** 15/04/2026 13:08

Colégio de Registro de Imóveis do Brasil - CORI BR

powered by:

POWERED BY

Chat