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PROCESSO: SP:
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VER FOTOS. ENCAMINAHDO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO DE 30 DIAS, PRAZO FINAL EM 26.04.10 E TA DE VALOR EM ANÁLISE

DATA: 26/3/2010CDC PARQUE DA MOOCA

ADILSON AMADEU

SERVIÇOS : INICIADOS

4- PINTURA GERAL

1- REFORMA DOS VESTIÁRIOS

2- SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS

                        NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

R$ 50.000,00

CONCLUÍDOS

REFORMA DOS VESTIÁRIOS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS , IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE E PINTURA GERAL

RELATÓRIO OBRAS

FISCAL: MARCOS

26/4/2010 EM ANDAMENTO

EMENDA 

VEREADOR :
019/SEME/2009

STATUS

OSERVAÇÃO:

CONSTRUTORA COCAIS LTDA

2009-0.163.004-3 VALOR: R$ 104.630,04 MO

28/12/2009

3- IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE

033/SEME/2009 PRAZO:



                        NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

CDC PARQUE DA MOOCA

REFORMA DE VESTIÁRIOS ( TELHADO)

REFORMA DE VESTIÁRIO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



                        NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC PARQUE DA MOOCA

REFORMA DE VESTIÁRIOS ( PISO )

REFORMA DE VESTIÁRIO

IMPERMEABILIZAÇÃO



                        NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

CDC PARQUE DA MOOCA

PINTURA FACHADA FRONTAL

REFORMA DO QDL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



                        NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC PARQUE DA MOOCA

REFORMA DE VESTIÁRIOS 

REFORMA DE VESTIÁRIO



                        NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC PARQUE DA MOOCA

CONTRA PISO DA LAJE IMPERMEABILIZADA

CONTRA PISO DA LAJE IMPERMEABILIZADA


