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MANUTENÇÃO DOS VESTIARIOS, ALAMBRADO, REFORMA DOS BANHEIROS, REFORMA DO ESTACIONAMENTO

RELATÓRIO OBRAS

FISCAL: CALLIA

26/5/2010 EM ANDAMENTOSTATUS

R$ 0,00

2- INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO

                        NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

28/12/2009

1- REFORMA DOS VESTIÁRIOS

3- REFORMA DOS BANHEIROS

034/SEME/2009 PRAZO:

MAFFEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

4- REFORMA DO ESTACIONAMENTO

5- EXECUÇÃO MURO DE ARRIMODA ESCADA

6- EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO PARA CONTENSÃO DO CAMPO

VALOR: R$ 117.096,76 CS

EMENDA 

VEREADOR :
020/SEME/2009

SERVIÇOS : INICIADOS CONCLUÍDOS

OSERVAÇÃO:

VER FOTOS. TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR EM ANDAMENTO.

DATA: 26/3/2010CDC SANTOS FUTEBOL DA CIDADE DUTRA

-

2009-0.163.999-7



                        NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC SANTOS FUTEBOL DA CIDADE DUTRA

MURO DE ARRIMO

REFORMA ESTACIONAMENTO



                        NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

INICIO DA ESCADA DE ACESSO

REFORMA VESTIÁRIOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC SANTOS FUTEBOL DA CIDADE DUTRA



                        NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC SANTOS FUTEBOL DA CIDADE DUTRA

REFORMA VESTIÁRIOS

REFORMA TELHADO VESTIÁRIOS



                        NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

MURO DE ARRIMO DA ESCADA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC SANTOS FUTEBOL DA CIDADE DUTRA

MURO DE ARRIMO DA ESCADA



                        NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC SANTOS FUTEBOL DA CIDADE DUTRA

EXECUÇÃO DE ALVENARIA DO VESTIÁRIO


