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VER FOTOS

DATA: 26/3/2010CDC VILA SÃO JOSÉ

CLAUDINHO

SERVIÇOS : INICIADOS

3- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4- REVESTIMENTOS

5- PINTURA GERAL

6- ALAMBRADOS E BANCO DE RESERVAS

1- DEMOLIÇÕES ALAMBRADOS

2- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10/2/2010

CONCLUÍDOS

                        NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

REFORMA DE VESTIÁRIOS E ALAMBRADOS

RELATÓRIO OBRAS

FISCAL: CARLOS ALBERTO004/SEME-G/2010 PRAZO:

EMENDA 

VEREADOR :
003/2010 - NUSEM

STATUS

R$ 210.000,00

10/5/2010 OBRA EM ANDAMENTO

PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

2009-0.281.325-7 VALOR: R$ 210.984,89 PJ

OSERVAÇÃO:



                        NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

CDC VILA SÃO JOSÉ

ALAMBRADOS A SEREM SUBSTITUIDOS

ALAMBRADOS A SEREM SUBSTITUIDOS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 



                        NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

CDC VILA SÃO JOSÉ

VESTIÁRIOS A SEREM REFORMADOS

VESTIÁRIOS A SEREM REFORMADOS



                        NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CDC VILA SÃO JOSÉ

DEMOLIÇÃO DO ALAMBRADO ATRÁS DO GOL

DEMOLIÇÃO DO ALAMBRADO LATERAL



                        NUCLEO DE SUPORTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO

DEMOLIÇÃO ALAMBRADO JUNTO À ARQUIBANCADA

EXECUÇÃO DE MURETA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

CDC VILA SÃO JOSÉ


