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Objeto do Contrato: Parceria publico-privada para concessao
administrativa destinada a implantagdo de habitagdes de interesse
social e mercado popular na cidade de Sao Paulo, acompanhada de
infraestrutura urbana, equipamentos publicos, empreendimentos
ndo residenciais privados e prestacdo de servigos que especifica.

Prazo de Vigéncia do Contrato: 20 anos
Valor Contratual: R$ 189.177.000,00

Objeto do Aditamento: O presente Termo Aditivo tem por objeto
alterar o subitem 3.1 da clausula terceira do 1° Termo de
Aditamento n® PPP 05.01/22 que passara a vigorar com a seguinte
redagdo: 3.1 O valor do presente Termo Aditivo ¢ de R$
16.843.999,56 (dezesseis milhodes, oitocentos e quarenta e trés mil,
novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos) que
corresponde ao valor estimado dos investimentos e servigos
previstos neste instrumento e especificados no Acordo de
Cooperagdo 05.01/22 e seus Anexos, tendo como data-base
18/12/2018, més definido no item 12.1 do Contrato de Concessio
n°® PPP 05/19, sendo reajustado anualmente, na data de aniversario
do referido contrato de concessdo, tendo como indice oficial de
reajuste o INCC/FGV - Indice Nacional de Custo da Construgo,
calculado pela Fundagdo Getulio Vargas.

Data de Assinatura: 19/04/2024.

GERENCIA DE SERVICO ADMINISTRATIVO
Documento: 103211118 | Despacho Autorizagio

DESPACHO

A vista do contido no Processo n° 7610.2024/0001771-1,
AUTORIZO, a adesdo a ATA de Registro de Precos n° 04/2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito Santo
(CREA/SP) - Aquisicdo de Moveis Refeitorio (mesas e cadeiras)
destinados ao refeitorio do 15° andar, nos termos do Inciso II do
artigo 15 da Lei n° 8.666/93, no artigo 6° da Lei Municipal n°
13.278/02 e no artigo 110 do Decreto Municipal n° 62.100/22, por
adesdo a ATA de Registro de Precos n° 004/2023 (CREA/ES),
Em decorréncia, emita-se a Nota de Empenho no valor de R$
59.660,00 (cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta reais),
onerando a dotagdo or¢amentaria n°
83.10.16.122.3024.2100.4.4.90.52.00.10.1.756.8003.0, em favor
da empresa FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 08.368.875/0001-
52.

Sao Paulo Urbanismo

GERENCIA JURIDICA
Documento: 102544295 | Despacho

I - A vista das informagdes constantes no processo SEI n.°
7810.2024/0000221-5, especialmente nas manifestacdo SEI n.°
102518840, AUTORIZO a exclusdo Sr*. He Nem Kim Seo, RF n.°
786.407-8 da funcdo de fiscal suplente do contrato firmado com
empresa GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n.° 55.069.736/0001-08, habilitada no
Credenciamento n.° 001/SP-URB/2022 (7810.2022/0001457-0),
conforme Termo de Credenciamento n.° 014/2023 (SEI n.°
098193968), para a prestacdo de servigos especializados de
engenharia e arquitetura para apoio técnico na elaboracdo de
servicos de arquitetura e engenharia, compreendendo a execugao
de estudos e projetos preliminares, relacionados a implantacao do
VLT no ambito do Programa de Requalificagdo Urbanistica do
Centro de Sao Paulo;

IT - Em substituicdo a fiscal suplente anteriomente designada,
nomeio o Sr. Julio Cesar Arruda, R.F.: 06074-7, para tal fungao;

III - PUBLIQUE-SE;

IV - Encaminhe-se os autos a DAF/GCL para providéncias e
posterior encaminhamento ao Sr. Fiscal do Contrato.

PRESIDENCIA

Documento: 102931317 | Despacho Autorizatério

I - A vista das informagdes constantes no processo SEI n.°
7810.2024/0000737-3, em especial as manifestagdes técnicas (SEI n.°
102487896 e 102605983) e juridica (SEI n.° 102930553), as quais
adoto como razdo de decidir, com fundamento no artigo 9° da Lei
Federal n.° 4.320/64, AUTORIZO o empenho em favor do
funcionario ANTRANIK COMRIAN JUNIOR, RG: 14.XXX.975-
X, CPF 206.XXX.XXX-92, Prontuario - E059781, para gestdo de
adiantamento bancario para pequenas despesas durante o més de
maio de 2024, Agéncia: 1897-X, Conta Corrente: 20200-2.

IT - Em decorréncia, emita-se nota de empenho no valor de R$
3.000,00 (trés mil reais), e demais empenhos e cancelamentos que
vierem a ocorrer no exercicio de 2024, que onerard a dotagdo
05.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.09.1.501.9001.,  conforme
Nota de Reserva n.° 109/2024 (SEI n.° 102899392);

IIT - PUBLIQUE-SE.

IV - A DAF/GCL para publicagdo e, apés, a DAF/GFI para
providéncias subsequentes.

Documento: 102854806 | Despacho Autorizatério

I - A vista das informagdes constantes no processo SEI n.°
7810.2023/0001152-2, em especial a manifestacdo juridica lavrada
sob SEI n.° 102215713, que adoto como razdo de decidir,
AUTORIZO a emissao de nota de empenho em favor do Tribunal
de Justica do Estado de Sdo Paulo, inscrito no CNPJ sob o n.°
51.174.001/0001-93, referente a pesquisa de ativos da empresa
Vila Nobre Empreendimentos Imobilidrios Ltda., através do
sistema Sisbajud, nos autos do processo n.° 0010684-
53.2022.8.26.0053, no valor de R$ 106,08 (cento e seis reais e oito
centavos), com fundamento no artigo 854 do Codigo de Processo
Civil e Provimentos CSM. n°® 1864/2011, Comunicado CSM n°
170/2011, Provimento CSM n° 2.462/2017 ¢ Provimento CSM n°
2516/2019, devendo ser programada para pagamento com recursos
proprios da SPUrbanismo, conforme Nota de Reserva no sistema
SOF n° 108/2024 (SEI n.° 102787541), onerando a dotagdo
05.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.47.00.09.1.501.9001  para o
presente exercicio;

IT - A fiscalizagdo da presente despesa sera realizada pelo dr.
Ricardo Simonetti, RF 5628-7;

III - PUBLIQUE-SE;

IV - A DAF/GCL para publicagdo e apos, a DAF/GFI para a
emissdo de nota de empenho.

PEDRO MARTIN FERNANDES

Presidente da Sao Paulo Urbanismo
GERENCIA DE GESTAO PARTICIPATIVA

Documento: 103072380 | Ata

Sao Paulo, 09 de maio de 2024.

ATA DA 13* REUNIAO EXTRAORDINARIA DO GRUPO
DE GESTAO DA OPERACAO URBANA CONSORCIADA
AGUA ESPRAIADA

Data da reunido: 05 de abril de 2024
Local: Plataforma Microsoft Teams

INICIO: as 15h31, a Coordenacdo da SP Urbanismo, deu inicio a
13° Reunido Extraordinaria do Grupo de Gestdo da Operagdo
Urbana Consorciada Agua Espraiada - GGOUCAE. PAUTA DA
REUNIAO: Expediente: I. Verificagio de Presenca; Ordem do
Dia: 1. Deliberagdo; Contratacdo dos servigos de vigilancia das
areas da OUC Agua Espraiada. EXPEDIENTE: I) Foi verificado o
quérum registrando a presenga dos seguintes representantes: Erika
Valdman, representante titular da Secretaria Municipal do Verde e
do Meio Ambiente - SVMA; Flavia Taliberti Peretto, representante
suplente da Secretaria Municipal de urbanismo e Licenciamento -
SMUL; Ricardo Romero Prieto, representante titular da
Subprefeitura Regional Jabaquara; Sheila Mendes do Nascimento,
representante titular da Associagdo dos representantes dos
Moradores de Favela - perimetro da OUCAE; Fabio Ceridono
Fortes, representante titular da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB; André Gongalves dos Ramos,
representante titular da Sdo Paulo Urbanismo; Giulia Zanganatto,
representante suplente da Sao Paulo Urbanismo; Celia Maria de
Campos Ferracioli, representante suplente da Subprefeitura de
Santo Amaro; Eduardo Della Manna, representante titular do
Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locagdo e
Administragdo de Imdveis Residenciais e Comerciais de Sao Paulo
- SECOVI; Vivian Lie, representante suplente da Secretaria
Municipal da Fazenda - SF. Ordem do Dia: 1. Deliberagio;
Contratagdo dos servigos de vigilancia das 4reas da OUC Agua
Espraiada. Apos a exposicdo sobre o tema em pauta, o0s
conselheiros presentes entraram em regime de votagdo aprovado
por: 08 (oito) votos favoraveis, por 01 (um) voto contrario e
nenhuma absten¢do a proposta de contratagdo dos servicos de
vigilancia/seguranca patrimonial desarmada para areas referentes a
implantagdo de projetos do escopo de intervencdo da Operagdo
Urbana Consorciada Agua Espraiada na ordem de R$
8.500.000,00 (oito milhdes e quinhentos mil reais) anuais para esta
contratagio. ENCERRAMENTO: A Coordenagdo agradeceu a
presenca de todos encerrou os trabalhos as 15h50.

Documento: 103070617 | Ata

Sao Paulo, 09 de maio de 2024.

ATA DA 70° REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO DE
GESTAO DA OPERACAO URBANA CONSORCIADA
AGUA ESPRATADA

Data da reunifio: 07 de fevereiro de 2024
Local: Plataforma Microsoft Teams

As 15h07, do dia 07 de fevereiro de 2024, a Coordenagdo da SP
Urbanismo Sra. Giulia Zanganatto toma a palavra e da inicio a
70* Reunido Ordinéria do Grupo de Gestdo da Operagdo Urbana
Consorciada Agua Espraiada - GGOUCAE. PAUTA DA
REUNIAO: Expediente: 1. Verificagdo de Presenca; 1l. Aprovagio

das atas: 68" Reunido Ordinaria (16/02/2023), 69* Reunido
Ordinaria (08/11/2023) e 12* Reunido Extraordinaria (24/01/2024)
do Grupo de Gestdo da Operagio Urbana Consorciada Agua
Espraiada. Ordem do Dia: 1. Controle de Estoque; II. Aspectos
Financeiros; a. Quadro Financeiro; b. Execu¢do Orgamentaria
2023; c. Execug¢do Orgamentaria 2023 (restos a pagar); d.
Planejamento  Orgamentario 2024; III. Andamento das
Intervengdes: a. Prolongamento da Av. Jorn. Roberto Marinho -
Via Parque/ HIS Grupo 1; b. Prolongamento da Av. Chucri Zaidan;
c. HIS Grupo 2/ Projeto; d. HIS Grupo 3/ Projeto; e. Trabalho
Social realizado no trimestre. EXPEDIENTE: I) Foi verificado o
quérum registrando a presenga dos seguintes representantes:
Giulia Zanganatto, representante suplente da S@o Paulo
Urbanismo; Sra. Daniela Tunes Zilio, representante suplente da
Secretaria Municipal de Habitagdo - SEHAB; Fabio Ceridono
Fortes, representante titular da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB; Antonio Marcos Doéria
Vieira, representante titular da Associag@o Paulista de Empresarios
de Obras Publicas - APEOP; Flavia Taliberti Peretto, representante
suplente da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento -
SMUL; Sheila Mendes do Nascimento, representante titular da
Associagdo dos representantes dos Moradores de Favela -
perimetro da OUCAE; José Orlando Ghedini, representante titular
do Movimento Defenda Sao Paulo; Erika Valdman, representante
titular da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente -
SVMA; Marcos Moliterno, representante suplente do Instituto de
Engenharia - IE; Fernando Fernandes Bernardino, representante
titular da Secretaria Municipal da Fazenda - SF; Antonia Ribeiro
Guglielmi, representante titular da Sdo Paulo Obras - SPObras;
Ricardo Romero Prieto, representante titular da Subprefeitura
Regional Jabaquara. As atas 68" Reunido Ordinaria (16/02/2023),
69* Reunido Ordinaria (08/11/2023) e 12* Reunido Extraordinaria
(24/01/2024) foram aprovadas com 3 absten¢des. Ordem do Dia,
Sra. Priscila Souza Bezerra Gyenge, Analista de
Desenvolvimento da SPUrbanismo, cumprimenta a todos e
apresenta item 1. Controle de Estoques, informa que o estoque
disponivel ndo teve alteragdo no periodo (1.139.711,15m?) e
apresenta em tela os processos em andamento. Seguindo a pauta, o
item 11. Aspectos Financeiros, a) Sra. Maria de Fatima do N. Niy,
analista administrativa financeira da SPUrbanismo, apresenta
quadro financeiro com informagdes consolidadas até 30/11/2023.
Apresenta em tela quadro das intervengdes em andamento no
periodo e destaca o total de despesas (R$ 3.963.170). b) Execugio
Orgamentaria 2023, informa o total do orcamento de 2023 (R$
200.465.018), reservados ¢ empenhados (R$ 41.460.751). Até
05/02/2024 foram pagos (R$ 18.299.371) e inscritos em restos a
pagar (RS 22.843.782) apresentados em tela, o prazo para finalizar
os pagamentos do exercicio 2023 ¢ 28/02/2024. d) Planejamento
Orcamentario 2024, apresenta quadro com detalhamento das
despesas aprovadas na Lei Orgamentdria 2024. Sr. Fabio
Ceridono Fortes, representante titular da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, questiona o Tunel da
Avenida Chucri Zaidan ndo estar relacionado no quadro
apresentado. Sra. Maria de Fatima do N. Niy, informa que o
quadro apresenta os valores aprovados na Lei Or¢amentaria de
2023 para exercicio 2024, esclarece que sera necessario
movimentagdo orcamentaria para compor o recurso da obra. Sr.
José Orlando Ghedini, representante titular do Movimento
Defenda Sao Paulo, solicita esclarecimentos sobre os recursos para
a obra do tunel. Sr. Fabio Ceridono Fortes, informa que os
recursos virdo de CEPAC. Sra. Sheila Mendes do Nascimento,
representante titular da Associagdo dos representantes dos
Moradores de Favela - perimetro da OUCAE, informa que foi
apresentado na 62° Reunido Ordinaria, que os recursos seriam
divididos igualmente pelo Governo Federal, Estadual e OUCAE.
Sr. José Orlando Ghedini, registra solicitar a origem dos
recursos. Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi, representante titular da
Sdo Paulo Obras - SPObras, relembra que para esta obra ja foi
feita a previsdo com as fontes da Operagdo Urbana, Tesouro e
FUNDURB e mais duas fontes externas ainda em discussao,
convénio com o Estado e financiamento. Informa que até o
momento ndo foi consolidado o convénio com o Estado, nem
financiamento e a proposta foi de usar recursos da OU no 1° ano
de obra. Foi deliberado no GGOUCAE e aprovado o uso dos
recursos da OU na 12* Reunido Extraordiniria realizada em
23/01/2024. Informa que o 2° e 3° anos de previsdo de obra, a
perspectiva € que no decorrer do 1° ano de obra sera definido a
continuidade com convénio, financiamento ou com o0s proprios
recursos da OU. Informa o valor total da licitacdo da obra (R$
444.000.000) e o gasto previsto no 1° ano (R$ 144.000.000).
Seguindo a pauta, Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi apresenta o
item 1ll. Andamento das Intervengdes: a. Prolongamento da Av.
Jorn. Roberto Marinho - Via Parque/ HIS Grupo 1, apresenta em
tela o andamento e previsdo para avanco dos encerramentos dos
Lotes 1 a 4. Destaca no Lote 4 a publicagio no DO em
13/12/2023, o despacho da rescisdo unilateral e o recurso
apresentado pelo consorcio estd em analise e o avanco do Lote 2
que em 09/11/2023 publicou a aplicagdo de penalidade pelo nio
cumprimento do projeto das HIS, o consdrcio entrou com recurso
e estd em andlise. Apresenta em tela a previsio das novas
licitagdes apos rescisdo dos Lotes 1 a 4. Destaca as HIS 25, 65, 08
e 66 que estdo em tratativas junto a COHAB para serem
transferidas para PPP. b. Prolongamento da Av. Chucri Zaidan,
informa que o edital de obra foi publicado em janeiro/2023,
suspenso pelo TCM e retomado em julho/2023. Licitag@o estd em
etapa final. Apresenta em tela quadro das areas contaminadas e a
situacdo atual de cada uma delas. O 6rgdo ambiental solicitou
estudos complementares para monitoramento poés obra. Sra.
Sheila Mendes do Nascimento, informa que nio consegue acesso
aos documentos do processo SEI referente as HIS 27 e 41. Solicita
esclarecimentos sobre a area contaminada do Lote 8 e considera
importante desenvolver os projetos das PPP nas areas vazias e sem
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contaminag@o. Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi, informa que os
estudos ambientais iniciados na CETESB ndo podem ser
interrompidos. Informa também que os projetos em andamento
com as HIS 44 e 45 serdo mantidos em SPObras. Esclarece que
processo ndo fica aberto a0 municipe enquanto a licitagdo esta em
andamento, somente apds a assinatura do contrato. Sr. Henrique
Lopes Peres, Gerente de Projetos da COHAB, apresenta o item c.
HIS Grupo 2/ Projeto, destaca em tela a situacdo dos projetos,
relata dificuldade de acesso em algumas areas e estd sendo
estudada a possibilidade de o LEPAC ser realizado por drone para
0 mapeamento dessas areas. Informa que a COHAB optou em ndo
avangar com 0s projetos nas areas com suspeita de contaminagao
devido ao elevado custo das analises. Sr. Hugo Louro e Silva,
Superintendente de Gestdo Operacional na COHAB, cumprimenta
a todos e apresenta o avanco dos projetos através do chamamento
da PPP habitacional da cidade sob gestdo da COHAB. Relembra a
Resolugdo aprovada no Conselho Gestor da OUCAE e apresenta
em tela o fluxo de inclusdo das areas na PPP até o inicio das obras
e o andamento das areas sugeridas inicialmente. Destaca No mapa
em tela as areas principais ¢ em desenvolvimento, 1,15 e 25 que
totalizam 741 unidades habitacionais a serem entregues, 111 a
mais que o previsto inicialmente, a previsdo de inicio das obras ¢
outubro/2024. Informa que as areas 13,29 e 62 estdo em anélise de
contamina¢do do solo. Sra. Sheila Mendes do Nascimento,
pergunta qual interferéncia pode haver por ser ano eleitoral.
Demonstra preocupacao por ndo ter publicagdo no D.O. de inicio
das obras. Sugere a realizagdo de audiéncia publica para a
populacdo participar diretamente e ter respostas do poder publico.
Sr. Hugo Louro e Silva, esclarece que ano eleitoral ndo impede o
andamento das obras, a PPP nfo ¢ um programa novo e existe
desde 2018. Acredita que a coordenagdo da OUCAE pode atender
a solicitag@o de audiéncia publica. Esclarece que a publicagdo no
D.O. ocorre quando terminado o processo tramitado no o6rgao
publico. Informa que a prioridade da gestdo atual da COHAB ¢ a
produ¢do das HIS. Sr. Antonio Marcos Doria Vieira,
representante titular da Associacdo Paulista de Empresarios de
Obras Publicas - APEOP, considera a decisdo pela PPP assertiva e
parabeniza a apresentagdo do Sr. Hugo Louro e Silva. Sr. Fabio
Ceridono Fortes, pede esclarecimento sobre o andamento dos
demais lotes ndo escolhidos e os critérios avaliados pela PPP. Sr.
Hugo Louro e Silva, esclarece que foi disponibilizado as areas
disponiveis e a PPP avalia e decide. Informa que as demais areas
seguem com o tramite normal de produgdo das HIS da Operacdo
Urbana. Agradece o empenho da SPUrbanismo, SPObras,
Subprefeitura do Jabaquara e todas as areas no empenho para a
producdo das HIS. Sr. Ricardo Romero Prieto, representante
titular da Prefeitura Regional do Jabaquara, concorda com a
realizagdo de audiéncia publica para maior acesso da populagdo a
informagédo. Sra. Giulia Zanganatto informa que dara andamento
a solicitacdo de audiéncia publica. Sra. Samara Prado Valentim,
Arquiteta na Secretaria Municipal de Habitacdo - SEHAB,
cumprimenta a todos e apresenta o item 1ll.d. HIS Grupo 3/Projeto
com mapa em tela das 22 areas em andamento sendo 11 areas na
Fase 1 em desenvolvimento de projeto e 11 areas na Fase 2 que
aguardam a licitagdo de projeto. Apresenta em tela o cronograma
com atualizagdo dos contratos de projetos finalizados, em
andamento e o previsto. Apresenta em tela o avango do escopo dos
Lotes A, B e C da Fase 1. Informa que a Fase 2 sera dividida em
duas etapas de licitagdo devido a complexidade de cada terreno.
Sr. Luiz Fernando de Gasperi Viana, Arquiteto do departamento
de Projetos da SEHAB, complementa informando que a SEHAB
ird tentar publicar o edital de licitagdo no prazo de 3 meses e
acredita que na proxima Reunido Ordindria o edital esteja
publicado com prazo de inicio das obras finalizado. Sra. Sheila
Mendes do Nascimento, solicita esclarecimentos sobre a
dificuldade de concluir as areas de projetos que tramitam por
SEHAB. Solicita informagdes sobre o decreto do aumento do
auxilio aluguel que estava previsto inicio em novembro/2023.
Pede informacdes sobre o andamento da regularizagdo fundiaria
dos conjuntos habitacionais doados pela Prefeitura 8 COHAB. Sr.
Luiz Fernando de Gasperi Viana, informa que o departamento
de projetos da SEHAB ndo tem informagao sobre a doagdo e sobre
a regularizagdo das unidades. Sugere a realizagdo de uma Reunido
Extraordinaria ou uma reunido na secretaria com o departamento
de regularizacdo fundiaria para esclarecimentos. Esclarece que o
departamento de projetos também ndo acompanha auxilio aluguel
e acredita que o representante do trabalho social tenha
informagdes. Informa que novos projetos sdo de responsabilidade
da SPObras e as areas sem projeto foram para COHAB iniciar o
projeto basico analisando os terrenos com mais possibilidades de
avanco das obras de HIS. Tendo sido alcangada a duragdo de duas
horas prevista no Regimento Interno do GGOUCAE, Sra. Giulia
Zanganatto consulta os presentes sobre a possibilidade de
continuidade da reunido, ndo havendo manifesta¢cdes em contrario.
Sra. Sheila Mendes do Nascimento, pede esclarecimentos sobre a
construgdo de quadra na area do Condominio Corruiras, se ¢
patrimdénio publico ou pertence ao condominio. Solicita
informagdes sobre a placa do Governo do Estado colocada ao lado
do Conjunto Habitacional Estevan Baido. Reforga a necessidade
manutencdo predial e renovagdo do AVCB (Laudo dos Bombeiros)
no Condominio Corruiras. Informa que em reunido dia 29/08/2023
na SPObras, solicitou informagdes da origem dos recursos das
obras da Rua Genaro de Carvalho e Av. Tulio Teodoro de Campos.
Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi, informa que s@o obras
emergenciais com recursos proprios do municipio. Item lll.e.
Trabalho Social Realizado no trimestre; Sra. Daniele Carolina de
Andrade, Assistente Social da DTS Sudeste, cumprimenta a todos
e apresenta em tela o contrato com a gerenciadora Diagonal com
as diretrizes que estruturam o trabalho social. Apresenta em tela
fotos e mapa de localizagdo do Residencial Congonhas e fotos das
atividades, oficinas, reunides com os condominos e plantdo social
de atendimento de auxilio aluguel, realizadas no periodo. Sra.

Paula de Melo Lima Santos, Coordenadora da DTS Sudeste,
esclarece que o Trabalho Social ndo tem informagdo sobre o
aumento do valor do auxilio aluguel. Sra. Giulia Zanganatto
propde encerrar a reunido. Nao havendo manifestagdes contrarias

agradece as contribui¢des de todos, encerrando os trabalhos as
17h01.

Empresa de Cinema e Audiovisual de Sao
Paulo

ASSESSORIA JURIDICA EXECUTIVA
Documento: 102822598 | Despacho

I- A vista dos elementos constantes do processo eletrénico n°
8610.2024/0001092-2, em especial da justificativa apresentada pela
area técnica responsavel (102562603) e do parecer da assessoria
juridica (102770276), com fundamento no artigo 30, I, da Lei
Federal n° 13.303/2016 e no artigo 2° da Lei Municipal n°
15.929/2013, observadas as demais disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis a espécie, CONVALIDO e RATIFICO
a contratacdo direta, por inexigibilidade de licitagdo, de
ANDERSON DE LIMA SILVA PRODUCOES, inscrita no
CNPJ sob o n° 32.371.917/0001-99, para licenciamento de obras
audiovisuais - Pacote de Curtas Juventide do Brasil - para
atendimento da programag@o do Circuito Spcine de Cinema,
conforme requisi¢des da area técnica responsavel, no valor de R$
1.000,00, onerando dotagdo propria.

II- Publique-se. Apos, encaminhe-se a area responsavel para as
demais providéncias cabiveis.

Sao Paulo, 06 de maio de 2024.
Lyara Oliveira / Emiliano Zapata

Presidente / Diretor Executivo
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I- A vista dos elementos constantes do processo eletrénico n°
8610.2021/0002259-3, em especial da justificativa apresentada pela
area técnica responsavel (103075200) e do parecer da assessoria
juridica (103113958), com fundamento no artigo 30, I, da Lei
Federal n® 13.303/2016 e no artigo 2° da Lei Municipal n°
15.929/2013, observadas as demais disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis a espécie, AUTORIZO a renovagdo do
contrato firmado por inexigibilidade de licitagdo com BEIJA
FLOR FILMES LTDA., inscrita no CNPJ] sob o n°
04.952.911/0001-70, para o licenciamento do filmes "Seremos
Ouvidas" e "Megg - A margem que vira para o Centro" para
exibicdo na programagdo da plataforma SpcinePlay, pelo valor
total de R$ 5.100,00 (um mil e quinhentos reais), onerando a
dotacdo orcamentaria propria.

II- Publique-se. Apos, encaminhe-se a area responsavel para as
demais providéncias cabiveis.

Sao Paulo, 09 de maio de 2022.
Lyara Oliveira / Emiliano Zapata

Presidente / Diretor Executivo

COORDENACAQ EXECUTIVA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
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Extrato do Termo de Aditamento n° 01/2024

Referente ao Termo de Contrato n° 065/2018 do Processo
Eletronico n° 8610.2018/0000399-2

Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de Sao Paulo S.A.-
Spcine., inscrita no CNPJ sob o n® 21.278.214/0001-02

Contratada: KARMATIQUE IMAGENS LTDA, inscrita no CNPJ
sob on°07.311.501/0001-38

Objeto: Aditamento do Termo para fazer constar a prorrogagdo do

prazo de entrega do produto final para até 07/12/2026,
permanecendo inalteradas as demais clausulas do ajuste.

LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL
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EXTRATO DE CONTRATO
Processo Eletronico n°: 8610.2023/0003034-4
Extrato do Termo de Contrato n® 037/2024/Spcine

Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de Sao Paulo S.A.-
Spcine., inscrita no CNPJ sob o n® 21.278.214/0001-02

Contratada: VANIA APARECIDA DA SILVA NEVES
30913303895, inscrita no CNPJ sob o n°® 30.932.510/0001-68

Objeto do contrato: prestacio de servigos para integrar a Comissao
avaliadora prevista no Edital LPG/2023/Spcine.

Valor: R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).
Prazo de Vigéncia: A partir de 05/04/2024 e permanecera em vigor

por 45 (quarenta e cinco) dias ou até o cumprimento integral e a
contento do objeto e das contrapartidas acordadas.
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EXTRATO DE CONTRATO
Processo Eletronico n°: 8610.2023/0002747-5
Extrato do Termo de Contrato n® 033/2024/Spcine

Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de Sao Paulo S.A.-
Spcine., inscrita no CNPJ sob o n° 21.278.214/0001-02

Contratada: ESPOLETA PRODUCOES LTDA., inscrita no CNPJ
sob 0 n° 03.509.902/0001-46

Objeto do CONTRATO: prestagao de servigos para integrar a
Comissao avaliadora prevista no Edital LPG/2023/Spcine.

Valor: R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).
Prazo de Vigéncia: A partir de 05/04/24 e permanecera em vigor

por 45 (quarenta e cinco) dias ou até o cumprimento integral e a
contento do objeto e das contrapartidas acordadas.
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EXTRATO DE CONTRATO
Processo Eletronico n°: 8610.2023/0003031-0
Extrato do Termo de Contrato n® 035/2024/Spcine

Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de Sao Paulo S.A.-
Spcine., inscrita no CNPJ sob o n° 21.278.214/0001-02

Contratada: CINE DIASPORA PRODUCOES AUDIOVISUAIS
LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°® 14.220.480/0001-00

Objeto do contrato: prestagdo de servicos para integrar a Comissao
avaliadora prevista no Edital LPG/2023/Spcine.

Valor: R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).
Prazo de Vigéncia: A partir de 05/04/2024 e permanecera em vigor

por 45 (quarenta e cinco) dias ou até o cumprimento integral e a
contento do objeto e das contrapartidas acordadas.
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EXTRATO DE CONTRATO
Processo Eletronico n°: 8610.2023/0002710-6
Extrato do Termo de Contrato: n® 032/2024

Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de Sdo Paulo S.A.-
Spcine., inscrita no CNPJ sob o n® 21.278.214/0001-02

Contratada: MILUSPANDA FILMES E PRODUCOES
CULTURAIS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n°
29.123.047/0001-24

Objeto do contrato: prestacio de servigos para integrar a Comissao
avaliadora prevista no Edital LPG/2023/Spcine.

Valor: R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).
Prazo de vigéncia: A partir de 17/04/24 e permanecera em vigor

por 45 (quarenta e cinco) dias ou até o cumprimento integral e a
contento do objeto e das contrapartidas acordadas.
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EXTRATO DE CONTRATO
Processo Eletronico n°: 8610.2023/0003035-2
Extrato do Termo de Contrato n°® 036/2024/Spcine

Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de Sdo Paulo S.A.-
Spcine., inscrita no CNPJ sob o n° 21.278.214/0001-02

Contratada: LOTADO FILMES LTDA ME -
35.100.904/0001-73

CNPJ n°
Objeto do contrato: prestacdo de servigos para integrar a Comissao
avaliadora prevista no Edital LPG/2023/Spcine.
Valor: R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).
Prazo de Vigéncia: A partir de 05/04/24 e permanecera em vigor

por 45 (quarenta e cinco) dias ou até o cumprimento integral e a
contento do objeto e das contrapartidas acordadas.
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