SPODras

CouETERIES A 14 FARY BE FRTERE

ADITAMENTO N° 01

PROCESSO SEI N° 7910.2023/0000883-5 CONTRATO N° 250/SPOBRAS/2023
LICITAGAO SPOBRAS n° 100/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS -
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de
Novembro, n°® 165, 7° andar, Centro Histérico, S&0 Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato
representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG n°
22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e
Financeiro DIEGO VIACELLI CABRAL, portador do RG n° 16.805.033-X e CPF/MF n®
249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de
outro lado a empresa PROFAC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF
sob o n® 53.543.898/0001-00, com sede na Rua Maratona, 119 — Vila Alexandria — Sao
Paulo/SP - CEP 046835-041, representada por seu Sécio Administrador LUIZ DIAS
PATRICIO JUNIOR, portador do RG n® 8.471.720-8 SSP/SP e CPF n° 852.873.268-15,
doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as
clausulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Fisico-Financeiro — documento SEI n® 106442877
alterando o prazo de execucgao contratual até 31/10/2024 e ¢ prazo de vigéncia contratual
até 29/01/2025.

CLAUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais clausulas contratuais
nao atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

Sao Paulo, 5 de fyu_U\x de 2024.
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MARCO ALESSIO ANTUNES sl bIEGO VIACELLI CABRAL
Diretoria de Obras Diretoria Administrativa e Financeiro

CONTRATADA

LUIZ DIAS PATRICIO Assinade de forma digital por LLIZ
DHAS PATRICIO JUNIDR:B5 287326815
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LUIZ DIAS PATRICIO JUNIOR
Sécio Administrador Johns ijo_daSilva
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