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SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Supervisão de Gestão de Contratos

Rua Libero Badaró, 425, 27º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000
Telefone: 2075-7253

TERMO DE ADITAMENTO

 

PROCESSO Nº 6023.2023/0001203-0

 

TERMO DE ADITAMENTO N° 01 AO CONTRATO N° 20/SMIT/2023

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 6023.2023/0001203-0

 

LOCATÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SMIT

 

LOCADORA: ARICANDUVA S.A. | CNPJ Nº 60.434.883/0001-70

 

GESTORA: ARIBISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | CNPJ Nº 58.454.208/0001-60

 

OBJETO CONTRATUAL: Contrato de locação de espaço para instalação provisória da unidade Campo
Limpo do Programa Descomplica SP, gerida pela Coordenadoria de Atendimento Presencial da Secretaria
Municipal de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo.

 

OBJETO DESTE TERMO: (I) Prorrogação da vigência contratual, conforme previsto na cláusula 1.1 do
presente Aditivo; e (II) Apresentação do Cronograma das Reformas e Benfeitorias que estão sendo
realizadas pela Locatária no 1º Andar do Edifício localizado na Avenida Giovanni Gronchi, nº 7143.

 

VALOR DO ALUGUEL INICIAL|MENSAL: R$ 18.928,00 (dezoito mil, novecentos e vinte e oito reais)

 

VALOR INICIAL DO CONDOMÍNIO|MENSAL: R$ 10.920,00 (dez mil, novecentos e vinte reais)

 

VALOR INICIAL DO IPTU |MENSAL: R$ 3.276,00 (três mil, duzentos e setenta e seis reais)
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 23.10.04.126.3011.1.358.44903900.00.1.500.0003.0

 

O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA,
inscrita no CNPJ/MF sob n.° 46.392.163/0001-68, situada na Rua Líbero Badaró, 425 - 34º andar – Centro
– CEP: 01009-000 – São Paulo/SP, neste ato representado pelo Chefe de Gabinete, ROGER WILLIANS DA
FONSECA, conforme delegação de competência atribuída pela Portaria SMIT n.º 67, de 28 de agosto de
2018, doravante designada simplesmente LOCATÁRIA, e de outro, a PROPRIETÁRIA, ARICANDUVA S/A,
inscrita no CNPJ nº 60.434.883/0001-70, neste ato representada pelo Sr. RICARDO DE BARROS SAAD,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.370.388 -
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 819.104.018-20, e pela Sra. MARISA DE BARROS SAAD, brasileira,
solteira, médica veterinária, portadora da cédula de identidade RG nº 3.468.018-4 SSP/SP, inscrita no
CPF/ME sob o nº 041.470.088-,e a empresa que atuará como GESTORA da locação, a ARIBISA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS S/A, inscrita no CNPJ nº 58.454.208/0001-60, neste ato representada
pelo Sr. RICARDO DE BARROS SAAD, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula
de Identidade RG n.º 3.370.388 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 819.104.018-20, e pela Sra.
MARISA DE BARROS SAAD, brasileira, solteira, médica veterinária, portadora da cédula de identidade RG
nº 3.468.018-4 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 041.470.088-01, doravante ambos simplesmente
designados LOCADOR, nos termos do Despacho Autorizatório sob doc. 095724265do processo em
epígrafe, resolvem aditar o Termo de Contrato nº 20/SMIT/2023, regido pela Lei Federal nº 14.133/2021 e
pelo Decreto Municipal 62.100/2022, e legislação correlata, para fazer constar o quanto segue:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
 

1.1. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por 03 (três) meses contados a partir de 01
de janeiro de 2024, cujo término ocorrerá em 31 de março de 2024, em razão da prorrogação do prazo
previsto para conclusão das reformas e benfeitorias que a Locatária está realizando no 1º andar localizado
na Avenida Giovanni Gronchi, nº 7143, conforme previsto no Anexo I.

 

1.2. As Partes ajustam que o cronograma das reformas e benfeitorias (Anexo I) que estão sendo
realizadas no 1º andar faz parte integrante do presente Aditivo, como se aqui tivesse transcrito, ficando a
Locatária exclusivamente responsável pelo seu cumprimento. Deste modo, fica acordado que a Locatária
deverá comunicar semanalmente à Locadora sobre o andamento das obras realizadas.

 

2. CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
 

2.1. Para este aditivo não haverá alteração nos valores inicialmente previstos no instrumento
contratual, conforme demonstrado na tabela abaixo.

 

 
ENDEREÇO DO ESPAÇO

Avenida Giovanni Gronchi nº 7.143, 4º ANDAR – Vila Andrade – São Paulo/SP – CEP nº 05724-005
ITEM QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR MENSAL

ALUGUEL 4º ANDAR 364 M² R$ 52,00 M² R$ 18.928,00
Condomínio 364 M² R$ 30,00 M² R$ 10.920,00

IPTU 364 M² R$ 9,00 M² R$ 3.276,00

 

2.2. No exercício corrente, as despesas decorrentes do presente aditamento onerarão a
dotação orçamentária de nº 23.10.04.126.3011.1.358.44903900.00.1.500.0003.0. No exercício subsequente,
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será onerada a dotação apropriada, em observância ao princípio da anualidade ou periodicidade.
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
 

3.1. Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições do Termo de Contrato Nº 20/SMIT/2023,
firmado em 28 de julho de 2023, no que não contraditem o presente Termo de Aditamento.

 

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente termo aditivo
assinado pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

 

 
ROGER WILLIANS DA FONSECA

Chefe de Gabinete
SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

CONTRATANTE | LOCATÁRIA
 
 
 
 

RICARDO DE BARROS SAAD
Representante Legal |

ARIBISA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS S/A
ARICANDUVA S/A

CONTRATADA | GESTORA
 
 
 
 

MARISA DE BARROS SAAD
Representante Legal |

ARIBISA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS S/A
ARICANDUVA S/A

CONTRATADA | GESTORA
 

 

Testemunhas:
 
 
Nome: Thamires Lopes S. Pereira
RF: 851.020-2
 
 
Nome: Juliana Mourão Silva Cutolo Frateschi
RF: 782.218-9

Roger Willians da Fonseca
Chefe de Gabinete
Em 22/12/2023, às 14:13.

Thamires Lopes Soares da Silva
Diretor(a) I
Em 22/12/2023, às 14:21.
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Juliana Mourão Silva Cutolo Frateschi
Diretor(a) II
Em 22/12/2023, às 14:28.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
código verificador 095762295 e o código CRC C16BEC58.

Referência: Processo nº 6023.2023/0001203-0 SEI nº 095762295
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ID Task Name Duration Start Finish
1 DESCOMPLICA - UNIDADE CAMPO LIMPO 95 days Fri 17/11/23 Fri 29/03/24
2 DEMOLIÇÕES 26 days Fri 17/11/23 Mon 25/12/23
3 DEMOLIÇÃO DE PISO 20 days Fri 17/11/23 Fri 15/12/23
4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS 10 days Mon 04/12/23 Mon 18/12/23
5 DEMOLIÇÃO DE FORRO 5 days Mon 11/12/23 Mon 18/12/23
6 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA 15 days Mon 04/12/23 Mon 25/12/23
7 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 10 days Mon 04/12/23 Mon 18/12/23
8 ELÉTRICA 65 days Mon 25/12/23 Mon 25/03/24
9 INFRA 20 days Mon 25/12/23 Mon 22/01/24
10 ILUMINAÇÃO 5 days Mon 18/03/24 Mon 25/03/24
11 TOMADAS E INTERRUPTORES 10 days Mon 26/02/24 Mon 11/03/24
12 HIDRÁULICA 55 days Mon 25/12/23 Mon 11/03/24
13 TUBULAÇÃO 10 days Mon 25/12/23 Mon 08/01/24
14 LOUÇAS E METAIS 5 days Mon 04/03/24 Mon 11/03/24
15 FECHAMENTOS E ALVENARIA 43 days Mon 08/01/24 Thu 07/03/24
16 CHAPISCO E EMBOÇO 10 days Mon 08/01/24 Mon 22/01/24
17 REVESTIMENTO CERÂMICO 20 days Mon 22/01/24 Mon 19/02/24
18 DRYWALL 10 days Mon 12/02/24 Mon 26/02/24
19 FORRO 5 days Mon 26/02/24 Mon 04/03/24
20 ESQUADRIAS 3 days Mon 26/02/24 Thu 29/02/24
21 DIVISÓRIAS DE GRANILITE 3 days Mon 04/03/24 Thu 07/03/24
22 PISOS 50 days Mon 25/12/23 Mon 04/03/24
23 IMPERMEABILIZAÇÃO 5 days Mon 25/12/23 Mon 01/01/24
24 REGULARIZAÇÃO 15 days Mon 25/12/23 Mon 15/01/24
25 PISO CERÂMICO 10 days Mon 19/02/24 Mon 04/03/24
26 PISO VINÍLICO 15 days Mon 22/01/24 Mon 12/02/24
27 PINTURA 22 days Mon 26/02/24 Wed 27/03/24
28 EMASSAMENTO 5 days Mon 26/02/24 Mon 04/03/24
29 PINTURA DE PAREDES 17 days Mon 04/03/24 Wed 27/03/24
30 PINTURA DE ESQUADRIAS 10 days Thu 29/02/24 Thu 14/03/24
31 PINTURA DE TETO 15 days Mon 26/02/24 Mon 18/03/24
32 LIMPEZA 2 days Wed 27/03/24 Fri 29/03/24
33 LIMPEZA E DEMOBILIZAÇÃO 2 days Wed 27/03/24 Fri 29/03/24
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D4Sign 1180ad98-4fb5-4006-81c2-0c8db2c56ec8 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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