Painel de Evolucao dos Procedimentos de Regularizacao Fundiaria nos Nucleos Trabalhados - Lote 3

| Situacdo Geral dos Ntuicleos Trabalhados por Subprefeitura

Aricanduva-Formosa-Carrao

Intermediaria Registrado
2 2

Final 1

Capela do Socorro

Protocolado
1

Intermediaria
2

Jabaquara

Intermediaria Registrado
1 1

Sapopemba

Final 1

Intermediaria
2

Inicial 5

Etapa Inicial

P.01 P.02 P.03 P.04 P.05 P.06

| Produtos

Butanta
Inicial 2 Protocolado
2
Final 1
Intermediaria
8
Cidade Ademar
Registrado 1
Intermediaria
2
M'Boi Mirim
Protocola... 2
Inicial 8
Intermediaria
11
Vila Mariana
Inicial 1

Etapa Intermediaria

P.07 P.07 P.09 P.15 P17 P.08 P.10

Campo Limpo
Registrado 3

. Protoc... 6

Inicial 17
Final 2
Intermediaria
22
Ipiranga
Protocola... 1
Inicial 5
Intermediaria
7
Santo Amaro
Intermediaria
3
Inicial 5

Vila Prudente

Protocolado
1

Intermediaria

2
Final 1
Cartorio
P.13 P.14 Protocolado Registrado

P.01: Relatorio de Analise Técnica Preliminar de Nucleos Urbanos Informais; P.02: Relatorio de Levantamentos Planialtimétricos e Cadastrais; P.03: Relatorio
de Analise Preliminar Juridica, Urbanistica, Social e Ambiental; P.04: Relatério Consolidado de Notificagdes promovidas pela CRF; P.05: Relatério de Registro
de Reunides promovidas pela CRF; P.06: Planta de Selagem Georreferenciada; P.07: Relatério de Cadastro de Beneficiarios ; P.08: Plantas, Memoriais e Pecas
Técnicas; P.09: Estudo Técnico Ambiental; P.10: Minuta de Projeto de Regularizacdo Fundiaria ; P.11: Dossié de Documentos relativos ao Registro de
Parcelamento anterior a 19/12/1979; P.12: Lista Preliminar de Beneficiarios; P.13: Lista Final dos Beneficiarios; P.14: Dossié de Documentos necessarios a

Instrucdo do Pedido de Registro; P.15: Laudo Geoldgico-Geotécnico e/ou Hidrolégico; P.17: Relatério de Atividades de Acao Social e de Educacao Ambiental

promovidas pela CRF.
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| Total Geral dos Nticleos Trabalhados por Etapa

Registrado 7

Protocolado 13

Final 8

Intermediaria 62

Inicial 43 ETAPA

Inicial
Intermediaria
Final

Protocolado

@ Registrado

| Nucleos Protocolados e Protocolados com Nota Devolutiva

Protocolado

| Resumo da Evoluc¢ido dos Procedimentos de
Regularizacao Fundiaria

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec elit arcu,
eleifend et urna vitae, cursus tincidunt neque. Maecenas nec purus
venenatis, rutrum lorem ac, viverra eros. Nulla elementum tellus tellus, quis
sagittis nisl ultricies at. Donec sit amet lorem nisl. Duis aliquet fermentum
ex, et congue libero ullamcorper ut. Etiam tellus e, fringilla ut urna tempus,
aliquet pretium libero.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Donec elit arcu, eleifend et urna vitae, cursus tincidunt neque. Maecenas
nec purus venenatis, rutrum lorem ac, viverra eros. Nulla elementum tellus
tellus, quis sagittis nisl ultricies at. Donec sit amet lorem nisl. Duis aliquetus,
quis sagittis nisl ultricies at. Donec sit amet lorem nisl. Duis aliquet
fermentum ex, et congue libero ullamcorper ut. Etiam tellus e, fringilla ut
urna tempus, aliquet pretium libero.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec elit arcu, eleifend et urna vitae, cursus tincidunt
neque. Maecenas nec purus.ex, et congue libero ullamcorper ut. Etiam tellus
ex, fringilla ut urna tempus, aliquet pretium libero.Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipiscing elit. Donec elit arcu, eleifend et urna vitae,
cursus tincidunt neque. Maecenas nec purus.
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@ Campo Limpo

@ M'Boi Mirim

@ Ipiranga

@ Butanta
Santo Amaro
Sapopemba
Aricanduva-...
Vila Prudente
Capela do S...
Cidade Ade...
Jabaquara

Vila Mariana
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