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ATA DA 45ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, por meio do 1 

aplicativo Microsoft Teams, realizou-se por videoconferência a 45ª Reunião Extraordinária 2 

do Conselho Gestor do Fundo de Desenvolvimento Urbano – FUNDURB.  01) O 3 

Presidente Suplente, Sr. Paulo Leite Junior, iniciou a reunião às 14h25min, seguida das 4 

comunicações gerais: posse do Secretário Adjunto da Secretaria do Governo Municipal, 5 

Sr. Fabio Augusto Martins Lepique, conforme Título de nomeação 03, de 03 de janeiro de 6 

2025 (D.O.C. 06/01/2025, p. 04); ciência da alteração do Secretário Adjunto da 7 

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Sr. Bruno Mancini, conforme Título de 8 

nomeação 395, de 15 de abril de 2025 (D.O.C. 16/04/2025, p. 05); 02) Em relação ao 9 

segundo item de pauta, foram apresentadas as Prestações de Contas de exercício de 10 

2024, dando continuidade à pauta da 41ª Reunião Ordinária, conforme segue; 03) 11 

PROCESSO: 6014.2023/0003030-6; INTERESSADO: Secretaria Municipal de Habitação; 12 

ASSUNTO: Prestação de Contas Final 2024; DECISÃO: Após relatoria e debates, o 13 

plenário deliberou favoravelmente, por maioria de votos, pela proposta de Resolução; 04) 14 

Foi invertida a ordem da apresentação das secretarias, passando a SVMA para a segunda 15 

apresentação, reordenando as demais, sem óbices do Plenário; 05) PROCESSO: 16 

6027.2023/0013298-3; INTERESSADO: Secretaria Municipal do Verde e do Meio 17 

Ambiente; ASSUNTO: Prestação de Contas Final 2024; DECISÃO: Após relatoria e 18 

debates, o plenário deliberou favoravelmente, por maioria de votos, pela proposta de 19 

Resolução; 06) PROCESSO: 6022.2023/0004800-4; INTERESSADO: Secretaria 20 

Municipal de Infraestrutura Urbana; ASSUNTO: Prestação de Contas Final 2024; 21 

DECISÃO: Após relatoria e debates, o plenário deliberou favoravelmente, por maioria de 22 

votos, pela proposta de Resolução; 07) PROCESSO: 6068.2023/0007927-0; 23 

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento; ASSUNTO: 24 

Prestação de Contas Final 2024; DECISÃO: Após relatoria e debates, o plenário deliberou 25 

favoravelmente, por maioria de votos, pela proposta de Resolução; 08) PROCESSO: 26 

6068.2017/0000100-8; INTERESSADO: Secretaria Executiva do Conselho Gestor do 27 

FUNDURB; ASSUNTO: Prestação de Contas Final 2024; DECISÃO: Após relatoria, o 28 

plenário deliberou favoravelmente, por maioria de votos, pela proposta de Resolução; 09) 29 

Em relação ao terceiro item de pauta, foram apresentadas as propostas de alteração dos 30 
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Planos Anuais de Aplicação, de forma individual, por Secretaria, conforme segue; 10) 31 

PROCESSO: 6025.2024/0025460-5; INTERESSADO: Secretaria Municipal de Cultura e 32 

Economia Criativa; ASSUNTO: Alteração do Plano Anual de Aplicação 2025; DECISÃO: 33 

Após relatoria e debates, o plenário deliberou favoravelmente, por maioria de votos, pela 34 

proposta de Resolução; 11) PROCESSO: 6068.2024/0009507-2; INTERESSADO: 35 

Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento; ASSUNTO: Alteração do Plano 36 

Anual de Aplicação 2025; DECISÃO: Após relatoria e debates, o plenário deliberou 37 

favoravelmente, por maioria de votos, pela proposta de Resolução. Com a palavra, a Sra. 38 

Sec. Executiva, Talita Veiga Cavallari Fonseca, desejou boa tarde, pediu desculpas pelo 39 

atraso, informou que estavam aguardando o quórum para iniciar a reunião, solicitando 40 

mais um momento para a finalização dos procedimentos iniciais; em seguida, informou 41 

que o Presidente da reunião seria o Sr. Paulo, Chefe de Gabinete, e declarou que o 42 

quórum estava alcançado para início dos trabalhos; em seguida, com a palavra, o Sr. 43 

Presidente, Paulo Leite Junior, cumprimentou a todos e declarou aberta a 45ª Reunião 44 

Extraordinária do FUNDURB; na sequência, passou a palavra à Sra. Sec. Executiva, Talita 45 

Veiga Cavallari Fonseca; com a palavra, a Sra. Sec. Executiva, Talita Veiga Cavallari 46 

Fonseca, agradeceu e informou que a presente reunião extraordinária foi convocada com 47 

o intuito de dar continuidade às deliberações referentes à prestação de contas, tema que 48 

não pôde ser finalizado na reunião anterior; esclareceu que a convocação extraordinária 49 

se deu em virtude de novas solicitações que não constavam na pauta da reunião ordinária, 50 

especificando que tais deliberações integram o item 3 da pauta; destacou que, conforme 51 

verificado, tratava-se de uma reunião extraordinária e não continuação da ordinária; nas 52 

comunicações gerais, comunicou a alteração na composição do Conselho, com a 53 

nomeação do Secretário Adjunto de Governo, Sr. Fábio Augusto Martins Lepique, 54 

conforme Título de Nomeação n° 03; informou ainda que houve alteração em uma das 55 

secretarias executoras do FUNDURB, especificamente na Secretaria Municipal de 56 

Esportes e Lazer, com a nomeação do novo Secretário Adjunto, Sr. Bruno Mancini, não 57 

presente na reunião, ressaltando tratar-se de uma ciência, visto que a referida secretaria 58 

não possui cadeira no Conselho, mencionando o Título de Nomeação n° 395, publicado 59 

em 15 de abril; prosseguindo, retomou as deliberações referentes à prestação de contas, 60 

pontuando que, na reunião passada, ficaram ausentes as apresentações da SEHAB, da 61 

SIURB, da Secretaria do Verde e da SMUL; informou que a apresentação anterior havia 62 
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sido encerrada na Secretaria de Cultura, e, portanto, passou a palavra à SEHAB para 63 

continuidade das apresentações, saudando o Sr. Caio; em seguida, com a palavra, o Sr. 64 

Caio Vinícius da Silva Cordeiro, representante da SEHAB, cumprimentou os presentes e 65 

declarou o início da apresentação da prestação de contas referente ao plano de aplicação 66 

do exercício de 2024; com a palavra, a Sra. Sec. Executiva, Talita Veiga Cavallari Fonseca, 67 

solicitou a palavra antes da continuidade da apresentação, pedindo desculpas por não ter 68 

feito anteriormente uma observação relevante; informou que será submetida à aprovação 69 

uma alteração no plano de aplicação de 2024, necessária em razão de ajustes 70 

identificados, e que tal modificação será apresentada e explicada pelo Sr. Caio em 71 

conjunto com a prestação de contas do exercício; declarou que era apenas esse o 72 

esclarecimento inicial; em seguida, com a palavra, Sr. Caio Vinícius da Silva Cordeiro, 73 

SEHAB, apresentou o quadro resumo da receita do FUNDURB aprovado pela Resolução 74 

36/2024, no valor de 907.509.709 BRL, destacando que, até 31/12/2024, haviam sido 75 

empenhados 878.795.966 BRL e pagos 778.273.437 BRL, correspondendo a uma 76 

execução financeira de 85%; em continuidade, explanou a distribuição por programas, 77 

como Construção de Unidades, Organização de Favelas, Programa Mananciais e Pode 78 

Entrar; em seguida, apresentou a distribuição anual dos recursos referentes a 2022, 2023 79 

e 2024, com destaque para os superávits destinados ao Programa Mananciais; na 80 

sequência, tratou dos restos a pagar, informando saldo de 100.000.000 BRL, sendo 81 

35.000.000 BRL já liquidados até fevereiro, 8.000.000 BRL cancelados e 56.000.000 BRL 82 

a liquidar, os quais serão detalhados em próxima reunião; com a palavra, prosseguiu 83 

informando as áreas aprovadas e seus respectivos valores pagos até 31/12, indicando, 84 

para 2024, o valor empenhado de 630.000.000 BRL, pagos 607.000.000 BRL, e 85 

liquidados 507.000.000 BRL, e para 2023, valor aprovado de 161.000.747 BRL, 86 

empenhados 161.151.000 BRL e pagos 161.121.000 BRL, integralmente alocados à 87 

Secretaria Executiva de Mananciais; em seguida, detalhou os recursos de 2022, 88 

aprovados em 115.000.770 BRL, empenhados 110.000.000 BRL e pagos 109.000.000 89 

BRL; com a palavra, prosseguiu apresentando registros fotográficos de empreendimentos 90 

com empenhos e pagamentos totais em dezembro, como Boulevard da Paz e Vila 91 

Nordestina; em continuidade, destacou o lote 3 (Vila do Sol, Jardim do Éden e Chácara 92 

Flórida), com pagamento de 3.374.000 BRL de um total de 4.000.000 BRL, equivalendo 93 

a 56% de execução; em seguida, relatou sobre os lotes 4 a 8, destacando valores 94 
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aprovados, empenhados e pagos, como o Alto da Alegria (9.000.000 BRL, 100% pagos), 95 

Guaicuri e Parque Primavera (23.000.000 BRL, 100% pagos), Jardim Gaivota e Nova 96 

Grajaú (14.000.000 BRL, 100% pagos), Cantinho do Céu com transporte hidroviário 97 

(32.000.000 BRL pagos), e lote 8 (João Cabanas e Vargem Grande, 6.000.000 BRL pagos); 98 

em continuidade, apresentou o empreendimento Novo Brasil, com 2.700 unidades, 99 

inserido nos lotes 4 a 8; com a palavra, relatou a tentativa frustrada de aquisição sem 100 

execução financeira; na sequência, detalhou valores aprovados e pagos nos lotes 2, 4, 5, 101 

6, 7 e 8 referentes ao Programa Mananciais 2023, todos com execução de 100% à 102 

exceção do lote 6, com 99% de execução; em seguida, solicitou que dúvidas sobre o 103 

Programa Mananciais fossem direcionadas à equipe da Secretaria Executiva; em seguida, 104 

tratou das aquisições de Antério Gomes (700.000 BRL pagos, 70%) e Lorenzo Cabreira 105 

(0% executado); com a palavra, iniciou apresentação do plano 2024 com recurso do 106 

mesmo ano, abrangendo projetos habitacionais como WPA, Bambu Hall, Árvore de São 107 

Tomás, Lidiane, Domenico Martinelli e Sabesp 1 a 3B, destacando fases de urbanização, 108 

valores aprovados, empenhados e pagos, com taxas variáveis de execução; em seguida, 109 

apresentou situação dos empreendimentos Esmeralda, Ponte dos Remédios, Parque 110 

Sanfone, Major Paladino, Coliseu, Vila Andrade E, Córrego da Mina, Antonico, Jardim 111 

Colombo, Detelike, Chorões da Tia G, e aquisições no Parque Sanfona; na sequência, 112 

retomou a apresentação de dados do Programa Mananciais de 2024, com detalhes dos 113 

lotes 1 a 8, e valores pagos, empenhados e execução percentual de cada um; em seguida, 114 

tratou do gerenciamento de obras, apresentando os valores empenhados e pagos por 115 

setores da SEHAB e dos empreendimentos geridos pelo Pode Entrar (COHAB), incluindo 116 

Prestes Maia, Padre Manoel de Nóbrega, São José Serra Verde, Santa Bárbara, Forte do 117 

Rio Branco, José Bonifácio, Jardim Celeste, General Rondon, Adventista, Maria de Jesus, 118 

Casa Branca 2, Maria Felipa, Favela do Violão, Santa Terezinha, Misure, Elísio Teixeira, 119 

Residencial Cida Pontes, Residencial Guadalupe, São Paulo Diferenciado 1 e 2, Bresser 120 

14 e 6, Santa Etelvina, Lajeado e Bauru A e B, Forte do Rio Negro, São Francisco, Som da 121 

B, Jardim São Paulo, Igarapé Mirim, Forte do Rio Branco (lote 28), Itaquera 2 e 3 e os 122 

empreendimentos não constantes do plano de aplicação como Assarana 1 e 2 e 123 

Residencial Mário Covas; em continuidade, apresentou o programa Pode Entrar 124 

Melhorias, com as poligonais do Ipiranga, Glicério, Sonho Azul, Vila Sônia, Jardim 125 

Jaqueline, Piratininga, Seringueiras, Guaianazes, Vila Nova Cachoeirinha, Sapopemba, 126 
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Brasilândia, Parque Novo Santo Amaro, Rosa Albani, Cantagalo e Pirituba, indicando 127 

valores aprovados, empenhados e taxas de execução financeira; finalizou colocando-se à 128 

disposição para dúvidas dos conselheiros e solicitou deliberação das áreas mencionadas; 129 

em seguida, com a palavra, a Sra. Secretária Executiva, Talita Veiga Cavallari Fonseca, 130 

agradeceu ao Sr. Caio pela apresentação; questionou aos presentes se haveria dúvidas ou 131 

questionamentos; na sequência, concedeu a palavra ao Sr. José André; em sequência, 132 

com a palavra, o Conselheiro Titular, Sr. José André De Araujo, manifestou que possui 133 

diversas dúvidas, com ênfase nas obras referentes ao João Cabanas, considerando que as 134 

mesmas se encontram, a seu ver, bastante atrasadas; solicitou esclarecimentos sobre essa 135 

situação, tendo em vista que se trata de uma demanda relevante da região do extremo 136 

sul; prosseguiu destacando preocupações quanto às obras de urbanização do lote 3, 137 

indicando que, conforme observado nas folhas 57 da apresentação — ainda que não 138 

numeradas —, consta um contrato datado de 2012 relativo ao Jardim Éden, com apenas 139 

7% de execução, apesar de constar como 100% pago no valor de R$ 4.000.564,17; 140 

afirmou que situação semelhante se aplica à obra do João Cabanas, com 21% de execução 141 

e pagamento correspondente a 84,77%; mencionou também exemplos em Paraisópolis, 142 

como a primeira etapa do Jardim Colombo, com 29% de andamento e pagamento de 143 

99,99%, além do caso do lote Boulevard da Paz, todos apresentando, segundo o 144 

expositor, distorções entre o percentual de execução física e os valores pagos; destacou 145 

que a situação no João Cabanas é particularmente crítica, pois o atraso acarreta 146 

desequilíbrio na execução das ações previstas; sugeriu, diante do exposto, que futuras 147 

apresentações passem a conter de forma separada e destacada as informações relativas 148 

aos valores aprovados, empenhados e pagos por obra, visto que já há menção à situação 149 

de andamento das intervenções, e que a inclusão desses dados conferiria maior clareza à 150 

avaliação dos Conselheiros; finalizou reiterando o pedido de explicação quanto aos 151 

pontos abordados, agradecendo a atenção dispensada; com a palavra, o sr. Caio Vinícius 152 

da Silva Cordeiro, representante da SEHAB, cumprimentou o conselheiro e iniciou seus 153 

esclarecimentos informando que compreende a aparente disparidade entre os 154 

percentuais de execução física e os valores pagos nas obras mencionadas; destacou que 155 

muitas das intervenções contam com diferentes fontes de recursos, citando como 156 

exemplo o caso do João Cabanas, que envolve parceria com a CDHU, além de aportes do 157 

FMSAI e do Tesouro Municipal; ressaltou que, em razão da complexidade e do porte das 158 
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obras executadas pela secretaria, não é possível concluí-las em curto prazo; explicou, 159 

especificamente sobre o lote 3, que embora o valor apresentado seja de R$ 4.000.000,00, 160 

este montante representa apenas parte dos recursos totais que ainda serão consumidos 161 

no decorrer da obra; informou, ainda, que a sra. Maria Teresa, presente na reunião, traria 162 

complementações técnicas sobre os aspectos operacionais e cotidianos das intervenções, 163 

com vistas a esclarecer mais detalhadamente os questionamentos apresentados; por fim, 164 

afirmou que a equipe da SEHAB irá estudar formas de aprimorar a estrutura das futuras 165 

apresentações, de modo a torná-las mais claras e transparentes para os conselheiros; em 166 

seguida, com a palavra, o conselheiro titular, sr. José André de Araujo, sugeriu, como 167 

acréscimo, que fosse incluída nas apresentações a previsão de entrega das obras; 168 

ressaltou que, embora os dados atuais apresentem de forma clara o início, o andamento 169 

e demais informações, a ausência da previsão de entrega gera incerteza quanto à 170 

conclusão; destacou que, nas apresentações anteriores, essa informação constava e 171 

contribuía significativamente para o acompanhamento das ações; afirmou que, caso fosse 172 

possível reinserir esse dado, isso traria benefícios à análise; finalizou reconhecendo a 173 

evolução na qualidade da apresentação e parabenizou o sr. Caio e toda a equipe 174 

responsável; com a palavra, o sr. Caio Vinícius da Silva Cordeiro, representante da SEHAB, 175 

afirmou que será providenciada a inclusão da previsão de entrega nas próximas 176 

apresentações; agradeceu pelo feedback recebido e encerrou sua manifestação; em 177 

seguida, com a palavra, a sra. Maria Teresa Fedeli, representante da SEHAB e secretária 178 

do Programa Mananciais, cumprimentou os presentes e iniciou sua explanação sobre os 179 

motivos do atraso nas obras do João Cabanas, que vem sendo denominado internamente 180 

como “Novo Brasil”; informou que, ao iniciar a intervenção no local, a área se encontrava 181 

ocupada por 920 famílias, sendo necessário proceder ao cadastro e à selagem 182 

habitacional dessas famílias, não se tratando, portanto, de área livre para intervenção 183 

imediata; destacou que houve paralisação significativa da obra por determinação do 184 

Ministério Público, que demandava a destinação integral da área para parque; na ocasião, 185 

a então secretária Elizabeth França conduziu as tratativas com o Ministério Público, 186 

ressaltando que a área era classificada como zona especial de interesse social 4, destinada 187 

à implantação de unidades habitacionais exclusivamente para moradores da região de 188 

manancial; mencionou que a resistência do MP resultou na judicialização da questão, com 189 

decisão de embargo parcial da obra pela magistrada responsável, que não detinha 190 
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conhecimento técnico específico da área de habitação; relatou que foi realizada 191 

apresentação técnica à juíza, demonstrando por meio de imagens aéreas que as moradias 192 

existentes já se encontravam sobre a nascente, com esgoto lançado in natura, reforçando 193 

a urgência da intervenção; após mais de seis meses, houve liberação parcial da obra, 194 

permitindo a retomada dos trabalhos; esclareceu que, paralelamente, foram necessários 195 

ajustes e aprovações junto ao GRAPROHAB e demais órgãos estaduais e municipais, 196 

como CETESB, EMAE, SABESP, Secretaria da Habitação e SMUL; ressaltou que mesmo 197 

após a liberação judicial, o Ministério Público segue apresentando objeções, requerendo 198 

a destinação da área como parque, o que gera insegurança jurídica contínua; informou 199 

que, embora a maioria das famílias já tenha sido removida, há núcleos que resistem à 200 

proposta de atendimento habitacional, inclusive em áreas verdes, sendo necessário 201 

ingressar com ações de reintegração de posse; exemplificou com o caso da construção 202 

do CEU na região, cuja obra foi obstruída por três moradias, sendo necessário apoio do 203 

Executivo para viabilizar a retomada; esclareceu que situações semelhantes ocorrem em 204 

outras áreas de manancial, como Guaicuri, onde cinco famílias impedem a continuidade 205 

das obras de um conjunto habitacional, sendo necessária ação judicial em terreno 206 

particular ocupado irregularmente; ressaltou que toda atuação da SEHAB ocorre com 207 

cadastramento, selagem e proposta de atendimento habitacional digna, sempre com foco 208 

na reintegração amigável e no respeito aos direitos das famílias envolvidas; mencionou 209 

que dificuldades também já ocorreram por parte das construtoras, especialmente em 210 

momentos de escassez de mão de obra qualificada, mas que, com novos investimentos, 211 

especialmente com apoio do FUNDURB e do Tesouro Municipal, os trabalhos vêm 212 

avançando; finalizou colocando-se à disposição para apresentar mapeamentos, relatórios 213 

e documentos que detalham o trabalho técnico e social realizado, destacando o esforço 214 

constante da equipe e a complexidade da atuação em áreas de mananciais; em sequência, 215 

com a palavra, a sra. Sec. Executivo, Talita Veiga Cavallari Fonseca, agradeceu à sra. Maria 216 

Teresa e ao sr. Caio pelas explanações prestadas; observou, em seguida, que o sr. José 217 

André havia solicitado novamente a palavra; em seguida, com a palavra, o conselheiro 218 

titular, sr. José André de Araujo, dirigiu-se à sra. Maria Teresa para questionar, em 219 

complemento à sua exposição anterior, se no caso específico do João Cabanas tratava-se 220 

de uma demanda fechada; prosseguiu destacando um ponto relevante relacionado à 221 

previsão de recursos aprovados para o exercício de 2024, chamando atenção para a 222 
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ausência de dotação orçamentária destinada a serviços técnicos e execução de obras 223 

voltadas à regularização fundiária, conforme demonstrado no item da apresentação, 224 

especialmente no que tange à fonte 00; mencionou que compreende que possa tratar-se 225 

apenas de uma previsão formal, mas solicitou esclarecimentos quanto à existência de 226 

recursos provenientes de outras fontes, como o FMSAI; afirmou que sua atuação e de 227 

demais conselheiros será no sentido de pleitear mais recursos para a área de habitação, 228 

em especial voltados à regularização fundiária e à urbanização com financiamento pelo 229 

FUNDURB; ressaltou que essa será sua principal frente de luta, compartilhada, segundo 230 

ele, por outros conselheiros e pelo CMH, para que os valores do FUNDURB sejam cada 231 

vez mais destinados não apenas à provisão habitacional, mas também às ações 232 

estruturantes voltadas à regularização de áreas vulneráveis; enfatizou a importância 233 

estratégica das zonas especiais de interesse social tipo 4, mencionando que muitas áreas 234 

foram irregularmente ocupadas ao longo do tempo, em parte por ausência de fiscalização 235 

do poder público; concluiu reiterando o pedido de esclarecimentos sobre a eventual 236 

caracterização como demanda fechada no caso do João Cabanas e sobre a situação 237 

orçamentária da regularização fundiária; com a palavra, a sra. Maria Teresa Fedeli, 238 

representante da SEHAB, respondeu ao conselheiro sr. José André de Araujo informando 239 

que, no caso do Programa Mananciais, a demanda é fechada; esclareceu que esse modelo 240 

difere das demandas abertas, como aquelas operadas por entidades no programa Pode 241 

Entrar; destacou que, nas áreas de manancial, a intervenção ocorre diretamente sobre 242 

núcleos já ocupados, sendo realizado previamente o processo de selagem, 243 

reconhecimento e cadastro das famílias residentes, com a diretriz de que todas 244 

permaneçam no local após as intervenções; reforçou que essa abordagem visa justamente 245 

a possibilidade futura de se realizar a regularização fundiária, a qual depende da execução 246 

prévia das obras de infraestrutura urbana — como redes de água, esgoto, drenagem, 247 

pavimentação, escadarias, tratamento de áreas de risco e proteção de nascentes e 248 

córregos; reiterou que a atuação nas áreas do manancial é sempre voltada ao atendimento 249 

de demandas fechadas; em seguida, manifestou satisfação em relação ao posicionamento 250 

do conselheiro sobre a importância do investimento na regularização fundiária, 251 

mencionando que essa política é conduzida por uma coordenadoria específica da 252 

Secretaria de Habitação, atualmente sob responsabilidade do sr. Sidney Cruz e 253 

coordenação técnica do sr. Eric; destacou ainda que no mês corrente foram realizadas 254 
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entregas de títulos fundiários referentes a áreas onde, décadas antes, o Programa 255 

Mananciais havia realizado obras de urbanização, sendo este um exemplo concreto da 256 

complementaridade entre regularização urbana e fundiária; explicou que a etapa fundiária 257 

depende da produção de peças técnicas e gráficas para registro em cartório, e que sem 258 

as obras estruturantes a regularização fundiária não é viável; concluiu colocando-se à 259 

disposição para apresentar os materiais e esclarecimentos adicionais que forem de 260 

interesse do colegiado; em sequência, com a palavra, a sra. Sec. Executivo, Talita Veiga 261 

Cavallari Fonseca, agradeceu à sra. Maria Teresa pela explanação e, em seguida, dirigiu-262 

se ao sr. Caio, questionando se este desejaria complementar as informações prestadas; 263 

com a palavra, o sr. Caio Vinícius da Silva Cordeiro, representante da SEHAB, afirmou 264 

que, apesar de a dotação orçamentária específica para regularização fundiária não constar 265 

para o exercício de 2024, as ações necessárias para viabilizá-la já vêm sendo 266 

implementadas no âmbito das obras de urbanização, citando como exemplo o caso do 267 

Jardim Colombo; destacou que todas as intervenções realizadas pela Secretaria de 268 

Habitação são concebidas com o objetivo final de alcançar a regularização fundiária, em 269 

articulação com a Secretaria Executiva; reiterou que, embora não estejam atualmente 270 

sendo financiadas diretamente pelo FUNDURB, essas ações têm sido custeadas por 271 

outras fontes, como o FMSAI e o Tesouro Municipal; mencionou o trabalho conduzido 272 

pela coordenadoria liderada pelo sr. Eric, voltado à entrega de títulos fundiários; concluiu 273 

agradecendo o apoio manifestado pelo sr. José André, reforçando o interesse da SEHAB 274 

em ampliar o acesso a recursos do FUNDURB para financiar diretamente as iniciativas de 275 

regularização fundiária; em seguida, com a palavra, o conselheiro titular, sr. José André 276 

de Araujo, solicitou ao sr. Caio um esclarecimento adicional, pedindo desculpas à sra. 277 

Talita por interromper, mas justificando a intervenção pela extensão do tema e pela 278 

relevância das informações apresentadas; mencionou especificamente o caso do lote 3, 279 

no âmbito do Programa Mananciais, com destaque para as áreas da Vila do Sol e Jardim 280 

do Éden; afirmou ter sido alertado, inclusive por mensagens recebidas durante a reunião, 281 

sobre a discrepância entre o andamento físico das obras e os valores já empenhados e 282 

pagos; solicitou, portanto, se possível, uma explicação detalhada sobre essas duas 283 

situações; com a palavra, a sra. Maria Teresa Fedeli, representante da SEHAB, respondeu 284 

ao questionamento do sr. José André de Araujo, informando que se encarregaria de 285 

esclarecer os aspectos relacionados à execução das obras, enquanto a parte dos índices 286 
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de empenho e pagamento, por não dispor dos dados no momento, seria posteriormente 287 

apurada e disponibilizada; esclareceu que, no caso da Vila do Sol, houve sérios problemas 288 

com a construtora responsável, os quais demandaram a adoção de medidas jurídicas 289 

específicas; relatou que foi necessária a solicitação de autorização à Assessoria Jurídica 290 

da SEHAB para viabilizar a cessão da área e, assim, manter a continuidade das obras, 291 

evitando sua paralisação; afirmou que, após tais providências, foi possível retomar e 292 

recuperar os atrasos acumulados; em relação ao Jardim do Éden, informou que o cenário 293 

foi semelhante, agravado por duas questões principais: além de ser a mesma construtora 294 

envolvida, houve resistência de uma família que não integra o núcleo de atendimento, 295 

mas ocupa uma área essencial à implantação da faixa de servidão para escoamento de 296 

esgoto; relatou que essa família impediu a entrada da SABESP, exigindo que o terreno 297 

fosse comprado para implantação de parque, configurando, segundo a expositora, uma 298 

tentativa de barganha; mencionou que à época houve até demanda para que o então 299 

secretário Ravena adquirisse a área, sendo necessária atuação jurídica contínua e diálogo 300 

com a SABESP; informou que, superado esse obstáculo, a obra no Éden avançou e que 301 

está prevista a entrega de uma primeira praça, com soluções baseadas na natureza, além 302 

das intervenções tradicionais de infraestrutura urbana como redes de esgoto, drenagem 303 

e acessos para caminhões de coleta; concluiu reiterando que, embora não disponha no 304 

momento dos dados exatos sobre a proporção entre execução e pagamento, 305 

compromete-se a levantar as informações e apresentá-las oportunamente para 306 

esclarecimento dos conselheiros; complementando, o sr. Caio Vinícius da Silva Cordeiro, 307 

representante da SEHAB, esclareceu que o valor citado no exemplo do lote 3 corresponde 308 

a 100% de execução financeira, mas que esse montante contempla diversas obras 309 

associadas ao mesmo contrato; explicou que o lote 3 recebe recursos não apenas do 310 

FUNDURB, mas também de outras fontes, sendo responsável por financiar intervenções 311 

em áreas como Chácara Flórida, Jardim Tancredo, Vila do Sol, entre outras mencionadas 312 

no cabeçalho do contrato; ressaltou que, conforme já apontado pela sra. Maria Teresa, 313 

diferentes fatores podem impactar a execução física das obras, o que acarreta a natural 314 

defasagem entre a execução financeira e a execução física; destacou, ainda, que o 315 

contrato original é datado de 2012 e o valor global é significativamente superior aos R$ 316 

4.000.000,00 apresentados no exemplo; concluiu reconhecendo que os índices nem 317 

sempre irão coincidir, mas reafirmando que o recurso é distribuído entre múltiplas frentes 318 
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de obra vinculadas ao mesmo lote contratual; com a palavra, a sra. Maria Teresa Fedeli, 319 

representante da SEHAB, acrescentou que outro fator relevante para a aparente 320 

discrepância entre os percentuais de execução física e financeira diz respeito à forma de 321 

agrupamento das áreas nos contratos; explicou que, em alguns casos, como no do Jardim 322 

Tancredo, as obras já foram concluídas e entregues, mas permanecem vinculadas ao 323 

mesmo item contratual que abrange outras áreas ainda em andamento; destacou que esse 324 

agrupamento contratual de múltiplas áreas em um único item pode gerar distorções na 325 

leitura dos dados, pois não há separação individualizada na apresentação dos percentuais 326 

por localidade; mencionou que, no caso do Jardim Tancredo, por já estar finalizado, 327 

sequer consta na apresentação atual, embora faça parte do conjunto de obras financiado 328 

pelo mesmo contrato do lote 3; concluiu indicando que esse pode ser um dos motivos 329 

principais para as diferenças observadas, reforçando a explicação trazida anteriormente 330 

pelo sr. Caio; em seguida, com a palavra, o conselheiro titular, sr. José André de Araujo, 331 

retomou o tema esclarecendo que compreende a observação do sr. Caio quanto à 332 

existência de múltiplas fontes de financiamento no contrato do lote 3, mas enfatizou que, 333 

naquele momento, a análise e discussão estão restritas aos recursos do FUNDURB; 334 

destacou que os valores empenhados e pagos devem ser avaliados exclusivamente sob a 335 

ótica da dotação vinculada ao fundo, uma vez que é essa a competência do Conselho 336 

Gestor do FUNDURB; apontou que eventuais investigações sobre outras fontes caberiam 337 

a instâncias como o controle interno da administração ou o Tribunal de Contas do 338 

Município (TCM); reforçou, por essa razão, sua sugestão feita anteriormente, para que, se 339 

possível tecnicamente, houvesse a separação dos dados financeiros por localidade dentro 340 

do mesmo lote, mencionando especificamente o Jardim Tancredo, que consta como 341 

100% executado; defendeu que essa individualização das informações proporcionaria ao 342 

Conselho uma compreensão mais clara e precisa da aplicação dos recursos do FUNDURB 343 

em cada intervenção vinculada ao contrato; em sequência, a sra. Maria Teresa Fedeli, 344 

representante da SEHAB, manifestou disposição para, em conjunto com o sr. Caio, 345 

estudar a viabilidade técnica de segmentar as informações conforme solicitado; na 346 

sequência, com a palavra, o sr. Caio Vinícius da Silva Cordeiro complementou afirmando 347 

que será avaliada uma forma mais adequada de apresentação dos dados, sugerindo a 348 

possibilidade de organizar os slides por obra individual, permitindo assim a identificação 349 

de valores reais aplicados em cada intervenção; exemplificou que, dentro do montante 350 
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global de R$ 4.000.000,00 do lote 3, o Jardim Éden, por exemplo, pode ter consumido 351 

apenas R$ 100.000,00, ressaltando que, como o valor apresentado atualmente é 352 

agregado, essa distinção não é perceptível na forma atual de exposição dos dados; em 353 

seguida, com a palavra, o conselheiro titular, sr. José André de Araujo, retomou a análise 354 

dos dados financeiros, direcionando sua atenção ao lote 6, o qual, segundo apontou, 355 

apresenta 100% de valor pago, mas ao se observar a discriminação por obra, nota-se 356 

discrepância significativa entre os percentuais de execução física; mencionou como 357 

exemplo o caso do João Cabanas, anteriormente abordado, e destacou que, dentro do 358 

mesmo lote, o parque linear Cocaia registra apenas 12% de execução, e o Jardim Gaivota, 359 

51%, sendo apenas as obras da União e do Tangará que atingem os 100%; reiterou a 360 

preocupação quanto à destinação dos recursos do FUNDURB, ressaltando que tais 361 

distorções merecem atenção e transparência no âmbito do Conselho Gestor; mencionou 362 

ainda o caso do lote 8, chamando atenção para o fato de que os dados indicam um 363 

empenho de 141%, questionando de forma objetiva o que teria ocasionado esse 364 

excedente, solicitando esclarecimentos sobre essa inconsistência; com a palavra, o sr. 365 

Caio Vinícius da Silva Cordeiro, representante da SEHAB, respondeu ao questionamento 366 

do sr. José André de Araujo acerca do empenho de 141% registrado no lote 8, 367 

esclarecendo que essa situação decorre de remanejamentos internos dentro da mesma 368 

dotação orçamentária; explicou que a dotação 3355, correspondente às ações no 369 

manancial, permite esse tipo de ajuste, desde que respeitado o limite total aprovado para 370 

o exercício; exemplificou que, em determinadas situações, pode haver, por exemplo, R$ 371 

1.000.000,00 disponíveis, sendo necessário realocar parte do valor originalmente 372 

empenhado para o lote 3 em benefício do lote 8, sem que isso represente estouro do 373 

orçamento total de 2022; afirmou que essa foi exatamente a situação ocorrida, onde 374 

valores do lote 3 foram parcialmente utilizados para suprir necessidades de execução no 375 

lote 8; em seguida, com a palavra, o conselheiro titular, sr. José André de Araujo, 376 

questionou se o remanejamento de recursos mencionado, que resultou na aplicação de 377 

parte do valor do lote 3 no lote 8, passou por apreciação ou deliberação prévia do 378 

Conselho Gestor do FUNDURB; em seguida, com a palavra, a sra. Sec. Executivo, Talita 379 

Veiga Cavallari Fonseca, esclareceu ao sr. José André de Araujo que, conforme previsto 380 

no regulamento vigente, os remanejamentos internos entre projetos já aprovados pelo 381 

Conselho Gestor do FUNDURB não necessitam de nova deliberação por parte do 382 



 

 

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – 
FUNDURB 

Assessoria Técnica de Colegiados e Comissões – ATECC 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano – FUNDURB 
fundurb@prefeitura.sp.gov.br  
(11) 5466-1540 

colegiado; explicou que tais ajustes ocorrem, por vezes, em caráter extraordinário, diante 383 

da constatação de que determinado projeto não está avançando conforme o planejado, 384 

permitindo, assim, a realocação dos recursos para outro projeto dentro da mesma 385 

dotação; ressaltou que o Conselho somente delibera quando se trata de aumento de valor 386 

global ou inclusão de novos objetos; reiterou que, no caso específico mencionado, o 387 

remanejamento efetuado pela SEHAB foi interno, com base em disponibilidade 388 

orçamentária, e que a Secretaria tem apenas a obrigação de encaminhar ao Conselho o 389 

formulário atualizado com as alterações; concluiu confirmando que não houve aprovação 390 

específica do Conselho para o remanejamento do recurso do lote 3 para o lote 8, pois 391 

essa providência é prevista e permitida pela regulamentação; em seguida, com a palavra, 392 

o conselheiro titular, sr. José André de Araujo, agradeceu à sra. Talita pelo esclarecimento 393 

prestado e comentou que, inicialmente, havia compreendido de forma distinta a 394 

explicação sobre o remanejamento; especificou que havia entendido tratar-se de 395 

remanejamento interno entre obras de um mesmo contrato dentro do mesmo lote, e não 396 

entre diferentes lotes; solicitou, caso possível, que o decreto mencionado fosse 397 

disponibilizado para consulta, a fim de que pudesse verificar as disposições normativas 398 

relacionadas a esse tipo de movimentação orçamentária; em seguida, com a palavra, a sra. 399 

Maria Teresa Fedeli, representante da SEHAB, solicitou a palavra para uma breve 400 

complementação, destacando que o lote 8 passou por uma substituição de consórcio 401 

responsável pela execução das obras; explicou que, desde a criação da Secretaria, houve 402 

ajustes contratuais necessários, e que o novo responsável assumiu a continuidade dos 403 

trabalhos após um período de transição; afirmou que esse processo impactou o 404 

andamento do lote e justificou parte dos ajustes mencionados anteriormente; finalizou 405 

agradecendo a atenção de todos; em seguida, com a palavra, a Sra. Sec. Executiva, Talita 406 

Veiga Cavallari Fonseca, agradeceu os esclarecimentos prestados e as dúvidas levantadas, 407 

destacando que contribuem para o aprimoramento contínuo dos processos; 408 

prosseguindo, informou que seria colocado em deliberação minuta de resolução 409 

FUNDURB; na sequência, passou à leitura dos fundamentos legais, considerando a Lei 410 

Municipal nº 16.050, o Decreto Municipal nº 57.547/2016, a Nota Técnica da SEHAB 411 

DOC nº 120546616 constante do processo SEI nº 6014.2023/0003030-6; e a Nota 412 

Técnica da Secretaria Executiva do FUNDURB, DOC nº 120191802, constante do 413 

processo SEI nº 6068.2017/0000100-8; com base nessas considerações, declarou que o 414 
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plenário do Conselho Gestor do FUNDURB, reunido em sua 45ª Reunião Extraordinária, 415 

realizada em 22/04/2025, deliberou, por x votos, resolver: art. 1º aprovar a alteração do 416 

Plano Anual de Aplicação para o exercício de 2024 da SEHAB, sem alteração do limite 417 

total do FUNDURB, conforme consta do Anexo I; art. 2º aprovar a prestação de contas 418 

anual referente ao exercício de 2024 da SEHAB; art. 3º ao fim da execução dos restos a 419 

pagar, a Secretaria deverá encaminhar planilha anexa à Nota Técnica com os valores de 420 

execução orçamentária atualizados, para fins de deliberação sobre a atualização da 421 

prestação de contas anual pelo Conselho Gestor; em sequência, com a palavra, a Sra. Sec. 422 

Executivo, Talita Veiga Cavallari Fonseca, declarou aberta a etapa de deliberação, 423 

iniciando a chamada dos representantes; com a palavra, o Suplente da SMUL, Sr. Paulo 424 

Leite Junior, justificou dificuldades técnicas de conexão enfrentadas pela Secretaria e 425 

confirmou seu voto favorável; com a palavra, a Suplente da SMSUB, Sra. Cintia Grecov 426 

Peres, declarou voto de acordo; em seguida, a Suplência da SF, na pessoa do Sr. Fabiano 427 

Martins de Oliveira, declarou-se também de acordo; prosseguindo, a Sra. Sec. Executivo 428 

retificou a representação da SGM, informando tratar-se da Suplente Sra. Tarsila Amaral 429 

Fabre Godinho, que igualmente se manifestou de acordo; em seguida, a Sra. Sec. 430 

Executivo tentou confirmar o voto do Titular do Gabinete do Prefeito, Sr. Vitor de 431 

Almeida Sampaio, mas constatou sua ausência por falha de comunicação; com a palavra, 432 

o Titular da CNH, Sr. Maksuel José Costa, declarou voto favorável; com a palavra, a Titular 433 

do CMTT, Sra. Ana Paula de Sousa Lima, manifestou-se favorável; com a palavra, o Titular 434 

do CMPU 2, Sr. José André de Araujo, manifestou voto contrário com declaração 435 

fundamentada, registrando, em que pese os esforços da Secretaria Municipal de 436 

Habitação e as justificativas apresentadas na Nota Técnica nº 01/2025, a insuficiência de 437 

explicações quanto à mora na execução das obras, destacando os atrasos nas entregas, 438 

especialmente do Conjunto João Cabanas e demais projetos de urbanização; salientou 439 

ainda a ausência de cronogramas de entrega, comprometendo os princípios da 440 

publicidade, gestão democrática, controle social e transparência; apontou, ademais, que 441 

os valores previstos para regularização fundiária, da ordem de R$ 1.000,00, são 442 

insuficientes frente às demandas, evidenciando despreocupação com a urbanização e 443 

regularização; agradeceu o espaço para manifestação; por fim, a Sra. Sec. Executivo 444 

agradeceu o voto e declarou a ausência do representante do Gabinete do Prefeito, Sr. 445 

Vitor de Almeida Sampaio, na deliberação, informando que a proposta foi aprovada por 446 
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maioria de votos; em seguida, com a palavra, a Sra. Sec. Executivo, Talita Veiga Cavallari 447 

Fonseca, informou que, não havendo objeções, seria antecipada a apresentação da 448 

Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, tendo em vista que seus técnicos possuíam 449 

outro compromisso previamente agendado e, considerando que os objetos a serem 450 

tratados eram em número reduzido, julgou-se oportuno inverter a ordem; em sequência, 451 

informou que a apresentação da SEHAB/SIURB ocorreria posteriormente e concedeu a 452 

palavra à Sra. Isabela, responsável pela exposição técnica dos itens da Secretaria do 453 

Verde; com a palavra, a Sra. Isabella Maria Davenis Armentano, representante da SVMA, 454 

agradeceu à Sra. Talita e à técnica Maria pelo suporte e deu início à apresentação da 455 

prestação de contas espacial da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, referente ao 456 

exercício de 2024; informou tratar-se de um conjunto reduzido de ações, destacando 457 

inicialmente a requalificação da marquise localizada no Parque Ibirapuera; esclareceu que, 458 

no exercício anterior, havia sido solicitado o valor de R$ 35.700.000,00 para tal finalidade, 459 

além da previsão de desapropriação de áreas nos Mananciais Paulistas – Floresta 460 

Municipal Fazenda das Castanheiras – com solicitação de R$ 14.300.000,00; 461 

prosseguindo, apresentou a tabela contendo os valores solicitados, os empenhados e os 462 

liquidados até a data da instrução do processo; quanto à requalificação da marquise, 463 

informou que foram empenhados R$ 33.700.000,00, dos quais R$ 19.000.000,00 foram 464 

pagos até dezembro de 2024, sendo R$ 13.000.000,00 inscritos em restos a pagar; 465 

destacou que a execução totalizou R$ 33.374.000,00, representando aproximadamente 466 

99% do valor empenhado; em relação à desapropriação dos mananciais, esclareceu que 467 

não houve empenho no período; na sequência, exibiu imagens referentes à obra da 468 

marquise, incluindo desmembramento, forro, concretagem da laje e impermeabilização 469 

com manta asfáltica; informou que a obra teve início em março do ano anterior e 470 

permanece em andamento; finalizou agradecendo a atenção de todos e reiterando a 471 

brevidade da apresentação, por se tratar exclusivamente da intervenção na marquise; em 472 

seguida, com a palavra, a Sra. Sec. Executivo, Talita Veiga Cavallari Fonseca, agradeceu à 473 

Sra. Isabella Maria Davenis Armentano pela apresentação realizada e indagou se haveria 474 

questionamentos por parte dos presentes; na sequência, concedeu a palavra à Sra. Ana 475 

Paula de Sousa Lima, que solicitou esclarecimentos; com a palavra, a Sra. Ana Paula de 476 

Sousa Lima, Titular do CMTT, cumprimentou os presentes e questionou à Sra. Isabella 477 

Maria Davenis Armentano sobre a previsão de conclusão da obra de requalificação da 478 
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marquise do Parque Ibirapuera, solicitando informação quanto ao cronograma final; em 479 

resposta, com a palavra, a Sra. Isabella Maria Davenis Armentano informou que, conforme 480 

o último aditivo contratual encaminhado, a previsão de conclusão da obra de 481 

requalificação da marquise do Parque Ibirapuera está estimada para dezembro de 2025, 482 

ou seja, até o final do corrente ano; em seguida, com a palavra, a Sra. Sec. Executivo, Talita 483 

Veiga Cavallari Fonseca, indagou se haveria mais manifestações; não havendo, anunciou 484 

o início da deliberação relativa à minuta de resolução, destacando os fundamentos legais: 485 

a Lei Municipal nº 16.050, o Decreto Municipal nº 57.547, a Nota Técnica da Secretaria 486 

do Verde e do Meio Ambiente, DOC nº 119877834, constante do processo SEI nº 487 

6027.2023/0013298-3, bem como a Nota Técnica da Secretaria Executiva do 488 

FUNDURB, DOC nº 120191802, constante do processo SEI nº 6068.2017/0000100-8; 489 

declarou que, em sua 45ª Reunião Extraordinária, realizada em 22/04/2025, o plenário 490 

do Conselho Gestor do FUNDURB, por x votos, resolveu: art. 1º aprovar a prestação de 491 

contas anual referente ao exercício de 2024 da Secretaria Municipal do Verde e do Meio 492 

Ambiente no âmbito do FUNDURB; art. 2º ao fim da execução dos restos a pagar, a 493 

Secretaria deverá encaminhar planilha anexa à nota técnica com os valores atualizados da 494 

execução orçamentária, para fins de deliberação da atualização da prestação de contas 495 

anual pelo Conselho Gestor; em sequência, a Sra. Sec. Executivo, Talita Veiga Cavallari 496 

Fonseca, deu início à deliberação da minuta de resolução referente à prestação de contas 497 

da SVMA; com a palavra, a Suplente da SMSUB, Sra. Cintia Grecov Peres, declarou voto 498 

de acordo; o Suplente da SF, Sr. Fabiano Martins de Oliveira, manifestou-se de acordo; 499 

em seguida, a Suplente da SGM, Sra. Tarsila Amaral Fabre Godinho, também declarou 500 

voto de acordo; quanto ao Titular do Gabinete do Prefeito, Sr. Vitor de Almeida Sampaio, 501 

o áudio não foi audível; com a palavra, o Titular da CNH, Sr. Maksuel José Costa, 502 

manifestou-se de acordo; a Titular do CMTT, Sra. Ana Paula de Sousa Lima, também 503 

declarou voto de acordo; com a palavra, o Titular do CMPU 2, Sr. José André de Araujo, 504 

declarou-se em abstenção; retomada a tentativa de coleta de voto do Suplente da SMUL, 505 

Sr. Paulo Leite Junior, que, após solucionar dificuldades técnicas, declarou voto favorável; 506 

assim, a Sra. Sec. Executivo declarou a aprovação da deliberação por maioria de votos; 507 

em seguida, com a palavra, a Sra. Sec. Executivo, Talita Veiga Cavallari Fonseca, informou 508 

que, encerrada a deliberação anterior, passaria à apresentação da Secretaria de 509 

Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB; cumprimentou o representante técnico, Sr. 510 
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Cleiton, e confirmou o início da exposição referente aos temas sob responsabilidade 511 

daquela Secretaria; com a palavra, o Sr. Clayton, SIURB, que iniciou sua apresentação 512 

referente à prestação de compras do Plano de Investimento 2024 da SIURB no 513 

FUNDURB; em seguida, informou que foram considerados os recursos remanescentes 514 

dos anos de 2022 e 2023, juntamente com os valores aprovados para o exercício de 2024, 515 

totalizando R$ 707.000.000,00; destacou que, desse total, foi executado o montante de 516 

R$ 556.000.000,00 até o momento, salientando que ainda restam alguns dias para 517 

conclusão da execução dos restos a pagar; na sequência, detalhou os empreendimentos 518 

contemplados, mencionando que os calçadões do triângulo histórico e quadrilátero 519 

central tiveram obras iniciadas, sendo que o projeto executivo do quadrilátero foi 520 

finalizado em 2024 e as obras terão início em 2025; informou que foram pagos R$ 521 

3.100.000,00 com recursos do FUNDURB para essas intervenções; com a palavra, 522 

prosseguiu apresentando a execução do corredor BRT radial leste, com destaque para o 523 

pagamento de R$ 2.006.000,00 destinado à fase de projetos; ao abordar os terminais de 524 

ônibus, citou a execução da fase de obras do Terminal Itaquera, com R$ 5.000.400,00 525 

pagos com recursos do fundo, ressaltando que há contrapartidas oriundas de outras 526 

fontes; em sequência, abordou as intervenções no sistema viário, salientando a aplicação 527 

de R$ 6.000.000,00 para obras de mobilidade urbana, tais como: ponte Graúna-Gaivotas 528 

(projeto executivo), Av. Senador Teotônio Vilela, retomada da ligação Pirituba-Lapa e a 529 

Praça e Pontilhão João Beiçola; informou ainda que outros R$ 30.000.000,00 foram 530 

utilizados em intervenções diversas em ruas e avenidas; com a palavra, pontuou também 531 

obras concluídas ilustradas com imagens, exemplificando o uso dos recursos do 532 

FUNDURB; em seguida, mencionou requalificações em mobilidade urbana nas vias 533 

Amador Bueno, Av. Imirim, Av. Santo Amaro (trecho próximo à João Dias), Estrada de 534 

Itapecerica e Interlagos, com destaque para os contratos de R$ 66.000.000,00 (Amador 535 

Bueno) e R$ 35.000.000,00 (Av. Imirim), ambos já em execução; adiante, abordou o 536 

programa de recuperação e reforço de obras de arte especiais, integrante do programa 537 

de metas da Prefeitura, com pagamento de R$ 405.000.000,00 no exercício; exibiu a lista 538 

completa dessas obras, com os respectivos valores investidos e processos SEI; com a 539 

palavra, encerrou sua exposição destacando a realização de inspeções especiais, com 540 

valor executado de R$ 552.000,00, utilizadas para diagnóstico técnico das estruturas e 541 

planejamento de futuras intervenções; finalizou colocando-se à disposição para eventuais 542 
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esclarecimentos; em seguida, a Sra. Sec. Executiva, Talita Veiga Cavallari Fonseca, 543 

agradeceu ao Sr. Clayton pela apresentação e indagou se havia dúvidas ou pedidos de 544 

esclarecimento por parte dos presentes; com a palavra, convocou o Sr. José André, 545 

mencionando que ele e os demais colegas estariam compondo a primeira intervenção; na 546 

sequência, com a palavra, o Sr. José André De Araujo, Titular, dirigiu-se ao Sr. Clayton, 547 

manifestando questionamentos principalmente quanto aos corredores; apontou que, na 548 

apresentação gráfica, não foi demonstrada a porcentagem de execução das obras, 549 

destacando que foi apenas mencionado que o BRT se encontra em fase de projeto; 550 

ressaltou que essa mesma falta de informação percentual se verifica nas obras de arte 551 

especiais e nos terminais de ônibus; questionou se há previsão de atraso nas obras dos 552 

corredores, especialmente do BRT radial leste, e solicitou esclarecimento sobre o início 553 

efetivo das obras; ao final, indagou se poderia apresentar outras observações para que o 554 

Sr. Clayton respondesse em conjunto; com a palavra, o Sr. Clayton, SIURB, respondeu ao 555 

Sr. José André esclarecendo que, no caso do BRT radial leste, executado com recursos do 556 

FUNDURB, a atuação no exercício de 2024 correspondeu à fase de elaboração e 557 

conclusão do projeto executivo; afirmou não haver registro de que o cronograma 558 

estivesse em desacordo com o previsto, destacando que os recursos do fundo foram 559 

fundamentais para a finalização do projeto; informou que, no exercício de 2025, será 560 

realizada a licitação e o início das obras, estando, portanto, o empreendimento dentro do 561 

cronograma estabelecido, mesmo diante dos desafios enfrentados; em seguida, com a 562 

palavra, o Sr. José André De Araujo, Titular, solicitou a previsão de início das obras dos 563 

corredores de ônibus, especificamente referentes ao BRT radial leste e aos corredores 564 

Itaim e Aricanduva; em sequência, o Sr. Clayton, SIURB, respondeu informando que há 565 

previsão de início das obras do BRT radial leste já para o próximo mês, especificamente 566 

do trecho 1, conforme o cronograma previsto; na sequência, com a palavra, o Sr. José 567 

André De Araujo, Titular, solicitou esclarecimento quanto à delimitação do trecho 1 do 568 

BRT radial leste, uma vez que tal informação não constava na apresentação; com a 569 

palavra, o Sr. Clayton, SIURB, comprometeu-se a disponibilizar posteriormente, por meio 570 

do próprio fundo, a composição detalhada do trecho 1 do BRT radial leste, incluindo 571 

cronograma e previsões; em seguida, o Sr. José André observou que até o momento não 572 

recebeu encaminhamentos similares; o Sr. Clayton assegurou que já havia anotado a 573 

solicitação e que faria o envio ainda naquela semana, reforçando a parceria com a 574 
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Secretaria Executiva do fundo para garantir que o material chegasse às mãos do 575 

conselheiro; em seguida, com a palavra, o Sr. José André De Araujo, Titular, apresentou 576 

novos questionamentos direcionados ao Sr. Clayton; inicialmente, solicitou informações 577 

sobre o Terminal de Ônibus referido na folha nº 7 da apresentação, apontando que, 578 

embora conste o valor pago e a indicação de que se encontra em execução, não há 579 

menção à porcentagem de avanço da obra; questionou a fase atual e o percentual de 580 

execução, ressaltando a importância dessas informações para análise da compatibilidade 581 

com os valores pagos; na sequência, abordou as intervenções no sistema viário listadas 582 

na folha nº 10, também criticando a ausência de informações quanto à fase das obras e 583 

aos valores liquidados, empenhados e pagos; adiantou ainda dúvida relativa às obras de 584 

recuperação das obras de arte, mencionando especificamente o caso da obra em São 585 

Miguel, que consta como entregue em maio de 2024, solicitando confirmação da data e 586 

eventuais prorrogações, dado que as fotografias apresentadas não condizem com a 587 

suposta conclusão; por fim, citou o viaduto Alcântara Machado, observando que uma 588 

parte já foi liberada ao tráfego, especialmente o retorno entre os sentidos centro e bairro, 589 

e solicitou esclarecimentos quanto à efetiva entrega da obra e a correspondência das 590 

datas com o progresso físico evidenciado; com a palavra, o Sr. Clayton, SIURB, respondeu 591 

ao Sr. José André reconhecendo a pertinência das observações quanto à ausência das 592 

porcentagens de execução das obras; informou que já havia registrado a demanda e que 593 

solicitará aos fiscais e à superintendência de obras os dados atualizados para 594 

encaminhamento à Secretaria Executiva do fundo e posterior disponibilização ao 595 

conselho; em relação às obras de artes especiais mencionadas, afirmou que as 596 

intervenções foram concluídas no exercício de 2024 e que verificará as fotografias 597 

constantes na apresentação, admitindo a possibilidade de falhas de representação visual; 598 

prosseguiu esclarecendo que também será enviado à Secretaria Executiva o percentual 599 

de execução das intervenções viárias citadas, com o intuito de permitir ampla divulgação 600 

aos conselheiros; destacou que os valores empenhados e liquidados constam na planilha 601 

descritiva já encaminhada ao fundo, a qual inclui os processos executados com recursos 602 

do FUNDURB; finalizou reiterando o compromisso da SIURB com a transparência e a 603 

contínua melhoria da qualidade das informações apresentadas nas reuniões futuras; em 604 

seguida, com a palavra, o Sr. José André De Araujo, Titular, apresentou suas 605 

considerações finais dirigidas ao Sr. Clayton; inicialmente, questionou a discrepância 606 
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observada nas intervenções da área de mobilidade urbana, mencionando que, embora o 607 

valor total das ações previstas fosse de R$ 3.000.584,00 e R$ 330.000,00, o montante 608 

efetivamente pago foi de apenas R$ 1.221.412,00; solicitou esclarecimentos sobre tal 609 

diferença, especialmente em relação às intervenções na Av. Amador Bueno, Av. Imirim e 610 

corredor Santo Amaro; em seguida, apontou constantes reclamações recebidas sobre as 611 

calçadas na região do triângulo histórico, especificamente próximo à rua Domingos de 612 

Morais e Av. São João, mencionando incômodos relatados por comerciantes e 613 

transeuntes; solicitou explicações sobre a situação e providências adotadas, considerando 614 

a recorrência dos questionamentos dirigidos aos conselheiros; com a palavra, o Sr. 615 

Clayton, SIURB, respondeu ao Sr. José André esclarecendo, inicialmente, que as obras de 616 

requalificação dos corredores Amador Bueno e Imirim têm conclusão prevista para o 617 

exercício de 2025; explicou que os valores pagos até o momento estão relacionados à 618 

execução parcial e que parte dos recursos ainda será aplicada, considerando os prazos e 619 

a liberação de verbas; destacou que, quando os recursos são liberados tardiamente, pode 620 

não haver tempo hábil para a execução dentro do mesmo exercício, sendo necessário 621 

solicitar sua reprogramação para o ano seguinte, como será feito com os saldos não 622 

utilizados de 2024, que deverão compor o orçamento de 2025 para o cumprimento do 623 

cronograma contratual; quanto à obra dos calçadões no centro, afirmou tratar-se de uma 624 

intervenção de grande complexidade, destacando a iniciativa da Prefeitura ao enfrentar 625 

os desafios de executar obras em área central, onde surgem situações como a presença 626 

de trilhos e a necessidade de serviços arqueológicos; reforçou que o diálogo com 627 

comerciantes e frequentadores da região é constante, visando minimizar os impactos e 628 

garantir que, ao final, a população e os comerciantes usufruam de uma obra qualificada; 629 

concluiu afirmando sua convicção de que os resultados serão positivos, superando as 630 

dificuldades e desconfortos momentâneos relatados; em seguida, com a palavra, a Sra. 631 

Sec. Executiva, Talita Veiga Cavallari Fonseca, agradeceu ao Sr. Clayton e ao Sr. José 632 

André pelas contribuições; em seguida, indagou se havia mais manifestações e, não 633 

havendo, deu início ao processo deliberativo; foi colocada em deliberação a minuta de 634 

resolução que, considerando a Lei Municipal nº 16.050, o Decreto Municipal nº 57.547, 635 

a Nota Técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, DOC 636 

123913821, contida no SEI 6022.2023/0004800-4, e a Nota Técnica da Secretaria 637 

Executiva do FUNDURB, DOC 120191802, constante no SEI 6068.2017/0000100-8, o 638 
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Plenário do Conselho Gestor do FUNDURB, em sua 45ª Reunião Extraordinária realizada 639 

em 22/04/2025, por x votos, resolve: artigo primeiro, aprovar a prestação de contas anual 640 

referente ao exercício de 2024 da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras 641 

no âmbito do FUNDURB; artigo segundo, ao fim da execução de restos a pagar, a 642 

Secretaria deverá encaminhar a planilha anexa à Nota Técnica com os valores da 643 

execução orçamentária atualizados para deliberação da atualização da prestação de 644 

contas anual pelo Conselho Gestor; em seguida, com a condução da Sra. Sec. Executiva, 645 

Talita Veiga Cavallari Fonseca, foram registrados os votos dos conselheiros presentes à 646 

deliberação da minuta de resolução; votaram favoravelmente os seguintes 647 

representantes: SMUL, Suplente Sr. Paulo Leite; SMSUB, Suplente Sra. Cíntia Grecov 648 

Peres; SF, Suplente Sr. Fabiano Martins de Oliveira; SGM, Suplente Sra. Tarsila Amaral 649 

Fabre Godinho; CNH, Titular Sr. Maksuel José Costa; registrou-se a ausência do Titular 650 

do Gabinete do Prefeito, Sr. Vitor de Almeida Sampaio; a conselheira titular do CMTT, 651 

Sra. Ana Paula de Sousa Lima, optou pela abstenção; com a palavra, o conselheiro titular 652 

CMPU 2, Sr. José André de Araujo, manifestou voto pela reprovação da prestação de 653 

contas, apresentando fundamentação: destacou que a apresentação da Secretaria de 654 

Infraestrutura Urbana não atendeu aos princípios da publicidade e transparência, 655 

previstos no artigo 81 da Lei Orgânica do Município; apontou a ausência de informações 656 

claras quanto ao andamento das obras, especialmente em relação aos corredores de 657 

ônibus, bem como o uso de fotografias desatualizadas referentes às obras de arte, que 658 

podem induzir à falsa percepção de que ainda estão em execução; mencionou o 659 

desconforto causado pela falta de esclarecimentos, inclusive ao apresentador, e concluiu 660 

votando pela desaprovação da prestação de contas apresentada; por fim, a Sra. Sec. 661 

Executiva declarou o resultado: aprovado por maioria de votos; em seguida, com a 662 

palavra, a Sra. Sec. Executiva, Talita Veiga Cavallari Fonseca, anunciou o próximo item da 663 

pauta, informando que seria iniciada a apresentação da SMUL; cumprimentou o expositor, 664 

Sr. Jacques, dando-lhe a palavra para continuidade dos trabalhos; com a palavra, o Sr. 665 

Jacques, SMUL, iniciou a apresentação da prestação de contas referente ao exercício de 666 

janeiro a dezembro de 2024, vinculada ao plano de aplicação da SMUL; apresentou a 667 

planilha resumo com todos os objetos, contendo os valores aprovados, empenhados, 668 

liquidados, pagos e inscritos em restos a pagar, com destaque em vermelho para os itens 669 

que tiveram movimentação em relação à última prestação de contas; informou que o valor 670 
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total aprovado foi de R$ 73.576.591,30, sendo empenhados R$ 38.095.841,34, 671 

liquidados R$ 23.968.469,06, pagos R$ 23.096.846,06 e inscritos em restos a pagar R$ 672 

14.127.372,28; em seguida, detalhou projeto a projeto os valores e status, destacando as 673 

entregas dos territórios educadores em Brasilândia, Iguatemi, Capão Redondo, Jardim 674 

Ângela, Pedreira, Lajeado, Grajaú, São Rafael e Itaim Paulista; mencionou o repasse à 675 

SIURB para as obras de urbanismo social no Jardim Lapena e o contrato em 676 

desenvolvimento no Parque Novo Mundo com a SP Urbanismo; relatou também os 677 

avanços nos projetos do Centro da Lapa, Rua das Motos, PIUs Arco Leste, Arco Tietê e 678 

Polo Barra Funda; destacou a execução de valores e a inscrição em restos a pagar nos 679 

contratos relacionados ao VLT, mencionando a necessidade de ajustes até o ateste final; 680 

apresentou os projetos de requalificação de ruas temáticas (Santa Ifigênia, São Caetano, 681 

Florêncio de Abreu, Paula Souza), das escadarias da Av. 9 de Julho, do eixo histórico de 682 

Santo Amaro e da Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, ressaltando que boa parte das obras 683 

está em andamento ou em fase final de contratação; concluiu agradecendo e encerrando 684 

a exposição; em seguida, a Sra. Sec. Executiva, Talita Veiga Cavallari Fonseca, agradeceu 685 

ao Sr. Jacques pela apresentação e, na sequência, abriu espaço para questionamentos; 686 

com a palavra, convidou o Sr. José André para sua manifestação; em seguida, com a 687 

palavra, o Sr. José André De Araujo, Titular, dirigiu-se ao Sr. Jacques, cumprimentando-o 688 

e apresentando diversos questionamentos referentes à apresentação da SMUL; 689 

inicialmente, indagou sobre o urbanismo social do Parque Novo Mundo, apontando que, 690 

embora tenha sido empenhado o valor de R$ 2.495.081,00, não há fotografias das obras 691 

nem esclarecimentos sobre o desenvolvimento do projeto de requalificação urbana; 692 

prosseguiu afirmando estar satisfeito com as informações prestadas sobre o projeto do 693 

Centro da Lapa; adiante, questionou a execução financeira do PIU Arco Leste, 694 

mencionando que foi solicitado um valor de aproximadamente R$ 2.000.282,00, mas 695 

apenas cerca de 12% foi efetivamente utilizado, indagando se houve excesso de previsão 696 

ou prudência por parte da gestão; estendeu o questionamento ao PIU Arco Tietê, onde 697 

cerca de 60% do valor aprovado foi empenhado, e ao PIU Polo Barra Funda, com apenas 698 

22% de execução; solicitou explicações mais detalhadas sobre os fatores que impactaram 699 

tais resultados; em seguida, abordou a intervenção da Rua Santa Ifigênia, pertencente ao 700 

setor central, apontando que, embora aprovado o valor de R$ 7.000.500,00, apenas R$ 701 

1.000.500,00 foi empenhado, havendo inconsistências entre os valores aprovados e os 702 
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descritos na folha 25 da apresentação; solicitou esclarecimentos quanto à apuração 703 

desses valores e à questão dos restos a pagar; por fim, referiu-se ao eixo histórico de 704 

Santo Amaro, questionando possíveis dificuldades enfrentadas no desenvolvimento dos 705 

PIUs, como atrasos, entraves judiciais ou obstáculos no Conselho Gestor, solicitando 706 

esclarecimentos específicos sobre cada um desses pontos; concluiu agradecendo ao Sr. 707 

Jacques pela atenção; com a palavra, o Sr. Jacques, SMUL, iniciou suas respostas ao Sr. 708 

José André, esclarecendo ponto a ponto; em relação ao urbanismo social do Parque Novo 709 

Mundo, informou que não há imagens disponíveis porque o contrato em vigor não 710 

contempla a execução das obras, mas sim o desenvolvimento do projeto; explicou que se 711 

trata de contrato firmado entre SMUL e São Paulo Urbanismo para elaboração dos 712 

produtos iniciais do projeto básico, e não de intervenções físicas, diferentemente do caso 713 

do Jardim Lapena, cuja fase já envolve execução de obras; esclareceu que os pagamentos 714 

registrados referem-se aos primeiros produtos entregues no âmbito do projeto básico e 715 

que, por isso, ainda não há elementos visuais a apresentar; corrigiu-se ao final, 716 

esclarecendo que o contrato é para elaboração de projeto básico, e não executivo; em 717 

seguida, com a palavra, o Sr. José André De Araujo, Titular, solicitou a previsão de entrega 718 

do projeto básico do urbanismo social do Parque Novo Mundo, considerando tratar-se 719 

de um contrato de menor complexidade; com a palavra, o Sr. Jacques, SMUL, respondeu 720 

aos questionamentos apresentados pelo Sr. José André; informou que o contrato 721 

referente ao urbanismo social do Parque Novo Mundo tem duração prevista de 12 meses, 722 

com término estimado para junho de 2025; explicou que, por se tratar de projeto básico, 723 

contempla fases de estudos, como levantamento topográfico, entre outros, motivo pelo 724 

qual ainda não há imagens das intervenções; em relação aos PIUs Arco Leste e Arco Tietê, 725 

esclareceu que ambos foram contratados com a São Paulo Urbanismo em atendimento 726 

ao Plano Diretor e ao decreto específico de PIUs, que determina a tramitação desses 727 

projetos por aquela empresa pública; informou que, durante os estudos, foram 728 

identificadas complexidades não previstas inicialmente, resultando em aditamentos de 729 

prazo, embora sem alteração de valores contratuais; tais aditamentos impactaram a 730 

execução orçamentária dentro do exercício, gerando a diferença entre o valor aprovado 731 

e o efetivamente empenhado; sobre o PIU Polo Barra Funda, informou tratar-se de um 732 

projeto mais antigo, diretamente vinculado ao Metrô e ao trem Intercidades, cuja 733 

execução depende de insumos e materiais a serem entregues pelo Metrô, os quais 734 
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sofreram atrasos, inclusive com suspensão temporária do contrato entre 2023 e 2024; 735 

isso motivou o ritmo reduzido de execução; quanto à Rua Santa Ifigênia, esclareceu que 736 

houve mudança de estratégia, com divisão da obra em duas fases, tendo a fase 1 sido 737 

executada no exercício anterior e início de 2025, e a fase 2 prevista para execução ao 738 

longo de 2025; justificou, assim, a diferença entre o valor aprovado inicialmente e o 739 

empenhado; sobre o eixo histórico de Santo Amaro, afirmou que não há entraves, estando 740 

o contrato em desenvolvimento conforme o previsto, com repasses efetuados à São 741 

Paulo Urbanismo; concluiu reiterando que os avanços no Parque Novo Mundo seguem 742 

com entrega de produtos, pendentes apenas de ateste final pela fiscalização; com a 743 

palavra, o Titular Sr. José André de Araujo questionou sobre a requalificação do eixo 744 

histórico de Santo Amaro, especificamente na Praça Salim Farah Maluf, destacando que 745 

o projeto havia sido previamente aprovado e que os recursos já teriam atingido 746 

aproximadamente 80% de execução; indagou se o projeto já foi entregue ou não; em 747 

seguida, perguntou se ainda existe algum produto a ser acrescido à entrega final, 748 

considerando a existência de restos a pagar, pontuando que esta era sua dúvida; em 749 

sequência, com a palavra, o Sr. Jacques, da SMUL, esclareceu que, no caso específico, não 750 

se tratou de um contrato direto com a SMUL, mas sim de um repasse de recursos para a 751 

São Paulo Urbanismo, que foi a responsável pela execução da requalificação mencionada; 752 

afirmou que, segundo as informações disponíveis, todas as questões estão resolvidas, não 753 

havendo pendências em aberto; acrescentou que, embora tenha havido restos a pagar, 754 

tal ocorrência se deu de forma normal dentro do trâmite previsto; em seguida, o Titular 755 

Sr. José André de Araujo retomou a palavra para apontar que, conforme o slide 756 

apresentado pela equipe técnica, não constam informações sobre a execução ou entrega 757 

da obra mencionada; destacou que não há qualquer registro sobre a data ou efetivação 758 

da entrega do projeto, reforçando a ausência de dados objetivos quanto à finalização da 759 

requalificação mencionada; com a palavra, o Sr. Jacques, da SMUL, esclareceu ao Titular 760 

Sr. José André de Araujo que o item em questão não se trata de uma obra, mas sim de um 761 

projeto; acrescentou que, nos casos em que se trata de execução de obra, isso é 762 

devidamente sinalizado, assim como ocorre quando se refere apenas à elaboração de 763 

projeto, como é o caso presente; em réplica, o Titular Sr. José André de Araujo destacou 764 

que, conforme consta na apresentação exibida, o item está descrito como “execução de 765 

projeto”, referindo-se ao título da intervenção relacionada à requalificação do eixo 766 
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histórico de Santo Amaro; enfatizou que, ainda que se trate de um projeto, há a menção 767 

expressa à sua execução, reforçando sua indagação quanto à entrega e conclusão efetiva 768 

dessa atividade; em sequência, o Sr. Jacques, da SMUL, esclareceu que a expressão 769 

apresentada na descrição da intervenção, “execução de projeto”, pode ter utilizado 770 

inadequadamente o verbo, informando que o correto seria “elaboração de projeto”; 771 

reconheceu a possível imprecisão na redação e confirmou tratar-se da fase de elaboração 772 

e não de execução física de obra; em réplica, o Titular Sr. José André de Araujo justificou 773 

sua dúvida ao observar que, diante da ausência de fotografias de entrega, indicadores de 774 

percentual de execução ou qualquer dado objetivo, a menção à “execução de projeto” 775 

induz à interpretação de que se trata de obra finalizada; mencionou que essa mesma 776 

expressão foi utilizada em outras requalificações, como na Avenida Doutor Enéas de 777 

Carvalho, na Escadaria 9 de Julho, na Rua Paula Souza, na Rua Florêncio de Abreu e 778 

também na Rua São Caetano, gerando interpretação equivocada quanto à natureza das 779 

ações; ressaltou que o uso do termo “execução” de forma recorrente nos materiais 780 

apresentados sugere falha na supervisão das informações, solicitando maior rigor na 781 

nomenclatura adotada e destacando a importância de que, caso se trate de execução de 782 

fato, constem fotografias, datas de entrega e demais elementos comprobatórios; finalizou 783 

agradecendo pela atenção; em seguida, o Sr. Jacques, da SMUL, concordou com a 784 

observação feita pelo Titular Sr. José André de Araujo, reconhecendo a pertinência da 785 

crítica quanto ao uso do verbo “execução”; afirmou que não há problema em realizar o 786 

ajuste necessário na terminologia empregada nos materiais e reiterou que o apontamento 787 

está correto; na sequência, com a palavra, a Sra. Talita Veiga Cavallari Fonseca, Secretária 788 

Executiva, informou que havia uma próxima intervenção inscrita e convidou a Sra. Ana 789 

Paula a fazer uso da palavra; com a palavra, a Titular Sra. Ana Paula de Sousa Lima dirigiu-790 

se ao Sr. Jacques, da SMUL, informando inicialmente que esteve ausente de algumas 791 

reuniões do conselho por motivos pessoais e profissionais, sendo eventualmente 792 

substituída por seu suplente, e por isso buscava esclarecimentos sobre os projetos 793 

discutidos; questionou especificamente quais dos projetos apresentados pela equipe da 794 

SMUL haviam sido levados à apreciação do CMPU, mencionando que se recordava do 795 

projeto “Territórios Educadores” e das “Ruas Temáticas”, os quais haviam sido discutidos 796 

em reuniões anteriores das quais participou enquanto membro do conselho; acrescentou 797 

não se recordar da apresentação de outros projetos, como o VLT, durante sua 798 
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participação; por fim, observou que, conforme análise do material atual, a dotação para 799 

plano de bairro permaneceu zerada, apesar de esse ter sido um tema frequentemente 800 

demandado pelas comunidades, e solicitou esclarecimentos quanto à manutenção dessa 801 

situação; em resposta, o Sr. Jacques, da SMUL, confirmou à Titular Sra. Ana Paula de 802 

Sousa Lima que, conforme mencionado, houve de fato a apresentação do projeto 803 

“Territórios Educadores” ao CMPU, bem como de outros projetos em diferentes órgãos 804 

colegiados, incluindo o CMTT; explicou que nem todos os projetos apresentados estão 805 

em estágio avançado de desenvolvimento, o que influenciou a decisão de ainda não 806 

submetê-los ao CMPU; ressaltou que, conforme a demanda e entendimento do colegiado, 807 

é possível inserir os demais projetos do plano de aplicação da SMUL nas pautas futuras 808 

do CMPU; informou que houve, inclusive, um levantamento prévio realizado em conjunto 809 

com a Sra. Talita sobre os projetos já apresentados e suas respectivas datas, incluindo o 810 

plano hidroviário, mesmo que alguns desses não constem diretamente no plano de 811 

aplicação do FUNDURB; comprometeu-se a realizar um levantamento mais detalhado 812 

para fins de encaminhamento conforme a deliberação do colegiado; em seguida, a Titular 813 

Sra. Ana Paula de Sousa Lima acrescentou questionamento à SMUL, indagando se já está 814 

sendo realizado algum levantamento ou avaliação dos resultados decorrentes da 815 

implementação das políticas públicas relativas aos projetos “Territórios Educadores” e de 816 

revitalização das ruas temáticas no centro de São Paulo; destacou que, considerando o 817 

direcionamento adotado pela Prefeitura ao eleger essas iniciativas como foco de atuação, 818 

seria fundamental a existência de dados concretos que comprovem a eficácia das ações; 819 

perguntou se já há avaliações sobre os impactos observados nos territórios após a 820 

implementação dos projetos, citando como exemplo a rua das motos, e se tais análises 821 

vêm embasando a expansão dessas intervenções para outros bairros; concluiu solicitando 822 

que fosse compartilhada qualquer avaliação preliminar que esteja disponível sobre os 823 

efeitos dessas políticas públicas; com a palavra, o Sr. Jacques, SMUL, que iniciou tratando 824 

dos territórios educadores, informando que há um projeto atualmente em obras, sendo 825 

esta apresentação referente à execução no último ano e relacionada aos projetos em 826 

curso; em seguida, mencionou que, no caso dos territórios educadores, os projetos 827 

estavam em elaboração, destacando o início das obras do território educador da Cidade 828 

Tiradentes no corrente ano; na sequência, pontuou que as obras estão em andamento e 829 

que já se discute o envio de outro território educador para fase de obras, de acordo com 830 
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o plano de aplicação de 2025; acrescentou que esta previsão considera a limitação de 831 

recursos e o volume de frentes de atuação simultâneas, especialmente os contratos já 832 

firmados e os das ruas temáticas; informou que, entre essas, a única efetivamente 833 

entregue é a Rua das Motos, enquanto a Rua Santa Ifigênia teve o primeiro trecho 834 

finalizado, mas continua em obras em sua totalidade; em seguida, declarou que as ruas 835 

Florêncio de Abreu e São Caetano já passaram por processo licitatório para início das 836 

obras; com relação ao acompanhamento dos efeitos da intervenção na Rua das Motos, 837 

relatou que a São Paulo Urbanismo tem mantido contato direto com a CET e demais 838 

órgãos para análise, monitoramento e avaliação; contudo, afirmou que, até o momento, 839 

não acompanhou diretamente essa análise, mas que poderá verificar e trazer devolutiva; 840 

em sequência, explicou que as soluções aplicadas nas intervenções são consagradas e 841 

consolidadas no entendimento técnico sobre melhorias de segurança viária e 842 

acalmamento de tráfego, o que leva à tendência, ainda que não assegurada, de promoção 843 

de melhorias; por fim, comprometeu-se a acompanhar os desdobramentos e sugeriu que 844 

os efeitos das intervenções possam ser apresentados no CMTT, e posteriormente no 845 

CMPU, como proposto pelo conselheiro; em seguida, com a palavra, a Sra. Sec. Executivo, 846 

Talita Veiga Cavallari Fonseca, agradeceu as intervenções da Sra. Ana Paula e do Sr. 847 

Jacques; prosseguindo, sugeriu que o item fosse colocado em deliberação e solicitou à 848 

Sra. Maria que desse continuidade aos encaminhamentos; em sequência, com a palavra, 849 

o Sr. José André de Araujo, Titular, solicitou à Sra. Talita, Sec. Executivo, que, se possível, 850 

informasse a respeito do acordo firmado com a presidente do conselho gestor e arquiteta 851 

responsável quanto à regulamentação dos bairros periféricos para fins de pavimentação, 852 

mencionando, salvo engano, a regulamentação dos artigos 339 e 340; destacou que, 853 

diante da revisão em curso, solicitava que o tema fosse retomado na próxima reunião 854 

ordinária, uma vez que a reunião anteriormente prevista para tratar do assunto foi 855 

suspensa por indefinições quanto aos bairros a serem considerados como periféricos; por 856 

fim, solicitou que, se possível, fosse prestado esclarecimento adicional e informada 857 

eventual data prevista para novo agendamento, tendo em vista a relevância do tema; com 858 

a palavra, a Sra. Sec. Executivo, Talita Veiga Cavallari Fonseca, respondeu ao Sr. José 859 

André de Araujo, informando que o tema permanece no radar da equipe, tendo sido 860 

suspenso em razão da indefinição quanto à delimitação dos bairros periféricos; esclareceu 861 

que será realizado novo estudo sobre a questão e assegurou que será verificada a 862 
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possibilidade de retomada; comprometeu-se ainda a apresentar devolutiva na próxima 863 

reunião, sendo possível inclusive trazer minuta de resolução sobre o tema, conforme os 864 

encaminhamentos técnicos estiverem consolidados; em seguida, com a palavra, o Sr. José 865 

André de Araujo, Titular, reiterou a relevância do tema e sugeriu que fosse promovido um 866 

debate mais aprofundado, visando oxigenar a discussão; propôs que, se possível, o 867 

assunto fosse incluído na pauta da reunião do dia 24 de abril, e informou que formalizará 868 

tal solicitação por escrito, solicitando ainda que conste em ata a manifestação realizada; 869 

justificou que, ao passar também pelo CMPU, seria possível ampliar o esclarecimento 870 

sobre a questão e garantir uma abordagem mais qualificada, inclusive com a participação 871 

de técnico especializado, a fim de contribuir para uma proposta mais adequada de 872 

regulamentação; finalizou agradecendo à Sra. Talita pela atenção; em sequência, com a 873 

palavra, a Sra. Sec. Executivo, Talita Veiga Cavallari Fonseca, registrou que a solicitação 874 

do Sr. José André de Araujo foi devidamente anotada; em seguida, deu início ao processo 875 

de deliberação da minuta de resolução, fundamentada na Lei Municipal nº 16.050, no 876 

Decreto Municipal nº 57.547, na Nota Técnica da Secretaria Municipal de Urbanismo e 877 

Licenciamento, DOC 119877083, constante do processo SEI nº 6068.2023/0007927-0, 878 

bem como na Nota Técnica da Secretaria Executiva do FUNDURB, DOC 120191802, 879 

constante do processo SEI nº 6068.2017/0000100-8; declarou que o Plenário do 880 

Conselho Gestor do FUNDURB, em sua 45ª Reunião Extraordinária, realizada em 881 

22/04/2025, resolve: Artigo 1º – aprovar a prestação de contas anual referente ao 882 

exercício de 2024 da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento no âmbito do 883 

FUNDURB; Artigo 2º – ao final da execução de restos a pagar, a Secretaria deverá 884 

encaminhar planilha anexa e Nota Técnica com os valores atualizados da execução 885 

orçamentária, para fins de deliberação da atualização da prestação de contas anual pelo 886 

Conselho Gestor; em seguida, com a palavra, o Presidente, Sr. Paulo Leite Junior, SMUL, 887 

Suplente, manifestou-se favorável à aprovação da minuta de resolução; na sequência, a 888 

Sra. Sec. Executivo, Talita Veiga Cavallari Fonseca, procedeu à chamada dos demais 889 

membros, tendo a Sra. Cíntia Grecov Peres, suplente da SMSUB, declarando-se de 890 

acordo; o Sr. Fabiano Martins de Oliveira, suplente da SF, manifestou-se de acordo; a Sra. 891 

Tarsila Amaral Fabre Godinho, suplente da SGM, também declarou voto favorável; o Sr. 892 

Maksuel José Costa, titular do CMH, votou de acordo; em seguida, a Sra. Ana Paula de 893 

Sousa Lima, titular do CMTT, apresentou voto contrário, justificando tratar-se de uma 894 
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declaração de voto, sob o argumento de que os projetos constantes no plano de 2024 895 

não foram previamente apresentados ao CMPU, o qual é um órgão deliberativo relevante 896 

para decisões sobre intervenções na cidade de São Paulo; na sequência, o Sr. José André 897 

de Araujo, titular do CMPU 2, também votou de forma contrária, registrando justificativa 898 

de voto na qual, apesar de reconhecer os esforços da Secretaria e de seus agentes 899 

públicos, apontou que a apresentação carece de informações básicas essenciais, como a 900 

entrega dos projetos e detalhamento das obras e seus impactos; destacou que os temas 901 

tratados na prestação de contas são de relevância para o desenvolvimento urbano do 902 

município, e deveriam ter sido analisados previamente pelos conselheiros do CMPU, em 903 

respeito aos princípios do controle popular e da gestão democrática, previstos na Lei 904 

Orgânica do Município e no Plano Diretor Estratégico; concluiu agradecendo e 905 

encerrando sua manifestação com saudações; em seguida, a Sra. Talita Veiga Cavallari 906 

Fonseca agradeceu aos conselheiros e anunciou que a deliberação foi aprovada por 907 

maioria de votos; em seguida, a Sra. Sec. Executivo, Talita Veiga Cavallari Fonseca, 908 

informou que a apresentação da prestação de contas referente ao exercício de 2024 909 

havia sido concluída e que, conforme os procedimentos, seria apresentada e submetida à 910 

deliberação a minuta de resolução de consolidação da prestação de contas anual; 911 

esclareceu que a referida resolução corresponde à consolidação de todas as prestações 912 

de contas apresentadas ao longo do exercício, com um resumo ao final; na sequência, deu 913 

início à leitura da minuta, fundamentada na Lei Municipal nº 16.050 e no Decreto 914 

Municipal nº 57.547; considerou as seguintes notas técnicas: da Secretaria Municipal das 915 

Subprefeituras – DOC 120069666, constante do SEI nº 6012.2023/0017518-4; da 916 

Secretaria Municipal de Habitação – DOC 120546616, SEI nº 6014.2023/0003030-6; da 917 

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – DOC 120112141, SEI nº 918 

6019.2023/0002929-1; da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transportes – 919 

DOC 119879846, SEI nº 6020.2023/0065744-1; da Secretaria Municipal de 920 

Infraestrutura Urbana e Obras – DOC 123913821, SEI nº 6022.2023/0004800-4; da 921 

Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa – DOC 119852006, SEI nº 922 

6025.2023/0023619-2; da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – DOC 923 

119877834, SEI nº 6027.2023/0013298-3; da Secretaria Municipal de Urbanismo e 924 

Licenciamento – DOC 119877083, SEI nº 6068.2023/0007927-0; e da Secretaria 925 

Executiva do FUNDURB – DOC 120191802, SEI nº 6068.2017/0000100-8; declarou 926 
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que o Plenário do Conselho Gestor do FUNDURB, em sua 45ª Reunião Extraordinária, 927 

realizada em 22/04/2025, resolve: Art. 1º – aprovar a prestação de contas anual 928 

referente ao exercício de 2024 do FUNDURB, incluindo as prestações de contas dos 929 

Planos Anuais de Aplicação de Recursos Remanescentes aprovados durante o exercício; 930 

registrando o valor consolidado do Art. 340 do PDE em R$ 393.576.163,02 para o inciso 931 

I e R$ 295.182.122,27 para o inciso II do referido artigo; considerando os recursos 932 

arrecadados durante o exercício de 2024, no total de R$ 1.448.616.697,22, sendo R$ 933 

983.940.407,55 aptos ao cálculo; em seguida, dando prosseguimento à deliberação da 934 

minuta de resolução consolidada da prestação de contas do exercício de 2024, o Sr. Paulo 935 

Leite Junior, Suplente da SMUL, declarou voto favorável; na sequência, a Sra. Cíntia 936 

Grecov Peres, suplente da SMSUB, manifestou-se de acordo; o Sr. Fabiano Martins de 937 

Oliveira, suplente da SF, também declarou voto favorável; a Sra. Tarsila Amaral Fabre 938 

Godinho, suplente da SGM, registrou voto de acordo; o Sr. Maksuel José Costa, titular do 939 

CNH, manifestou-se de acordo; com a palavra, a Sra. Ana Paula de Sousa Lima, titular do 940 

CMTT, indagou sobre o não envio do documento aos conselheiros e, diante da natureza 941 

de consolidação da resolução, declarou abstenção por não ter compreendido 942 

adequadamente o conteúdo apresentado; em seguida, a Sra. Talita Veiga Cavallari 943 

Fonseca, Sec. Executivo, aguardou o restabelecimento da conexão do conselheiro titular 944 

do CMPU 2, Sr. José André de Araujo, que, ao retornar, justificou seu voto contrário por 945 

coerência, uma vez que votou contra todas as prestações de contas apresentadas 946 

anteriormente, à exceção de uma; por fim, a Sra. Sec. Executivo agradeceu, reconhecendo 947 

a coerência do voto e anunciou que a deliberação foi aprovada por maioria de votos; em 948 

seguida, a Sra. Sec. Executivo, Talita Veiga Cavallari Fonseca, informou que, para 949 

finalização da reunião, restavam ainda dois pedidos breves de alteração no plano de 2025; 950 

registrou que, apesar do avançado da hora — já sendo 17h00 — e reconhecendo a 951 

pertinência das dúvidas habitualmente apresentadas, tratava-se de dois itens pontuais; 952 

orientou a exibição do próximo slide, esclarecendo que se referia ao item 3 da pauta, 953 

composto por duas propostas de alteração do plano, sendo uma da Secretaria Municipal 954 

de Cultura e outra da SMUL; em seguida, passou a palavra à Sra. Fernanda, representante 955 

da Secretaria Municipal de Cultura, cumprimentando-a e convidando-a a dar início à 956 

apresentação; com a palavra, a Sra. Fernanda Pardini, representante da SMC, 957 

cumprimentou os presentes e informou que realizaria a apresentação das alterações no 958 
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plano de aplicação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, 959 

compartilhando sua tela; em seguida, esclareceu que a proposta envolvia a inclusão de 960 

novas ações e a exclusão de três objetos: dois relacionados à Praça das Artes — a quarta 961 

fase das obras complementares e o gerenciamento de fiscalização — e um referente à 962 

manutenção de dotação para construção e implantação de espaços lúdicos e educativos; 963 

em substituição, foi incluído o objeto de manutenção e troca de vidros na área externa 964 

do Distrito Cultural São Paulo, no valor de R$ 1.394.000,00; também foram atualizados 965 

os valores e incluídas ações como: implantação do Memorial dos Aflitos, com valor 966 

alterado para R$ 500.000,00, e inclusão do projeto executivo para implantação do mesmo 967 

memorial no mesmo valor; alteração do valor do projeto FCP da Biblioteca Mário de 968 

Andrade; inclusão do projeto executivo para reforma e manutenção predial, no valor de 969 

R$ 500.000,00; e projeto básico executivo de climatização da biblioteca, no valor de R$ 970 

223.790,00; alteração do valor do projeto executivo de reforma do Centro Cultural 971 

Tribunal da Lapa para R$ 500.000,00; inclusão do objeto de instalação de divisórias de 972 

vidro na defesa do edifício Sampaio Moreira, no valor de R$ 75.981,00; inclusão de 973 

projeto executivo de reforma e manutenção predial para o Centro Cultural Vila Itororó, 974 

no valor de R$ 500.000,00; projeto executivo para a Biblioteca Monteiro Lobato, também 975 

de R$ 500.000,00; projeto executivo para a Casa das Retortas, no valor de R$ 976 

1.002.509,00; inclusão do objeto de projetos técnicos e acompanhamento executivo 977 

complementar para implantação dos territórios culturais voltados à primeira infância, no 978 

valor de R$ 51.000,00; além de obras de reforma e restauro da Casa Modernista, no valor 979 

de R$ 1.000.000,00; da Chácara Lane, no valor de R$ 500.000,00; e projeto executivo de 980 

reforma e restauro do Cine Art Palácio, no valor de R$ 1.800.000,00; concluindo, 981 

informou que essas foram as alterações propostas pela Secretaria; em seguida, a Sra. Sec. 982 

Executivo, Talita Veiga Cavallari Fonseca, agradeceu à Sra. Fernanda Pardini pela 983 

apresentação e consultou o plenário quanto à existência de dúvidas; não havendo 984 

manifestações, informou que o item seria colocado em deliberação; na sequência, o Sr. 985 

José André de Araujo, Titular, solicitou confirmação de que se tratava de pedido de 986 

alteração do plano de investimento de 2025, ao que a Sra. Talita confirmou, esclarecendo 987 

que se referia à proposta da Secretaria Municipal de Cultura; o Sr. José André agradeceu 988 

pela confirmação; na sequência, a Sra. Talita informou que ambas as propostas — a 989 

apresentada pela SMC e a próxima, da SMUL — constituem pedidos de alteração do plano 990 
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de 2025; em seguida, a Sra. Sec. Executivo, Talita Veiga Cavallari Fonseca, deu início à 991 

deliberação da minuta de resolução referente à proposta de alteração do plano anual de 992 

aplicação para o exercício de 2025 da Secretaria Municipal de Cultura e Economia 993 

Criativa, fundamentada na Lei Municipal nº 16.050 e no Decreto Municipal nº 57.547; 994 

declarou que o Plenário do Conselho Gestor do FUNDURB, em sua 45ª Reunião 995 

Extraordinária, realizada em 22/04/2025, resolve: Art. 1º – aprovar a alteração do plano 996 

anual de aplicação para o exercício de 2025 da Secretaria Municipal de Cultura e 997 

Economia Criativa, sem alteração do limite total do FUNDURB, conforme consta no 998 

Anexo I; Art. 2º – ficam revogadas as disposições em contrário; na sequência, foram 999 

colhidos os votos dos conselheiros: Sr. Paulo Leite Junior, Suplente da SMUL, favorável; 1000 

Sra. Cíntia Grecov Peres, suplente da SMSUB, de acordo; Sr. Fabiano Martins de Oliveira, 1001 

suplente da SF, de acordo; Sra. Tarsila Amaral Fabre Godinho, suplente da SGM, de 1002 

acordo; Sr. Maksuel José Costa, titular do CMH, de acordo; a Sra. Ana Paula de Sousa 1003 

Lima, titular do CMTT, declarou voto contrário, justificando que não conseguiu 1004 

compreender, pela apresentação, a motivação das alterações propostas; o Sr. José André 1005 

de Araujo, titular do CMPU 2, também votou de forma contrária, apresentando 1006 

fundamentação em que afirmou que o pedido de alteração não veio acompanhado da 1007 

devida justificativa, considerando que alterações ao plano de investimento devem ocorrer 1008 

de forma excepcional, respeitando os princípios da publicidade, da transparência, da 1009 

economicidade, do controle popular e da gestão pública; ressaltou que o plano de 2025 1010 

já havia sido votado por este colegiado, gerando expectativa para os munícipes de São 1011 

Paulo, e que alterações sem explicação adequada causam frustração à sociedade; concluiu 1012 

solicitando a desaprovação do pedido ora apresentado; ao final, a Sra. Talita Veiga 1013 

Cavallari Fonseca agradeceu, registrou os votos e declarou a proposta aprovada por 1014 

maioria de votos; na sequência, a Sra. Sec. Executivo, Talita Veiga Cavallari Fonseca, 1015 

informou que seria dada continuidade à pauta com a apresentação da proposta de 1016 

alteração no plano de 2025 da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento – 1017 

SMUL, passando a palavra ao Sr. Jacques para condução da exposição; com a palavra, o 1018 

Sr. Jacques, SMUL, iniciou cumprimentando os presentes e informou que apresentaria a 1019 

proposta de revisão do plano de aplicação do FUNDURB para o exercício de 2025, 1020 

referente à Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento; esclareceu que a 1021 

proposta contempla o remanejamento interno de R$ 60.000.000,00 e a inclusão de um 1022 
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único novo objeto; explicou que os ajustes internos decorrem, principalmente, dos 1023 

impactos causados por aditamentos contratuais, conforme já tratado durante a prestação 1024 

de contas, além da efetiva execução de determinados contratos que afetaram a estimativa 1025 

inicial; destacou que o plano original fora apresentado em agosto e, desde então, 1026 

ocorreram atualizações, como no caso do território educador da Cidade Tiradentes, cuja 1027 

licitação resultou em valor inferior ao previsto; informou que os recursos estão sendo 1028 

realocados para possibilitar a execução do território educador da Brasilândia, enquanto 1029 

os demais territórios não terão recursos suficientes para execução neste exercício; 1030 

pontuou alterações em outros projetos, como o urbanismo social no Parque Novo Mundo, 1031 

PIU Arco Leste, PIU Arco Tietê, PIU Pacaembu-Barra Funda e obras na Liberdade, 1032 

explicando que as mudanças se referem à adequação dos valores conforme aditamentos 1033 

e atualizações contratuais; quanto às ruas temáticas, explicou que houve ajustes de 1034 

preços a partir da consolidação dos projetos executivos; mencionou ainda adequações 1035 

relativas à requalificação da Av. Dr. Ernesto de Carvalho de Aguiar; por fim, apresentou o 1036 

único objeto novo incluído: o projeto de urbanismo social no Jardim La Penna, cuja 1037 

execução é feita pela SIURB; destacou que, devido a aditamento contratual realizado no 1038 

exercício anterior, a execução se estendeu, tornando necessária a inclusão no orçamento 1039 

de 2025, tratando-se de obra de caminhabilidade já em andamento; concluiu 1040 

agradecendo a atenção de todos; em seguida, a Sra. Sec. Executivo, Talita Veiga Cavallari 1041 

Fonseca, agradeceu ao Sr. Jacques pela apresentação e consultou os presentes quanto à 1042 

existência de dúvidas sobre o pedido de alteração do plano; com a palavra, a Sra. Ana 1043 

Paula de Sousa Lima, titular do CMTT, questionou sobre o projeto referente ao Jardim La 1044 

Penna, solicitando esclarecimentos quanto ao processo de elaboração, indagando se o 1045 

projeto já se encontra elaborado ou se ainda será desenvolvido; em resposta, o Sr. 1046 

Jacques, SMUL, esclareceu que o projeto de urbanismo social no Jardim La Penna já se 1047 

encontra com as obras em execução desde 2023; informou que se trata da etapa de 1048 

finalização das intervenções e que a inclusão do objeto no plano de 2025 deve-se a um 1049 

aditamento de prazo no contrato de execução; explicou que, originalmente, previa-se a 1050 

conclusão das obras no exercício de 2024 e, por esse motivo, o objeto não constava no 1051 

orçamento de 2025; no entanto, em decorrência do aditamento realizado em conjunto 1052 

com a SIURB, tornou-se necessário incluir o projeto no novo plano, exclusivamente para 1053 

fins de pagamento do saldo remanescente não utilizado no exercício anterior, reforçando 1054 
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que o aditamento foi apenas de prazo, sem acréscimo de valor; em seguida, a Sra. Sec. 1055 

Executivo, Talita Veiga Cavallari Fonseca, agradeceu à Sra. Ana Paula pela manifestação 1056 

e consultou os demais presentes quanto a eventuais dúvidas adicionais; não havendo 1057 

manifestações, solicitou a exibição da minuta de resolução correspondente à proposta de 1058 

alteração apresentada pela SMUL; após dificuldades técnicas momentâneas, retomou a 1059 

leitura da minuta, declarando que, em deliberação: considerando a Lei Municipal nº 1060 

16.050 e o Decreto Municipal nº 57.547, o Plenário do Conselho Gestor do FUNDURB, 1061 

em sua 45ª Reunião Extraordinária, realizada em 22/04/2025, resolve: Artigo 1º – 1062 

aprovar a alteração do plano anual de aplicação para o exercício de 2025 da Secretaria 1063 

Municipal de Urbanismo e Licenciamento, sem alteração do limite total do FUNDURB, 1064 

conforme disposto no Anexo I; Artigo 2º – ficam revogadas as disposições em contrário; 1065 

em seguida, foram colhidos os votos quanto à deliberação da minuta de resolução 1066 

referente à alteração do plano anual de aplicação para o exercício de 2025 da SMUL; o 1067 

Sr. Paulo Leite Junior, Suplente da SMUL, votou de acordo; a Sra. Cíntia Grecov Peres, 1068 

suplente da SMSUB, também se manifestou de acordo; o Sr. Fabiano Martins de Oliveira, 1069 

suplente da SF, declarou voto favorável; a Sra. Tarsila Amaral Fabre Godinho, suplente da 1070 

SGM, votou de acordo; o Sr. Maksuel José Costa, titular do CMH, manifestou-se de 1071 

acordo; com a palavra, a Sra. Ana Paula de Sousa Lima, titular do CMTT, declarou voto 1072 

contrário, esclarecendo que sua posição não se devia à explicação sobre o Jardim La 1073 

Penna, que considerou válida, mas à ausência de consulta prévia ao CMPU sobre as 1074 

alterações, considerando que o plano já havia sido votado e que o CMPU, enquanto 1075 

instância colegiada central da SMUL, deveria ter sido envolvido; na sequência, o Sr. José 1076 

André de Araujo, titular do CMPU 2, reafirmou seu voto contrário, já registrado no chat, 1077 

solicitando que fosse incluída a justificativa de que o pedido não apresentou a devida 1078 

motivação, sendo que alterações no plano de investimento devem ter caráter 1079 

excepcional, tornando imprescindível a fundamentação; concluiu recomendando o 1080 

desprovimento do pedido ora apresentado; por fim, a Sra. Talita Veiga Cavallari Fonseca 1081 

agradeceu e declarou a proposta aprovada por maioria de votos; em sequência, a Sra. Sec. 1082 

Executivo, Talita Veiga Cavallari Fonseca, comunicou o encerramento da pauta da 1083 

presente reunião e informou que a próxima reunião ordinária está prevista para ocorrer 1084 

em 20 de maio, conforme já antecipado pelo Sr. José André de Araujo; destacou que nesta 1085 

próxima sessão será realizada a apresentação das prestações de contas parciais relativas 1086 
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ao exercício de 2025, bem como o retorno de pontos de pauta pendentes; pontuou que 1087 

entre os itens pendentes estão: a execução dos restos a pagar, com finalização prevista 1088 

para 30 de abril e cuja atualização deverá ser consolidada a partir das prestações de 1089 

contas hoje deliberadas; o plano de aplicação dos recursos remanescentes, que será 1090 

complementado com os valores definitivos; e o pedido do Sr. José André relativo à 1091 

regulamentação dos bairros periféricos, sobre o qual será apresentado um retorno; por 1092 

fim, mencionou que o encerramento da reunião estava sendo conduzido pelo presidente, 1093 

mas devido a problemas técnicos na conexão, procedeu com os agradecimentos e 1094 

declarou encerrada a reunião, desejando boa tarde a todos os presentes. 12) Não havendo 1095 

mais assuntos a serem tratados, o Presidente agradeceu a participação de todos e 1096 

encerrou a reunião às 17h20. 1097 
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