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TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 2022/0639-01-00 PARA PRESTACAO DE
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS E
LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA OS CORREDORES MIGUEL YUNES, SABARA E
NORTE SUL, CELEBRADO EM 29.03.2023, ENTRE A “SAO PAULO TRANSPORTE S/A”
E O “CONSORCIO AMBIENTAL EAB”, NA FORMA ABAIXO MENCIONADA:

SAO PAULO TRANSPORTE S/A
Genéncia de Contratagdes Administrativas

Registro N,'ZJZE/(_)@"} -04-04

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a SAO PAULO
TRANSPORTE S/A, ora denominada “SPTrans”, neste ato representada por seu Diretor e
por seu Procurador, ao final nomeados e qualificados, que este subscrevem, em
conformidade com seu Estatuto Social, e o0 CONSORCIO AMBIENTAL EAB, ora
denominado “CONSORCIQ”, neste ato por seu Procurador, ao final nomeado e qualificado,
que também subscreve o presente, tém entre si justo e avengado, em ADITAMENTO ao
mencionado contrato, aprovado pela Resolugao da Diretoria da SPTrans n° 24/181 de 19
de novembro de 2024, o seguinte:

(SEI 5010.2023/0004269-5)

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O ajuste fundamenta-se nos expressos termos da clausula 3.1. do Contrato, no artigo
71 da Lei Federal n® 13.303/16 e nos artigos 192 e 195 do Regulamento Interno de
Licitacoes e Contratos — RILC - da SPTrans.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1.  Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogagéao do prazo de execugdo do
objeto e a prorrogagéo do prazo de vigéncia do Contrato, previsto no instrumento
original.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1. Avigéncia deste Termo Aditivo inicia-se na data de sua assinatura.

3.2. Fica prorrogado o prazo de execugao do objeto do contrato original até o dia 28 de
marc¢o de 2025.

3.3. Fica prorrogado o prazo de vigéncia do contrato original, por mais 06 (seis) meses,
iniciando em 29 de margo de 2025 e encerrando-se em 28 de setembro de 2025,
podendo ser prorrogado mediante a formalizacdo do respectivo Termo Aditivo, de
acordo com a legislagao vigente.

Séo Paulo Transporte S/A
End. Corresp. Rua Boa Vista, 236 Centro CEP 01014-000 PABX 11 3396-6800 Rua Santa Rita, 500 Pari CEP 03026-030 - PABX 11 2796-3299
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CLAUSULA QUARTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

4.1. Integram este instrumento como se nele estivessem transcritas:

4.1.1. Carta DA/SIN/APL n° 019/2024, datada de 25 de outubro de 2024, da
“SPTrans”; e,

4.1.2. Oficio 015-2024 CA-EAB, de 31 de outubro de 2024, do “CONSORCIO’.
CLAUSULA QUINTA - DAS DISPOSIGOES FINAIS

9.1.  Ficam mantidas e ratificadas todas as demais clausulas, seus itens e subitens,
condigbes e estipulagdes contidas no Contrato Original, que nao foram objeto do
presente instrumento e que nao sejam conflitantes com o que ora é pactuado.

E, por assim estarem justas e acertadas, as partes, por seus representantes legais,
assinam o presente Termo Aditivo n° 01, ao Contrato n® 2022/0639-01-00, elaborado em
02 (duas) vias de igual teor e forma, para um sé efeito juridico, perante as testemunhas
abaixo assinadas, a tudo presentes.

Séo Patlo,

SAO PAULO TRANSPORTE S/A
“SPTrans”

ICHAEL RAPHAEL CASTELO AND CLAYTON NOGUEIRA
Pr MAIA
& Diretor de Administracédo e de
Infraestrutur

CONSORCIO AMBIENTAL EAB
EGIS —- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
AMBIENTE BRASIL ENGENHARIA LTDA.

"CONSORCIO"

JOAO CORREA DO LAGO MARCELLIN(, B

Sonia Cunha

CPF n°:
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Ref: Contrato: 2022/0639-01-00 CONSORCIO AMBIENTAL EAB

Séo Paulo, 31 de outubro de 2024,

A

SAO PAULO TRANSPORTE S/A
Superintendéncia de Infraestrutura

Rua Boa Vista, 236 — 3° Andar - Frente — Centro
Séo Paulo - SP

CEP: 01014-000

Att: Michael Raphael Castelo

Assunto: Aditamento de Prazo de Contrato

Prezado Senhor,

Em atencao a solicitacao expressa na Carta DA/SIN/APL n°® 019/2024, o Consorcio Ambiental EAB vem, por
meio do presente oficio manifestar sua concordancia quanto ao aditamento de prazo do contrato e 6 (seis)

meses, considerando a necessidade de elaboracio dos produtos contratados e ainda nio iniciados quais sejam

(1) Estudos Ambientais para Obtengdo da LAP, que incluem:
a. Audiéncia Piblica
b. Relatorio de Complementacéo ao EIA/RIMA
c. Plano Basico Ambiental - PBA
(2) Estudos ambientais para a obtencao da LAI, que incluem:
a. Relatorio de atendimento as exigéncias da Licenca Ambiental Prévia - LAP
Relatorio de complementacdes ao atendimento da LAP - Licenca Ambiental Prévia
Relatério de avaliagao preliminar conforme Cetesb DD n°38/2017/c
Relatorio de investigagdo confirmatoria conforme Cetesb DD n°38/2017/c
Relatdrio de solicitagdo de licenga ambiental de instalacdo - LAl
Relatorio de avaliagdo de impacto aos bens culturais tombados, valorados e registrados
Acompanhamento Arqueoldgico
Projeto de Avaliacdo de Impacto ao Patrimonio Arqueologico
(3) Cadastro da Vegetagao Existente e Plano de Manjo Arbéreo, que inclui:
a. Cadastramento arbdreo e caraterizacdo de APP;
b. Caracterizacao da APP e fragmento de mata
c. Elaboragao de documentos técnicos para o Termo de Compromisso Ambiental - TCA e plantas
de situacdo atual, situacdo pretendida e Projeto de Compensacdo Ambiental
d. Elaboracdo de aditivo ao Termo de Compromisso Ambiental - TCA
(4) Estudos para Projeto de Sustentabilidade.

Se~pang

Destaca-se que o tempo necessario para a elaboragdo dos estudos contratados e ainda nio iniciados estdo
vinculados a devolutiva do 6rgao licenciador para o EIA-RIMA - protocolado somente em julho de 2024 devido
a necessidade de adequacgdo dos Termos de Referéncia para a inclusdo do Corredor Norte-Sul -, bem como as
devolutivas dos érgéos licenciadores envolvidos nas demais etapas.

Além disso, o cumprimento dos prazo também esta vinculado ao envio por parte da SPTrans, das informagdes
de projeto necessarias a elaboragao/complementac¢do dos estudos e relatérios, ndo tendo o Consdrcio EAB
qualquer responsabilidade por possiveis atrasos de informacdes sob responsabilidade da SPTrans.




Dentre as informagées minimas necessarias para a execucao dos estudos e complementagdes, que deverdo
ser disponibilizadas preferencialmente até o dia 08/11/2024 com o prazo maximo de 30/11/2024, listam-se:

¢ Projeto Basico de Geometria do Corredor Norte-Sul em extensio DWG (*)__com informacées
topograficas e georreferenciadas (o material disponibilizado na etapa de elaboracéo do EIA-RIMA néo
permite a locacdo em base georreferenciada, tampouco traz informacées que permitam identificar
infraestrutura e vegetagdo afetadas, o que trard prejuizos na etapa de cadastramento arbéreo);

e Projeto Basico de Geometria do Corredor Miguel Yunes em extensdo DWG, com informacées
topograficas e georreferenciadas (o material disponibilizado no EIA-RIMA, em PDF, ndo permite a
locagdo em base georreferenciada);

» Projeto Basico de Geometria do Corredor Sabaré em extensido DWG, com informacées topograficas e
georreferenciadas (o material disponibilizado no EIA-RIMA, em PDF, ndo permite a locacio em base
georreferenciada);

» Memorial descritivo das obras, para os trés corredores (as informagdes sobre métodos construtivos
apresentadas no EIA-RIMA baseiam-se nos licenciamentos anteriores, sendo incluir informacées e
tecnologias atualizadas);

» Descricao das tecnologias veiculares e informagdes operacionais dos corredores, incluindo tipologia e
capacidade dos veiculos e dimensdo da frota;

* Estudos de sondagens para os trés corredores, contendo projetos georreferenciados, localizacio de
pontos de sondagens e respectivos laudos. (o material disponibilizado na etapa de EIA-RIMA é
insuficiente e ndo contém essas informacaes);

» Estudos de trafego para os trés corredores, indicando as condigbes atuais de trafego para todos os
modos (volume, velocidades, capacidade das vias) e projegées de trafego, considerando trafego atual
e trafego apos a implantacao do empreendimento (ndo foram disponibilizadas tais informagées na
etapa de caracterizagdo do empreendimento e entende-se que a SVMA ird solicitar essa
complementacdo) ;

Destaca-se, por fim, que novas informagdes poderdo ser solicitadas, em funcées das devolutivas dos orgaos
ambientais envolvidos, sendo necessario avaliar os prazos conforme demanda. Lembrando que a ndo entrega
dos documentos supracitados no tempo necessario impactara em nova atualizacdo de cronograma e nova
repactuacao.

Atenciosamente,

HENRIQUE FERNANDO SUINI DEPORTE

Gerente de Meio Ambiente
CONSORCIO AMBIENTAL EAB
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SAO PAULO TRANSPORTE S/A
Assessoria de Planejamento Ambiental
Rua Boa Vista, 236, - Bairro Centro - S3o Paulo/SP - CEP 01014-000
Telefone: (11) 3396-6894 - www.sptrans.com.br

Carta DA/SIN/APL n2 019/2024

S3o Paulo, data da assinatura eletrdnica

Consdrcio Ambiental EAB
Rua Pasadena, 89 - Parque Industrial San José
06715-864 - Cotia - SP

A/C: Sra. Juliana Carmo Antunes - Coordenadora Geral

Ref.: Contrato n? 2022/0639-01-00 - Prestagdo de Servigos Especializados o para o Desenvolvimento dos Estudos
e Licenciamento Ambiental para os Corredores Miguel Yunes, Sabara e Norte Sul.

Prezada Senhora,

Para atender aos procedimentos internos dessa SPTrans, quanto a regularidade dos contratos vigentes, é realizado
um mapeamento dos instrumentos ativos, a partir da aproximagdo das datas de vencimento. Desse modo,
verificamos que o contrato n® 2022/0639-01-00 celebrado com o Consércio Ambiental EAB, terd seu vencimento do
prazo de execugdo no dia 30 de setembro de 2024 e do prazo de vigéncia no dia 30 de margo de 2025.

Desta maneira, serve a presente para consultd-los quanto a necessidade de acréscimo de tempo em 06 (seis)
meses, tanto em prazo de vigéncia quanto de execucdo, para que possamos tomar todas as providéncias
necessdrias, em tempo habil e condigdes adequadas.

Contando com a vossa costumeira atengdo, aguardamos a solicitada manifestagdo e, nos colocamos 3 disposicdo
para esclarecimentos necessarios.

Devido a urgéncia, rogamos resposta até o préximo dia 29/10/2024.

Atenciosamente,

Janaina Soares Santos Decarli

é Responsédvel pela Assessoria
Em 25/10/2024, as 16:49. \
| Michael Raphael Castelo N !
¢, é Superintendente il
Em 25/10/2024 és 17:11. ™ ‘

cletronsca

pmcesso
cictromco

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http //processos prefentura sp.gov.br, |nformando o cédigo
verificador 113151139 e o cddigo CRC 35917CD3.

Referé&ncia: Processo n? 5010.2024/0013102-9 SEIn2 113454
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