
Complexo Viário Sena Madureira 



RESUMO DA OBRA

O Complexo Viário Sena Madureira é composto por dois túneis sendo: 

TÚNEL NORTE: se inicia na rua Luis Alves e desemboca na rua Sena Madureira 
próximo à rua Botucatu, com extensão total de 977 metros.

TÚNEL SUL: se inicia na rua Sena Madureira próximo à rua Mairinque e desemboca na 
rua Luis Alves, com extensão total de 674 metros.

A soma dos túneis Norte e Sul totaliza a extensão de 1651 metros, promovendo a 
interligação da Avenida Ricardo Jafet aos complexos viários João Saad e túnel Tribunal 
de Justiça facilitando a interligação dos bairros Vila Mariana e Ipiranga ao Parque do 
Ibirapuera, bairro Itaim Bibi, Avenida Santo Amaro, Avenida Juscelino Kubistchek, 
Marginal Pinheiros e por fim ao bairro do Morumbi realizando assim a interligação 
entre vias e bairros importantes do pontos de vista residencial e empresarial à Cidade 
de São Paulo.



BENEFÍCIOS

❖ Otimização do fluxo viário no cruzamento em nível entre a Av. Sena Madureira e Av. Domingos de Morais;

❖ Melhorias na acessibilidade dos bairros do Corredor Sul-Sudeste, desde o Morumbi até Vila Prudente;

❖ Maior facilidade de acesso aos importantes hospitais da Vila Mariana;

❖ Maior fluidez para o tráfego relacionado às intensas atividades empresariais e financeiras da região;

❖ Menor impacto na região durante realizações culturais de grande porte, como os promovidos no Parque do 

Ibirapuera;

❖ Mais uma rota alternativa de acesso à Rodovia dos Imigrantes – acesso ao litoral sul;

❖ Volume médio de 40.010 motoristas beneficiados diariamente (17.320 sentido Ibirapuera | 22.690 sentido 

Ricardo Jafet);

❖ Serão beneficiadas 23.353 pessoas sentido Ibirapuera e 30.593 sentido Ricardo Jafet.



DADOS DO CONTRATO

❖Contratante: Prefeitura do Município de São Paulo

❖Secretaria responsável pelo contrato: SMT – Secretaria de Mobilidade e Trânsito

❖Contrato Nº054/SIURB/11 – assinado em 27/05/2011 | Prazo contratual: 18 meses

❖Ordem de serviço : 03/04/24 | Modalidade do Contrato: Preços unitários

❖Valor do contrato P0: R$ 218.963.011 (jan-2010) 

STATUS ATUAL DO CONTRATO

ESCOPO
ORÇAMENTO 

(BASE JAN/2010)
2011 a 2013 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24 jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25

PROJETOS EXECUTIVOS 8.094.405,23R$        

ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E 
SERVIÇOS PRELIMINARES  R$        4.549.203,89 

IMPLANTAÇÃO TÚNEIS E ADEQUAÇÕES NO 
SISTEMA VIÁRIO  R$   206.319.402,52 

TOTAL 218.963.011,64R$   

LEGENDA
REALIZADO
A REALIZAR



DOCUMENTAÇÃO DA OBRA – ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO INICIAL ORDEM DE SERVIÇO COMPLEMENTAR



DOCUMENTAÇÃO DA OBRA – LICENÇAS AMBIENTAIS

LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO TCA – TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL



DOCUMENTAÇÃO DA OBRA – LICENÇAS AMBIENTAIS

PERMISSÃO DE OCUPAÇÃO DE VIAS - CET



CORREDOR VIÁRIO SUDOESTE-SUDESTE



EMBOQUES



ESCOPO DO OBRA – CONEXÃO PISTA SUL À AV. RICARDO JAFET

Emboque Sul

Desemboque Norte



ESCOPO DO OBRA – CONEXÃO PISTA SUL À AV. RICARDO JAFET

Desemboque Sul

Emboque Norte



CONEXÃO COM AVENIDA RICARDO JAFET



PROJEÇÃO DOS TÚNEIS



PROJEÇÃO DOS TÚNEIS



ATIVIDADES EM ANDAMENTO

• READEQUAÇÃO DOS PROJETOS CONFORME AS NORMAS ATUAIS

• VISTORIAS CAUTELARES – 368 UNIDADES VISTORIADAS (CASAS, 

COMÉRCIOS, APARTAMENTOS)

• ISOLAMENTO DA RUA SENA MADUREIRA (CICLOFAIXAS E CANTEIRO 

CENTRAL)

• LIMPEZA CAMADA VEGETAL E OBRAS DE CONTENÇÃO 



OCUPAÇÃO RUA SENA MADUREIRA 
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Ocupação autorizada pela CET
• Uma faixa em cada sentido
• Canteiro central
• Ciclofaixas



DESVIO CICLOVIÁRIO DURANTE OBRAS


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17

