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ADITAMENTO n°® 04
PROCESSO SEI N®* 7910.2022/0001316-0 CONTRATO n° 029/SPOBRAS/2023

LICITAGAO SPOBRAS n° 099/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — SPObras,
inscrita no CNPJ/MF, sob o n.® 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, n® 165, 7°
andar, Centro Historico, Sao Paulo/SP, CEP n.? 01013-001, neste ato respondendo pela Diretoria
Administrativa e Financeira, MAURICIO GUERREIRO TREVISAN, portador do RG n® 24.250.747-5
e CPF n° 187.109.458-57 e por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do
RG n°® 22.330.991-7 SSP/SP & CPF n® 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital,
doravanie denominada SPObras, e de outro lado a empresa MUDE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA (EPP), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.069.088/0001-96, com sede na
Av. Regente Feij6, 944 conj. 704B — Vila Regente Feij6 — S&o Paulo -SP CEP: 03.342-000,
representada por seu Sécio- Administrador FRANCISCO ROS GASQUES, portador do RG n°
9.445.082-1 SSP/SP e CPF n° 878.779.028-9, doravante denominada CONTRATADA, firmam o
presente instrumento, de acordo com as clausulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Fisico-Financeiro — documento SE! n°® 114606250, alterando o
prazo de execugao contratual até 31/03/2025 e o prazo de vigéncia contratual até 29/06/2025.

CLAUSULA SEGUNDA

A contratada/consércio tem 10 dias para apresentar & SPObras a(s) ART/RRT/TRT (s) atualizada(s)
de todos os profissionais que atuam neste contrato, em cumprimento a ctausula Vil do contrato.

CLAUSULA TERCEIRA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais clausulas contratuais n&o
atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

S0 Paulo, 7 de 7. m&u@a de 2025.

SPObras:

MARCO ALESSIO ANTUNES MAURICIO GUERREIRO TREVISAN
Diretor de Obras Regpondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira

CONTRATADA:
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FRANCISCO R6§ o/asaues
Sécio- Administrad
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