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ADITAMENTO N° 01

PROCESSO SEI N° 7910.2023/0000458-9 CONTRATO N° 106/SPOBRAS/2024
LICITACAO SPOBRAS n° 122/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS
— SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n,° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua
XV de Novembro, n°® 165, 7° andar, Centro Histérico, Sdc Paulo/SP, CEP n.°
01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO
ANTUNES, portador do RG n°® 22.339.991-7 SSP/SP e CPF n°® 213.241.558-76 e
respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira MAURICIO GUERREIRO
TREVISAN portador do RG n°® 24.250.747-5 e CPF n° 187.109.458-57, ambos
domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de outro lado a
empresa MC ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob
0 n° 71.654.446/0001-88, com sede na Rua Marcelino Champagnat,590, Jardim da
Gléria, Sao Paulo/SP, CEP:04.114-000, representada por seu Sécio MARCELO
CORIO portador do RG n® 08.632.688-0 e CPF n° 323.683.216-91, doravante
denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as
clausulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica adotada nova planilha de servigos e pregos doc. SElI n° 115329763,
readequada em suas quantidades, reduzindo do contrato o valor total de -
R$89.781,93 - Po, alterando-o de R$4.765.537,32 — PO, para R$4.675.755,39 —
PO, isto é, uma reducao de - 1,89%, sobre o valor inicial do contrato, resuitante do
acréscimo de R$ 30.222,21 ou 0,63% e da reducgéo de - R$ 120.004,14 ou -2,52%.

CLAUSULA SEGUNDA

Fica adotado novo cronograma fisico-financeiro_(doc. SEI n® 115667356), sem
alterar os atuais prazos contratuais.

CLAUSULA TERCEIRA
A contratada/consdrcio tem 10 dias para apresentar a SPObras a(s) ART/RRT/TRT

(s) atualizada(s) de todos os profissionais que atuam neste contrato, em
cumprimento a Clausula Sétima do contrato.
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SPObras

CONETRRNES A 21 TARLE DA FUTDOS

CLAUSULA QUARTA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais clausulas
contratuais n&o atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

Sa0 Paulo, o2 de )Hcmeﬁna’ de 2025 .

SPObras:

W

M URICIO GUERREIRO TREVISAN
espondendo peta Diretoria Administrativa e Financeira

A

MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras

CONTRATADA:

MARCELO CORIO
Saécio
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MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Cadigo de validacao: EAA7A-ANNFB-R6JRN-3Q7G3

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador
Registro de Imoveis, pelos seguintes signatarios:

Marcelo Corio (CPF 323.683.216-91)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validagao deste documento:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/EAA7A-ANNFB-R6JRN-3Q7G3

Qu acesse a consulta de documentos assinados disponivel no link abaixo e informe
o cédigo de validacéo:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate
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